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OBRAZLOŽITEV 

Namen Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Ilirska Bistrica (v 

nadaljevanju OP Ilirska Bistrica) je varstvo površinskih in podzemnih voda na območju občine in okolice. OP Ilirska 

Bistrica je zasnovan na podlagi Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 

76/17, 81/19, 194/21, 44/22 – ZVO-2 in 21/25 – ZOPVOOV) (v nadaljevanju uredba).  

OP Ilirska Bistrica povzema Študijo variant odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Ilirska Bistrica, 

ki je del celostnega načrtovanja opremljanja občine z infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne 

vode. 

OP Ilirska Bistrica opisuje izvedene in načrtovane investicije občine za posamezno aglomeracijo, za javno 

kanalizacijsko omrežje in komunalno čistilno napravo ter podrobneje določa: 

- podatke o posameznih aglomeracijah na območju občine Ilirska Bistrica; 

- zahteve v zvezi z odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne vode za vsako posamezno aglomeracijo; 

- roke za izpolnjevanje zakonodajnih zahtev; 

- ukrepe, potrebne za doseganje predpisane opremljenosti z javno kanalizacijo; 

V zadnjem delu OP Ilirska Bistrica opredeljuje potrebna finančna sredstva in prioritete. 

 

POGLAVITNI ZAKLJUČKI OP ILIRSKA BISTRICA 

Aglomeracija mora biti zaradi izvajanja storitev javne službe na njenem območju opremljena z javnim 

kanalizacijskim omrežjem in komunalno čistilno napravo za čiščenje komunalne odpadne vode in dodatno obdelavo 

v skladu z uredbo. 

V občini Ilirska Bistrica je 29 aglomeracij. Aglomeracija Ilirska Bistrica, ki vključuje naselje Ilirska Bistrica in bližnja 

stična naselja presegala kapaciteto 2000 PE.  

Vse ostale aglomeracije v Občini Ilirska Bistrica so manjše od 2000 PE (populacijskih ekvivalentov). Večje od 500 

PE so še aglomeracije Bač, Podgrad – Obrov, Zabiče-Podgraje in Vrbovo-Vrbica.  

Aglomeraciji Bač in Podgrad-Obrov sta že večinsko opremljeni z javno kanalizacijo in MKČN, izvesti je potrebno še 

manjkajoče krake kanalizacije. Aglomeraciji Zabiče-Podgraje in Vrbovo-Vrbica pa sta še neopremljeni. 

Aglomeracije Bač, Zabiče-Podgraje in Vrbovo-Vrbica so na prispevnem območju občutljivega območja, velja krajši 

rok za opremljanje, 31. december 2025. Aglomeracija Podgrad – Obrov leži izven občutljivega območja in zanjo 

velja rok za opremljanje 31. december 2027, ki velja tudi za vse aglomeracije, manjše od 500 PE. 

Uredba določa izjeme pri opremljanju aglomeracij, in sicer je lahko aglomeracija s skupno obremenitvijo, manjšo 

od 500 PE, zaradi izvajanja storitev javne službe na njenem območju opremljena z zasebnimi malimi komunalnimi 

čistilnimi napravami za posamezne objekte ali za skupine objektov, če občina na podlagi ekonomske analize variant 

opremljanja ugotovi, da bi opremljanje z javno kanalizacijo in čistilno napravo povzročilo več kot trikrat večje stroške 

glede na stroške opremljanja za individualnimi sistemi, razen če je z drugim predpisom določeno drugače.  

Občina Ilirska Bistrica je v sodelovanju s podjetjem Vodar d.o.o. v skladu z uredbo izvedla Študijo variant odvajanja 

in čiščenja komunalne odpadne vode (Vodar d.o.o., november 2024, št. projekta 202303/021). V študiji se je 

izkazalo, da na podlagi ekonomske primerjave kar 21 manjših aglomeracij zadošča tem kriterijem in jih je ustrezno 

opremiti z individualnimi sistemi oz. gradnja javne kanalizacije v njih s stališča racionalne rabe javnih financ ni 

upravičena. 

Upoštevajoč izsledke te študije, so v pričujočem OP Ilirska Bistrica zbrani ukrepi, z izvedbo katerih bo občina vse 

aglomeracije opremila skladno z uredbo. Ocenjena so tudi potrebna sredstva in določen terminski plan za izvajanje 

ukrepov glede na razpoložljive in predpostavljene vire. 

Izvedbeni plani so kot zaključki operativnega programa podani v Tabeli 17, ki je del OP občine Ilirska Bistrica. V 

tabeli so zbrani ukrepi za vse aglomeracije in potrebna finančna sredstva, ki so ocenjena na 15.806.796,00 EUR 

za izvedbo vseh zakonsko predpisanih obveznosti občine. Hkrati občina na področju odvajanja in čiščenja 

komunalne odpadne vode sofinancira vgradnjo zasebnih MKČN in pa subvencionira omrežnino, za kar so 

predvideni odhodki iz istih namenskih sredstev. 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-3842
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-3715
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-3723
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-3885
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0873
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2025-01-0757


 

Tabela 17: Povzetek investicij za že planirane in s študijo variant predlagane ukrepa za opremljanje aglomeracij v 

občini Ilirska Bistrica. Vse vrednosti so brez DDV. 

 

VELJAVNE AGLOMERACIJE (2019) Načrtovani ukrepi 

ID 
IME 

AGLOMERACIJE 

Obremenitev 

[PE] 
št. priključkov* UKREP 

ocena 

investicije 

[EUR] 

strošek 

subvencij za 

ZMKČN [EUR] 

1210 Ilirska Bistrica 5176 Dograditev JKO 6.263.796  

1247 Bač 516 Dograditev JKO 383.000  

1248 Knežak 424 Dograditev JKO 311.000  

1168 Podgrad – Obrov 671 Dograditev JKO 1.300.000 
 

 

1265 Zabiče – Podgraje 615 200 
JKO 

13 ZMKČN 

2.600.000 

13.000 

1216 Vrbovo – Vrbica 501 165 JKO 2.500.000  

1173 Jelšane 349 115 115 ZMKČN  115.000 

1188 Harije 298 87 87 ZMKČN  87.000 

1207 Dolnji Zemon 254 82 82 ZMKČN  82.000 

1208 
Dolnji Zemon – 

Zemonska vaga 
243 56 56 ZMKČN  56.000 

1214 Velika Bukovica 227 63 63 ZMKČN  63.000 

1266 Kuteževo 204 61 61 ZMKČN  61.000 

1175 
Dolenje pri 

Jelšanah 
199 68 JKO 701.000  

1196 Pregarje 183 106 106 ZMKČN  106.000 

1174 Novokračine 179 81 81 ZMKČN  81.000 

1167 Račice 172 81 81 ZMKČN  81.000 

1199 Zarečje 162 68 68 ZMKČN  68.000 

1215 Jablanica 158 48 48 ZMKČN  48.000 

1206 Prem 152 77 77 ZMKČN  77.000 

1249 Koritnice 144 71 71 ZMKČN  71.000 

1152 Trpčane 136 48 48 ZMKČN  48.000 

1184 Zarečica 126 42 42 ZMKČN  42.000 

1205 Smrje 118 43 43 ZMKČN  43.000 

1264 Sušak 99 26 26 ZMKČN  26.000 

1186 Podbeže 97 36 36 ZMKČN  36.000 



 

*št. priključkov glede na predvideno traso na podlagi študije variant (po smislu vključuje objekte kjer priključek ni 

daljši od 100m). 

** JKO – javno kanalizacijsko omrežje. ZMKČN – individualni sistemi skladno z 19.a členom Uredbe. 

 

Glede na predpisane roke je prednostna naloga občine opremljanje aglomeracije Ilirska Bistrica, katere kapaciteta 

je večja od 2000 PE. Sledi dograditev JKO v aglomeraciji Bač, Knežak in Podgrad-Obrov. Po končanih dograditvah 

sledi opremljanje aglomeracij Zabiče-Podrage, Vrbovo-Vrbica, Dolenje pri Jelšanah in Gornji Zemon. 

Opremljanje ostalih aglomeracij z ZMKČN lahko poteka postopoma neodvisno od gradnje kanalizacije in čistilnih 

naprav. Vsako leto, začenši z letom 2026 lahko občina nameni določena sredstva za sofinanciranje ZMKČN, ki se 

prednostno dodeljujejo glede na prispele vloge občanov. Predvsem se spodbuja vgradnja ZMKČN znotraj 

aglomeracij, kjer je opredeljen ta način opremljanja. 

Investicijski načrt za opremljanje občine Ilirska Bistrica z infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne 

vode za obdobje 2026-2038 je povzet v tabeli, ki je del OP občine Ilirska Bistrica. Razvidno je, da mora občina v 

tem obdobju za opremljanje aglomeracij zagotoviti 15.806.796,00 EUR. Viri teh sredstev bodo namenska sredstva 

občinskega proračuna ter namenska sredstva razpisana iz državnih in EU virov. Z upoštevanjem povprečnih 

namenskih sredstev 700.000 EUR letno, in ob predpostavki, da je mogoče pridobiti v povprečju 50% sofinanciranje 

iz drugih virov, je predvideno da bo občina dosegla zakonsko predvideno opremljenost aglomeracij do leta 2038. 

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Ilirska Bistrica je občinski izvedbeni 

akt, ki je skladen z aktualnimi zakonskimi akti in drugimi podrejenimi predpisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1181 Gornji Zemon 96 33 
JKO 

7 ZMKČN 

436.000 

7.000 

1160 Huje 92 42 42 ZMKČN  42.000 

1221 Ostrožno Brdo 88 28 28 ZMKČN  28.000 

1172 Sabonje 72 31 31 ZMKČN  31.000 

    SKUPAJ: 14.494.796 1.312.000 

   VSI UKREPI 15.806,796 
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1 UVOD 
Občina Ilirska Bistrica s središčem v istoimenskem kraju je del primorsko-notranjske statistične 
regije. Občina ima okoli 13.362 prebivalcev in meri 480 km2, kar jo uvršča na drugo mesto po 
površini med občinami v Sloveniji. Občina Ilirska Bistrica meji na občine Hrpelje-Kozina, Divača, 
Pivka in Loška Dolina, na jugu pa je meja občine tudi državna meja z Republiko Hrvaško. 
 
Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Ilirska Bistrica (v 
nadaljevanju OP Ilirska Bistrica) povzema Študija variant odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode v občini Ilirska Bistrica, ki je del celostnega načrtovanja opremljanja občine z 
infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode. 
 
Naselje Ilirska Bistrica z okolico je opremljeno s centralnim kanalizacijskim sistemom in Centralno 
čistilno napravo Ilirska Bistrica. Čistilna naprava je zasnovana na osnovi tehnologije SBR. 
Projektirana kapaciteta CČN je 9.500 PE. Centralni kanalizacijski sistem opremlja aglomeraciji 
Ilirska Bistrica 2019 in Topolc 2019. Koseze, ki so del aglomeracije Ilirska Bistrica, še niso 
opremljene s kanalizacijskim sistemom, predvidena pa je gradnja kanalizacije s priključitvijo na 
sistem CČN Ilirska Bistrica. 
 
Posamezne aglomeracije so že opremljene z javno kanalizacijo in MKČN: 
MKČN Bač (350 PE), MKČN Knežak (600 PE), MKČN Podgrad (900 PE), MKČN Hrušica (350 PE) in 
MKČN Šembije (300 PE). V aglomeracijah Bač, Knežak in Podgrad kanalizacijsko omrežje še ni v 
celoti izvedeno, gradnja manjkajočih krakov je bila obravnavana v študiji variant in je del 
načrtovanega opremljanja po tem OP. 
 
Namen OP Ilirska Bistrica je varstvo površinskih in podzemnih voda na območju občine in 
okolice. OP Ilirska Bistrica je pripravljen na podlagi Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne 
odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2) (v nadaljevanju 
Uredba). Kot krovni izvedbeni akt Republike Slovenije za doseganje ciljev Nacionalnega 
programa varstva okolja na področju varstva voda pred onesnaženjem z odvajanjem komunalne 
odpadne vode pa služi Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode* (v 
nadaljevanju Državni OP).  
 
 
 
*Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na podlagi 36. člena Zakona o varstvu okolja 
(Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-
1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 
– ZIURKOE) v zvezi s 36. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 
98/15,76/17 in 81/19) ter v skladu s 17. členom Direktive 91/271/EGS o čiščenju komunalne odpadne vode. 
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V Državnem OP so definirana novelirana območja, za katera je v predpisanih rokih treba 
zagotoviti opremljenost z javno infrastrukturo oziroma ob izpolnjevanju predpisanih pogojev 
opremljenost z drugo ustrezno infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode 
(v nadaljevanju aglomeracije) v skladu z veljavno Uredbo. 
 
OP Ilirska Bistrica opisuje načrtovane investicije občine za posamezno aglomeracijo, za javno 
kanalizacijsko omrežje in komunalne čistilne naprave ter podrobneje določa: 

 podatke za posamezno aglomeracijo na območju občine Ilirska Bistrica (obremenitev 
aglomeracije iz poselitve, obremenitev zaradi gospodarskih ali drugih dejavnosti, število 
stavb v aglomeraciji, lego glede na občutljiva območja, vodovarstvena ali druga 
območja); 

 zahteve v zvezi z odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne vode za vsako 
posamezno aglomeracijo; 

 roke za izpolnjevanje zahtev iz prejšnje alineje; 
 ukrepe, potrebne za doseganje predpisane opremljenosti z javno kanalizacijo. 

 
V zadnjem delu OP Ilirska Bistrica so ocenjena potrebna finančna sredstva in določene prioritete 
za izvajanje ukrepov. 
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1 ZAKONODAJNI OKVIR 

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Ilirska Bistrica je 
občinski izvedbeni akt, ki temelji na nacionalnih smernicah, podanih v zakonodaji. Pričujoči 
dokument je skladen z aktualnimi zakonskimi akti:  

1.1 Zakonodaja EU 
 Direktiva 91/271/EGS o čiščenju komunalne odpadne vode  
 Direktiva 2008/98/ES o odpadkih 
 Direktiva 2000/60/ES (Vodna direktiva) 
 Direktiva 2008/56/ES (Okvirna direktiva o morski strategiji) 
 Direktiva 2006/7/ES o upravljanju kakovosti kopalnih voda 

1.2 Slovenska zakonodaja 
Področje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter izvajanje ukrepov iz Direktive 
91/271/EGS v RS urejajo naslednji predpisi: 
 
Zakoni: 

 Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O in 78/23 – ZUNPEOVE), 
 Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 

– ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40),  
 Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/06 - uradno prečiščeno besedilo, 123/06 

- ZFO-1, 57/08 - ZFO-1A). 
 
Uredbe: 

 Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo 
(Uradni list RS, št. 64/12, 64/14, 98/15, 44/22 – ZVO-2, 75/22 in 157/22) , 

 Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 
81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2) 

 Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19 in 44/22 – ZVO-
2)  

 Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 
(Uradni list RS, št. 80/12, 98/15 in 44/22 – ZVO-2), 

 Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16). 

 
Pravilniki: 

 Pravilnik o občutljivih območjih (Uradni list RS, št. 98/15 in 44/22 – ZVO-2) 
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 Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, 
št. 94/14, 98/15, 49/20 - ZIUZEOP, 44/22 - ZVO-2). 

 
Odloki: 

 Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 
30/2016), 

 Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Rižane (Uradni list RS, 
št. 49/08, 72/12 in 69/13), 

 Odlok o varstvu krajevnih vodnih virov v Občini Pivka (Uradni list RS, št. 100/1999), 
 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju 

Občine Ilirska Bistrica Uradni list RS, št. 80/2019 (27.12.2019), 
 Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javne kanalizacije na območju 

Občine Ilirska Bistrica. 
 
Drugo: 
Študija variant odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Ilirska Bistrica (Vodar 
d.o.o., november 2024, št. projekta 202303/021), 
 

1.3 Izrazi 
Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 
194/21, 44/22 – ZVO-2 in 21/25 – ZOPVOOV) v splošnih določbah definira izraze, pomembne za 
ta dokument: 

 aglomeracija je območje poselitve, kjer sta poseljenost ali izvajanje gospodarske ali 
druge dejavnosti zgoščena tako, da je mogoče zbiranje komunalne odpadne vode v 
kanalizaciji in njeno odvajanje po kanalizaciji v komunalno čistilno napravo ali na končno 
mesto izpusta; 

 javna kanalizacija je kanalizacija, skupaj s čistilno napravo, ki zaključuje to kanalizacijo, ki 
je kot javna infrastruktura lokalnega pomena namenjena izvajanju občinske gospodarske 
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode; 

  javno kanalizacijsko omrežje je kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije; 
 kanalizacijski priključek je cevovod s pripadajočo opremo, ki je namenjen odvajanju 

odpadne vode ali mešanice odpadnih voda iz objekta v javno kanalizacijo in poteka od 
mesta priključitve na javno kanalizacijsko omrežje do zadnjega jaška pred objektom, ki 
je priključen na javno kanalizacijsko omrežje. Kanalizacijski priključek pripada objektu, v 
katerem nastaja komunalna, padavinska ali industrijska odpadna voda ali mešanica 
odpadnih voda, ki se odvaja v javno kanalizacijsko omrežje; 

 komunalna čistilna naprava je naprava za čiščenje komunalne odpadne vode ali za 
čiščenje mešanice komunalne odpadne vode z industrijsko ali padavinsko odpadno vodo 
ali obema, ki zmanjšuje ali odpravlja njeno onesnaženost; 
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 mala komunalna čistilna naprava je komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo, manjšo 
od 2.000 PE; 

 obstoječi objekt je objekt, ki je bil zgrajen pred uveljavitvijo te uredbe, ali objekt, za 
katerega je bilo pred tem dnem pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje; 

 populacijski ekvivalent (v nadaljnjem besedilu: PE) je enota za obremenjevanje vode, 
izražena z biokemijsko potrebo po kisiku (v nadaljnjem besedilu: BPK5). 1 PE je enak 60 
g BPK5 na dan; 

 zmogljivost komunalne čistilne naprave je projektirana sposobnost čiščenja komunalne 
odpadne vode pri največji obremenitvi komunalne čistilne naprave in se izraža v PE. 
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2 OBRAVNAVANO OBMOČJE 
Občina Ilirska Bistrica obsega 480 km2, kar jo uvršča na drugo mesto med občinami v Sloveniji. 
Občina ima približno 13.350 prebivalcev. Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami 
uvrstila na 41. mesto. Gostota prebivalstva je tako 28 prebivalcev na km2; kar je pod povprečno 
gostoto za Slovenijo, ki je 104 prebivalci na km2. Vrednost indeksa staranja za to občino je višja 
od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo, kar pove, da se povprečna starost prebivalcev te 
občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji.  
 
Na vzhodu občine je zelo redko poseljeno območje Snežnika, poselitev pa je izrazito 
skoncentrirana na osrednji in zahodni del občine, kjer so vsa naselja, ki so z Uredbo določena za 
aglomeracije za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode. Največja gostota poselitve je 
na območju naselja Ilirska Bistrica, ki vzdolž doline Reke prehaja v sosednja naselja ob glavnih 
prometnicah - Topolc, Jasen, Koseze, Vrbovo, Vrbica. Večja odmaknjena naselja so še Podgrad, 
Dolnji Zemon, Knežak, Bač in Jelšane. Preostala naselja so manjša od 300 prebivalcev. Zaradi 
izrazite gručaste strukture naselij je gostota pozidanosti v vaseh, tudi manjših naseljih, visoka.  
 
Na območju občine so številna zavarovana območja narave in naravne vrednote, še posebej 
veliko je kraških jam.  
 

2.1 Vodovarstvena območja 
Na območje občine Ilirska Bistrica segajo vodovarstvena območja zajetij, ki se sicer nahajajo v 
sosednjih občinah. Na zahodu sega na območje Ilirske Bistrice vodovarstveno območje za vodno 
telo vodonosnikov Rižane, ki ga določa Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo 
vodonosnikov Rižane (Uradni list RS, št. 49/08, 72/12 in 69/13). Na območje Ilirske Bistrice sega 
območje z režimom VVO II.  
 
Na severu občine sega v Ilirsko Bistrico vodovarstveno območje Pivka, ki ga ureja Odlok o varstvu 
krajevnih vodnih virov v Občini Pivka (Uradni list RS, št. 100/1999). Na območje Ilirske Bistrice 
sega VVO zajetij Pivka (režim VVO II) in Padež (režim VVO III).  
 
Ena izmed aglomeracij, ki so obravnavane v tem dokumentu, je v celoti na območju varstvenega 
pasu VVO II (Huje), dve pa delno (Pregarje in Hrušica). 
 
Za to območje veljajo omejitve glede gradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalne 
odpadne vode. ZMKČN ali MKČN z zmogljivostjo do 200 PE je dovoljeno graditi, če je iz 
rezultatov analize tveganja za onesnaženje razvidno, da je tveganje za onesnaženje zaradi 
gradnje in izvajanja gradbenih del sprejemljivo in so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se 



 

11 
Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Ilirska Bistrica 

prepreči negativne vplive na stanje površinskih in podzemnih voda. Kanalizacija za komunalne 
odpadne vode pa mora biti zgrajena vodotesno.  
 
Tabela 1: Omejitve za gradnjo na območju VVO II. Povzeto po Uredbi o vodovarstvenem območju za 
vodno telo vodonosnikov Rižane (Uradni list RS, št. 49/08, 72/12 in 69/13), Priloga 3.  

CC.Si opis predpis za VVO II 
22231/10 Cevovodi za odpadno vodo pp  

22 Cevovod, po katerem se odpadna voda odvaja v 
vodotok, mora biti izveden tako, da je preprečeno 
ponikanje v podzemno vodo ali zajetje. 
8 Interna kanalizacija mora biti priključena na javno 
kanalizacijo. Za interno kanalizacijo mora biti pred 
uporabo preverjena vodotesnost s standardiziranimi 
postopki. 
9 Za javno kanalizacijo mora biti pred uporabo 
preverjena vodotesnost v skladu s standardiziranimi 
postopki. 

22231/10 
10 b 

Iztok ali iztočni objekt za 
odvajanje komunalne odpadne 
vode, če gre za posredno 
odvajanje v podzemne vode v 
skladu s predpisom, ki ureja 
emisijo snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih voda v vode 
in javno kanalizacijo 

pp  
16 Dovoljeno, če območje poselitve ni opremljeno z 
javno kanalizacijo ali če gre za začasno rešitev v 
prehodnem obdobju do izgradnje javnega 
kanalizacijskega omrežja za komunalno odpadno 
vodo ali do zagotovitve potrebnih zmogljivosti na 
javnem kanalizacijskem omrežju. Komunalna odpadna 
voda mora ustrezati predpisanim zahtevam za 
odvajanje v vode. 36 Dno ponikovalnice mora biti vsaj 
1 m nad najvišjo gladino podzemne vode, če gre za 
posredno odvajanje v podzemne vode v skladu s 
predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. 

22232/14 Komunalne in skupne čistilne 
naprave z zmogljivostjo, enako ali 
večjo od 2000 populacijskih enot 

pip 

22232/14 
a 

Male komunalne čistilne naprave 
z zmogljivostjo, večjo od 200 
populacijskih enot 

pip 

nezahtevni in enostavni objekti 
 Mala komunalna čistilna naprava 

z zmogljivostjo od 50 do vključno 
200 populacijskih enot in mala 
komunalna čistilna naprava z 

pd  
34 Razen če gre za gradnjo in izvajanje gradbenih del 
na ožjem vodovarstvenem območju za zajetja Rižane 
in zajetje Zvorček, kjer se vodno soglasje izda, če je iz 
rezultatov analize tveganja za onesnaženje razvidno, 
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zmogljivostjo do 50 populacijskih 
enot 

da je tveganje za onesnaženje zaradi gradnje in 
izvajanja gradbenih del sprejemljivo in so zagotovljeni 
zaščitni ukrepi, s katerimi se prepreči negativne vplive 
na stanje površinskih in podzemnih voda. Cevovod, po 
katerem se očiščena odpadna voda odvaja v vodotok, 
mora biti izveden tako, da je preprečeno ponikanje v 
podzemno vodo ali zajetje. Dno ponikovalnice mora 
biti vsaj 1 m nad najvišjo gladino podzemne vode. 

 Nepretočna greznica pd  
26 Dovoljeno, če gre za zbiranje, odvajanje in čiščenje 
komunalne odpadne vode v skladu s predpisom, ki 
ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz 
malih komunalnih čistilnih naprav. 

 
pd pomeni, da so v postopku izdaje vodnega soglasja za gradnjo objektov ter izvajanje gradbenih del 
preverjeni vplivi na vodni režim in stanje vodnega telesa ter izdano vodno soglasje. 
 
pp pomeni, da gre za izjemoma dovoljeno gradnjo objektov ter izvajanje gradbenih del in se zanje izda 
vodno soglasje, če je k projektnim rešitvam iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja v postopku 
pridobitve vodnega soglasja izvedena analiza tveganja za onesnaženje in je iz rezultatov te analize 
razvidno, da je tveganje za onesnaženje zaradi tega posega sprejemljivo in če se zaradi njegovega vpliva 
na vodni režim in stanje vodnega telesa izvedejo zaščitni ukrepi, za katere iz rezultatov analize tveganja 
za onesnaženje izhaja, da je tveganje za onesnaženje zaradi tega posega sprejemljivo. 
 
pip pomeni, da gre za izjemoma dovoljeno gradnjo objektov ter izvajanje gradbenih del, kadar gre za 
poseg v skladu z državnim prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom in za 
katerega je izvedena celovita presoja vplivov na okolje ter pridobljeno okoljevarstveno soglasje v skladu s 
predpisi, ki urejajo varstvo okolja. Sprejemljivost vplivov na vodni režim in stanje vodnega telesa ter vplive 
zaščitnih ukrepov na zmanjšanje tveganja za onesnaženje preverja ministrstvo na podlagi ugotovitev 
analize tveganja za onesnaženje v postopku izdaje mnenja k državnemu prostorskemu načrtu ali 
občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu. 
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Slika 1: Vodovarstvena območja v Občini Ilirska Bistrica.  

 

2.2 Območja z naravovarstvenim statusom  
Na območju občine Ilirska Bistrica je 7 območij evropskega omrežja posebnih varstvenih 
območij, ki imajo varstvene usmeritve opredeljene v Uredbi o posebnih varstvenih območjih 
(območjih Natura 2000 Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni 
list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 – popr., 39/13 – odl. US, 3/14, 21/16 
in 47/18) (Tabela 2 in Slika 2). Štiri območja so določena na podlagi Direktive o habitatih 
(Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto 
živečih živalskih in rastlinskih vrst) - SAC območja, dve pa na podlagi Direktive o pticah (Direktiva 
Sveta 79/409/EGS z dne 2. aprila 1979 o ohranjanju prosto živečih ptic) - SPA območja. 
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Slika 2: Območja Natura2000 v občini Brežice. (vir: Atlas Okolja, januar 2024) 

 
Tabela 2: Območja Natura2000 v občini Ilirska Bistrica. (vir: Atlas Okolja, januar 2024) 

Identifikacijska 
koda 

Ime območja Tip območja 

SI5000003 Dolina Reke SPA 
SI5000002 Snežnik - Pivka SPA 
SI3000231 Javorniki - Snežnik SAC 
SI3000233 Matarsko podolje SAC 
SI3000222 Zabiče SAC 
SI3000223 Reka SAC 
SI3000258 Sušački, Smrdejski in Fabski potok SAC 

 
Na območju občine je mnogo enot, ki so opredeljene kot zavarovana območja narave, naravne 
vrednote lokalnega oz. državnega pomena oz. ekološko pomembna območja (Slika 4). Med njimi 
je največ kraških jam, vplivno območje Regijskega parka Škocjanske jame, Izgonska struga 
potoka pod južnimi pobočji Snežnika, številna zavarovana drevesa. 
 
Občina si skladno z usmeritvami nacionalnih programov varstva narave prizadeva ohranjati 
dobro stanje voda in jih skladno z zakonodajo razbremeniti neurejenih iztokov fekalnih voda.  
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Slika 3: Zavarovana območja narave v Občini Ilirska Bistrica. (vir: Atlas Okolja, januar 2024) 

2.3 Občutljiva območja 
Glede na merila občutljivosti vodnih teles površinskih voda, ki jih določa 5. člen Uredbe o 
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode je s Pravilnikom o občutljivih območjih 
določeno, da se večina območja občine uvršča med Prispevne površine občutljivih območij 
zaradi evtrofikacije [ime vodnega telesa: Reka, Šifra vodnega telesa: SI52VT11]. 
 
Na skrajnem zahodu občine pa je Prispevna površina občutljivih območij kopalnih voda [ime 
vodnega telesa: Morje, šifra vodnega telesa: SI5VT3Z]. 
 
Z občutljivimi območji se pokrivajo vse aglomeracije za odvajanje in čiščenje komunalne 
odpadne vode.  
 
V nadaljevanju so občutljiva območja upoštevana pri določitvi mejnih vrednosti parametrov za 
iztočno vodo na načrtovanih čistilnih napravah. Če gre za iztok v vodno telo površinske vode, ki 
se uvršča med občutljiva območja ali vodo na prispevnem območju občutljivega območja, to 
vpliva na zahtevane mejne vrednosti parametrov onesnaženosti in roke za opremljanje. 
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Pri načrtovanju in izvajanju ukrepov OP je potrebno upoštevati navodilo iz 7. odstavka 5. člena 
Uredbe, ki določa: »(7) Občutljiva območja se preverijo najmanj enkrat na štiri leta in po potrebi 
spremenijo ali dopolnijo.« 
 

 
Slika 4: Občutljiva območja zaradi kopalnih voda in zaradi evtrofikacije ter njihova prispevna območja v 
občini Ilirska Bistrica. (vir: Atlas Okolja, januar 2024) 
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3 OBVEZNOSTI OBČINE V ZVEZI Z ODVAJANJEM IN ČIŠČENJEM 
KOMUNALNE ODPADNE VODE 

Obveznost občine je, da v skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode: 
 pripravi oz. dopolni strateške razvojne dokumente, iz katerih so razvidne načrtovane 

investicije v infrastrukturo odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode iz aglomeracij; 
 zagotavlja podatke o tekočih in predvidenih investicijah v infrastrukturo za odvajanje in 

čiščenje komunalne odpadne vode ministrstvu, pristojnemu za okolje, ne glede na vir 
financiranja; 

 pripravi izvedbene dokumente za posamezne aglomeracije ali več aglomeracij skupaj, 
upoštevajoč predpise prostorskega načrtovanja; 

 pripravi in sprejme načrte razvojnih programov za izvedbo investicij v komunalno 
infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode in za njih zagotovi 
zaključeno finančno konstrukcijo v skladu z nacionalnimi usmeritvami; 

 zagotovi izvedbo investicij in investicijskega vzdrževanja javne kanalizacije in KČN v 
skladu z nacionalnimi načrti in programi; 

 sodeluje pri izvedbi skupnih projektov za zagotovitev ciljev uredbe. Prednostno se 
morajo povezovati v skupne programe občine na istem porečju ali občine, ki 
obremenjujejo z odpadnimi vodami isti vodonosnik podzemne vode.  

 

3.1 Merila za določitev aglomeracij 
Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode v 20. členu navaja merila za določitev 
aglomeracij, ki se določijo na območjih, kjer je gostota obremenjenosti zaradi nastajanja 
komunalne odpadne vode, izražena v PE na hektar (PE/ha), enaka ali večja od 10 PE/ha, in je 
obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, izražena s skupnim številom PE enaka 
ali večja od 50 PE. 
 
Uredba v 20.c členu opredeljuje način določitve aglomeracij in njihove obremenitve; 
aglomeracije so popisane v prilogah uredbe. Ministrstvo, pristojno za okolje, vsako leto preveri 
podatke o številu stalno prijavljenih prebivalcev in dodatni obremenitvi za preteklo koledarsko 
leto. Pri preveritvi podatkov upošteva stanje na 31. december preteklega leta. Če ministrstvo 
ugotovi, da se skupna obremenitev aglomeracije spremeni za več kot 30 odstotkov ali se 
spremeni tako, da bi zaradi te spremembe po tej uredbi veljale drugačne zahteve glede 
odvajanja ali čiščenja komunalne odpadne vode, pri izračunu stopnje priključenosti na 
posamezno vrsto ureditve upošteva novelirane podatke o obremenitvi zaradi nastajanja 
komunalne odpadne vode, izračunane iz podatkov o številu stalno prijavljenih prebivalcev ter 
novelirane podatke o dodatni obremenitvi. Ob začetku priprave projektne dokumentacije za 
načrtovano komunalno opremljanje, naj se zato vsakokrat preveri aktualne podatke ministrstva.  
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3.2 Aglomeracije v občini Ilirska Bistrica 
Po predhodnem državnem operativnem programu je bilo v občini Ilirska Bistrica 42 aglomeracij 
za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode. Osem predhodnih aglomeracij ne ustreza 
novim kriterijem in so bila ta območja izvzeta iz območij aglomeracij. Na novo opredeljenih 
aglomeracij ni, predhodni aglomeraciji Koseze in Rečica pa sta bili pridruženi aglomeraciji Ilirska 
Bistrica (Tabela 2, Slika 1). 
 
Občina Ilirska Bistrica tako po aktualnih določilih obsega 36 aglomeracij izmed katerih je 
Aglomeracija Ilirska Bistrica (ID 1210) večja od 2000 PE, aglomeracije Bač (ID 1247), Podgrad – 
Obrov (ID 1168) in Vrbovo - Vrbica (ID 1216) in Zabiče - Podgraje (ID 1265) presegajo 500 PE,  
ostale pa so manjše od 500 PE. 
  
Podatki o obstoječih sistemih so povzeti po dokumentu Dopolnjen program izvajanja javne 
službe odvajanja in čiščenja komunalna odpadne vode (JP Komunala Ilirska Bistrica d.o.o., 
februar 2020). 
 
Območje predhodne aglomeracije Ilirska Bistrica je opremljeno z javno kanalizacijo in centralno 
čistilno napravo s kapaciteto 9500 PE. Na CČN se priključuje tudi aglomeracija Topolc. Območje 
predhodnih aglomeracij Koseze in Rečica še ni opremljeno, predvideno je priključevanje na CČN.  
Aglomeracija Bač je večinoma opremljana z javno kanalizacijo, ki se zaključuje s KČN Bač s 
kapaciteto 650 PE. Kanalizacijsko omrežje še ni zgrajeno v predvidenem obsegu, zato tudi KČN 
ni polno obremenjena. 
  
Naselje Hrušica (aglomeracija Hrušica-Podgrad) je opremljeno z javno kanalizacijo, ki se 
zaključuje s KČN Hrušica. KČN Hrušica ni polno obremenjena, ker nekateri objekti še niso 
priklopljeni na kanalizacijo. 
 
Aglomeracija Knežak je opremljena z javno kanalizacijo, ki se zaključuje s KČN Knežak s 
kapaciteto 600 PE. Kanalizacijsko omrežje še ni zgrajeno v predvidenem obsegu, zato tudi KČN 
še ni polno obremenjena. 
 
Naselje Podgrad (aglomeracija Podgrad – Obrov) je opremljeno z javno kanalizacijo, ki se 
zaključuje s KČN Podgrad. Kanalizacijsko omrežje še ni zgrajeno v predvidenem obsegu, zato 
KČN ni obremenjena do predvidene kapacitete. 
 
Aglomeracija Šembije je opremljena z javno kanalizacijo in KČN Šembije z obremenitvijo 239 PE. 
Sanacija KČN je bila izvedena leta 2019. 
 
Opremljanje preostalih 25 aktualnih aglomeracij je obravnavano v tem operativnem programu.  
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Gre za najmanjše aglomeracije, ki so bolj oddaljene od večjih naselij in obstoječega centralnega 
kanalizacijskega sistema. V veliki meri so njihove geografsko-topografske značilnosti zapletene 
in neugodne za gradnjo kanalizacije, saj odpadne vode ni mogoče gravitacijsko zbirati na skupno 
točko. 
 
V občini Ilirska Bistrica teče reka Reka, v večini naselij pa stalnih vodotokov ni. Zato je v študiji 
variant v takšnih primerih predviden iztok iz MKČN posredno v podzemne vede s ponikovalnimi 
polji.  
 

Tabela 3: Aglomeracije na območju Občine Ilirska Bistrica po predhodnem državnem OP in novelirane po 
Uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode v letu 2019. Že opremljene oz. delno opremljene 
aglomeracije so označene oranžno.  

predhodne aglomeracije NOVELIRANE AGLOMERACIJE (jun 2019) 

ID IME AGLOMERACIJE PE skupno ID IME AGLOMERACIJE PE skupno 

1210  Ilirska Bistrica  6132 

1210 Ilirska Bistrica 2019 5176 1212  Koseze  528 

1219 Rečica 107 

1247 Bač 603 1247 Bač 2019 516 

1156 Hrušica 328 1156 Hrušica – Podgrad 2019 264 

1248  Knežak 629 1248 Knežak 2019 424 

1168 Podgrad 768 1168 Podgrad – Obrov 2019 671 

1197 Topolc 434 1197 Topolc 2019 331 

1214 Velika Bukovica 242 1214 Velika Bukovica 2019 227 

1216 Vrbovo - Vrbica 582 1216 Vrbovo – Vrbica 2019 501 

1266 Kuteževo 246 1266 Kuteževo 2019 204 

1152 Trpčane 170 1152 Trpčane 2019 136 

1199 Zarečje 211 1199 Zarečje 2019 162 

1217 Šembije 290 1217 Šembije 2019 251 

1265 Zabiče – Podgraje 744 1265 Zabiče – Podgraje 2019 615 

1175 Dolenje pri Jelšanah 252 1175 Dolenje pri Jelšanah 2019 199 

1173 Jelšane 419 1173 Jelšane 2019 349 

1181 Gornji Zemon 157 1181 Gornji Zemon 2019 96 

1249 Koritnice 220 1249 Koritnice 2019 144 

1174 Novokračine 295 1174 Novokračine 2019 179 

1188 Harije 364 1188 Harije 2019 298 

1207 Dolnji Zemon 326 1207 Dolnji Zemon 2019 254 

1208 
Dolnji Zemon – 

Zemonska vaga 
269 1208 

Dolnji Zemon – Zemonska 

vaga 2019 
243 

1215 Jablanica 204 1215 Jablanica 2019 158 
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Komunalna odpadna voda v aglomeracijah, manjših od 500 PE, izvira praviloma iz gospodinjstev. 
Gre za stara tradicionalna naselja, ki so večinoma tudi zavarovana kot naselbinska kulturna 
dediščina. V teh majhnih naseljih ni javnih zgradb ali poslovnih objektov, kjer bi nastajala 
dodatna obremenitev s komunalno odpadno vodo. Veliko je praznih in zapuščenih hiš.  
 
Občina razpolaga s podatki o številu stalno in začasno prijavljenih prebivalcih po hišnih številkah. 
Za namen študije variant je bila pripravljena analiza števila prebivalcev po hišnih številkah tako, 
da je ugotovljen delež praznih hiš. V nekaterih aglomeracijah je delež praznih hiš zelo visok, tudi 
preko 40 %. Zelo pogosto je tudi, da v posameznem objektu prebiva samo 1 oseba.  
 
  

1184 Zarečica 157 1184 Zarečica 2019 126 

1155 Prem-Potok 61 1206 Prem 2019 152 

1205 Smrje 159 1205 Smrje 2019 118 

1160 Huje 140 1160 Huje 2019 92 

1221 Ostrožno Brdo 118 1221 Ostrožno Brdo 2019 88 

1186 Podbreže 121 1186 Podbeže 2019 97 

1196 Pregarje 243 1196 Pregarje 2019 183 

1167 Račice 207 1167 Račice 2019 172 

1172 Sabonje 108 1172 Sabonje 2019 72 

1264 Sušak 114 1264 Sušak 2019 99 

1195 Prelože 91  /  

1192 Čelje 66  /  

1190 Tominje 146  /  

1185 Zajelšje 70  /  

1185 Podstenje 98  /  

1187 Dobro Polje 79  /  

1169 Veliko Brdo 137  /  

1165 Starod 66  /  
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IME NASELJA 
(AGLOMERACIJE) 

št. prebivalcev 
št. naseljenih 
hiš* 

št. 
nenaseljenih 
hiš** 

delež 
praznih hiš 
[%] 

Ilirska Bistrica 4449 758 232 23,4 

Bač  440 137 55 28,6 

Hrušica  292 89 25 21,9 

Podgrad  584 137 46 25,1 

Knežak  453 137 91 39,9 

Topolc  311 137 97 41,5 

Šembije  233 74 21 22,1 

Dolnji Zemon  216 68 16 19,0 

Zemonska vaga 270 61 6 9,0 

Gornji Zemon  103 38 11 22,4 

Harije 260 84 23 21,5 

Jablanica 139 44 8 15,4 

Dolenje pri Jelšanah  186 54 17 23,9 

Jelšane 324 94 32 25,4 

Koritnice 135 46 25 35,2 

Novokračine 194 64 18 22,0 

Prem 145 52 27 34,2 

Zabiče in Podgraje  536 155 51 24,8 

Smrje 108 31 14 31,1 

Zarečica 121 37 6 14,0 

Ostrožno Brdo 80 29 25 46,3 

Račice 156 51 31 37,8 

Sabonje 60 27 22 44,9 

Pregarje 189 71 45 38,8 

Huje 90 33 12 26,7 

Sušak 82 22 4 15,4 

Vrbica 153 42 7 14,3 

Vrbovo 288 91 21 18,8 

Kuteževo 192 78 15 16,1 

Zarečje 137 48 20 29,4 

Velika Bukovica 208 51 12 19,0 

Trpčane 123 34 17 33,3 

Podbeže 84 30 6 16,7 

območja izven 
aglomeracij 

    

Zajelšje 53 15 4 21,1 

Tominje 102 34 9 20,9 

* vsi objekti s hišno številko, kjer biva vsaj ena oseba. Če objekt po namembnosti ni 
stanovanjski objekt, prijava bivališča ni mogoča.  
** objekti s hišno številko, kjer nihče ne biva.  

Tabela 4: Povzetek analize števila prebivalcev po hišnih številkah v aglomeracijah. 
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Iz primerjave kapacitet predhodnih in aktualnih aglomeracij (Tabela 3) je razvidno, da število 
prebivalcev v obravnavanih naseljih upada. Veliko število praznih hiš je bilo opaženo tudi tekom 
terenskih ogledov. Občina je zato posredovala podatke o številu hiš brez prebivalcev za vsa 
naselja, ki so del aglomeracij. Ker je prijava bivališča možna zgolj na objektih s stanovanjsko rabo, 
je pri poslovnih objektih podatek, da ni prijavljenih oseb, zato podatki lahko nekoliko odstopajo. 
V obravnavanih naseljih oz. aglomeracijah, manjših od 500 PE, so poslovni objekti zelo redki, 
zato to napako zanemarimo. V aglomeracijah, manjših od 500 PE, prav tako ni šol, restavracij in 
drugih javnih objektov, razen v aglomeraciji Jelšane. Izkaže se, da je v povprečju nenaseljenih 2 
5% hiš s hišnimi številkami. Prazni in zapuščeni objekti so najpogostejši v središčih naselij ob 
glavni cesti, kar pomembno vpliva na smiselnost opremljanja z javno kanalizacijo. 

Slika 5: Aglomeracije v Občini Ilirska Bistrica. 
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Za aglomeracije, kjer se gradnja javne kanalizacije zaradi gostote hišnih številk izkaže za ustrezen 
način opremljanja, je bil dodatno pripravljen še izračun stroška na priključek, upoštevajoč 
naseljene objekte in 20 % praznih objektov. Občina Ilirska Bistrica se s problematiko praznjenja 
manjših naselij sooča že daljše obdobje, zato je predpostavljeno, da se v naslednjih letih ta trend 
ne bo obrnil. Kljub temu je v dodatnem izračunu predpostavljeno, da se 20 % praznih objektov 
ponovno naseli. Izboljšanje javne gospodarske infrastrukture namreč izboljša možnosti za 
priseljevanje. 
 

3.3 Opremljanje aglomeracij v občini Ilirska Bistrica 
Cilj OP Ilirska Bistrica je opredeliti ukrepe, ki bodo omogočali doseganje oskrbovalnih 
standardov, kot v točki 4.3 zahteva Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode. 
Za načrtovanje opremljanja aglomeracij s komunalno infrastrukturo so ključnega pomena 
določila 19. člena uredbe, ki predpisuje: 
(1) Aglomeracija mora biti zaradi izvajanja storitev javne službe na njenem območju opremljena 
z: 
- javnim kanalizacijskim omrežjem, 
- komunalno čistilno napravo za čiščenje komunalne odpadne vode v skladu z 10. členom uredbe 
in dodatno obdelavo v skladu z 11. členom uredbe.  
(2) V aglomeraciji iz prejšnjega odstavka mora biti za padavinsko odpadno vodo, za katero v 
skladu s 7., 8. ali 9. točko prvega odstavka 15. člena uredbe zagotavlja odvajanje in čiščenje v 
okviru nalog javne službe, zagotovljeno, da: 
- ima javno kanalizacijsko omrežje v tej aglomeraciji, če gre za mešano kanalizacijsko omrežje, 
zmogljivost določeno tako, da je zagotovljeno odvajanje in čiščenje te padavinske odpadne 
vode, ali 
- je ta aglomeracija opremljena z javnim kanalizacijskim omrežjem za odvajanje izključno te 
padavinske odpadne vode. 
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko za skupino objektov v aglomeraciji iz prvega 
odstavka tega člena zagotovi opremljanje z malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, 
enako ali večjo od 50 PE, če: 
- bi priključitev teh objektov na javno kanalizacijsko omrežje te aglomeracije povzročilo več kot 
trikrat večje stroške glede na stroške opremljanja z malo komunalno čistilno napravo za to 
skupino objektov, 
- je taka mala komunalna čistilna naprava del javne kanalizacije in jo upravlja izvajalec javne 
službe in 
- je v tej mali komunalni čistilni napravi zagotovljeno čiščenje v skladu s petim odstavkom 10. 
člena te uredbe in dodatna obdelava v skladu z 11. členom te uredbe. 
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(4) Ne glede na prvi in tretji odstavek tega člena se lahko za posamezen objekt ali posamezno 
skupino objektov v aglomeraciji iz prvega odstavka tega člena, če je obremenjevanje okolja 
zaradi nastajanja komunalne odpadne vode v tem objektu oziroma tej skupini objektov manjše 
od 50 PE in so izpolnjeni pogoji, da bi dolžina kanalizacijskega priključka presegala dolžino 100 
m ali gradnja kanalizacijskega priključka tehnično ni izvedljiva ali bi gradnja kanalizacijskega 
priključka povzročala nesorazmerne stroške glede na koristi za okolje, zagotovi opremljanje z: 
1.) komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ki zagotavlja čiščenje 
komunalne odpadne vode tako, da parametri onesnaženosti ne presegajo mejnih vrednosti iz 
preglednice 1 oziroma preglednice 2 iz priloge 1 te uredbe, predpisanih za to aglomeracijo, če 
gre za malo komunalno čistilno napravo, ki ni tipska mala komunalna čistilna naprava, v 
aglomeraciji s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE, 
2.) komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ki zagotavlja čiščenje 
komunalne odpadne vode tako, da parametri onesnaženosti ne presegajo mejnih vrednosti iz 
preglednice 3 iz priloge 1 te uredbe, predpisanih za malo komunalno čistilno napravo z 
zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, če gre za malo komunalno čistilno napravo, ki ni tipska mala 
komunalna čistilna naprava, v aglomeraciji s skupno obremenitvijo, manjšo od 2.000 PE, 
 
3.) malo komunalno čistilno napravo, za katero je iz izjave o lastnostih razvidno, da dosega učinke 
čiščenja iz preglednice 1 oziroma preglednice 2 iz priloge 1 te uredbe, predpisani za to 
aglomeracijo, če gre za tipsko malo komunalno čistilno napravo v aglomeraciji s skupno 
obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE, 
 
4.) malo komunalno čistilno napravo, za katero je iz izjave o lastnostih razvidno, da učinek 
čiščenja dosega 80 odstotkov glede na parameter KPK, če gre za tipsko malo komunalno čistilno 
napravo v aglomeraciji s skupno obremenitvijo, manjšo od 2.000 PE, 
 
5.) nepretočno greznico, če čiščenje komunalne odpadne vode v skladu s 1. ali 2. točko tega 
odstavka ni izvedljivo zaradi prepovedi odvajanja odpadne vode v vode ali posebnih geografskih 
razmer, ki lahko škodljivo vplivajo na delovanje male komunalne čistilne naprave (npr. 
nadmorska višina nad 1.500 m ipd.), in ta nepretočna greznica ustreza naslednjim pogojem: 
- pri dimenzioniranju se upošteva dnevna količina komunalne odpadne vode 150 l/osebo na 
dan, 
- njena koristna prostornina znaša najmanj 4,5 m3 na osebo, vendar ne manj kot 10 m3, 
- izvedena je iz vodotesnih materialov tako, da je preprečeno puščanje ali uhajanje njene vsebine 
v okolje,  
- zagotovi se njeno praznjenje v skladu s 17. členom te uredbe. 
 
(5) Šteje se, da so stroški gradnje kanalizacijskega priključka nesorazmerni glede na koristi za 
okolje, če zaradi naravnih ovir (npr. vodotok, nasprotni nagib terena, geološke značilnosti terena) 
ali tehničnih vzrokov (npr. tlačni vod javnega kanalizacijskega omrežja) stroški gradnje ali 
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priključitve več kot trikrat presegajo povprečne stroške gradnje primerljivega priključka na 
javno kanalizacijsko omrežje, kjer ni takih naravnih ovir ali tehničnih vzrokov (npr. več kot trikrat 
presegajo povprečne stroške gradnje kanalizacijskega priključka v isti aglomeraciji ali na 
primerljivem območju), ali več kot trikrat presegajo stroške opremljanja z malo komunalno 
čistilno napravo ali nepretočno greznico v skladu s prejšnjim odstavkom. 
 
(6) Ne glede na prvi odstavek tega člena in ne glede na prejšnji odstavek se opremljanje z malo 
komunalno čistilno napravo ali nepretočno greznico v skladu s četrtim odstavkom tega člena 
lahko zagotovi tudi, če gre za začasno rešitev do izgradnje javne kanalizacije, opremljanje 
zemljišča z javno kanalizacijo pa ne poteka sočasno z gradnjo objekta. 
 
(7) Ne glede na prvi do šesti odstavek tega člena se lahko za javno kanalizacijsko omrežje 
posamezne aglomeracije zagotovi priključitev na javno kanalizacijsko omrežje sosednje 
aglomeracije, ki se zaključuje s komunalno čistilno napravo, če je v tej komunalni čistilni napravi 
zagotovljeno čiščenje tako, da mejne vrednosti, predpisane za to aglomeracijo, niso presežene. 
 
(8) Za komunalno odpadno vodo iz 17. člena te uredbe in blato iz prejšnjega člena, ki nastajata 
na območju občine, morajo biti zagotovljene zmogljivosti za prevzem in čiščenje komunalne 
odpadne vode oziroma prevzem in obdelavo blata na območju komunalne čistilne naprave, ki 
je opremljena za prevzem in čiščenje te komunalne odpadne vode oziroma prevzem in obdelavo 
tega blata. 
 
(9) Če so s prostorskim aktom načrtovana stavbna zemljišča, ki še niso pozidana in so stična s 
katerokoli od aglomeracij iz prvega odstavka 20.c člena te uredbe, za njihovo opremljanje veljajo 
zahteve, kot so določene za to aglomeracijo. 
 
(10) Če se s prostorskim aktom načrtujejo nova stavbna zemljišča, ki so stična s katerokoli od 
aglomeracij iz prvega odstavka 20.c člena te uredbe, za celotno aglomeracijo skupaj z 
načrtovanimi novimi stavbnimi zemljišči veljajo zahteve za opremljanje, kot so določene za 
aglomeracijo s skupno obremenitvijo, ki ustreza končni načrtovani skupni obremenitvi 
obstoječih in načrtovanih novih stavbnih zemljišč. 
 
(11) Če se s prostorskim aktom načrtujejo nova stavbna zemljišča, ki niso stična z nobeno od 
aglomeracij iz prvega odstavka 20.c člena te uredbe, vendar se glede na načrtovane prostorske 
ureditve pričakuje nastajanje komunalne odpadne vode, za njihovo opremljanje veljajo zahteve, 
kot so določene za aglomeracijo s skupno obremenitvijo, ki ustreza končni načrtovani skupni 
obremenitvi načrtovanih novih stavbnih zemljišč in obstoječih stavbnih zemljišč, če se z njimi 
stikajo. 
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1.1.1 Izjeme pri opremljanju aglomeracij 

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 
194/21 in 44/22 – ZVO-2) v 19.a členu določa izjeme pri opremljanju aglomeracij, ki pomembno 
vplivajo na vsebino OP: 
 
(1) Ne glede na prejšnji (19.) člen je lahko aglomeracija s skupno obremenitvijo, manjšo od 500 
PE, zaradi izvajanja storitev javne službe na njenem območju opremljena na način iz četrtega 
odstavka prejšnjega člena za posamezne objekte ali za skupine objektov, če občina na podlagi 
ekonomske analize variant opremljanja ugotovi, da bi opremljanje na način iz prvega ali 
tretjega odstavka prejšnjega člena povzročilo več kot trikrat večje stroške glede na stroške 
opremljanja v skladu s četrtim odstavkom prejšnjega člena, razen če je z drugim predpisom 
določeno drugače. 
 
(2) Pri ekonomski analizi iz prejšnjega odstavka je treba upoštevati najmanj varianto opremljanja 
z enim javnim kanalizacijskim sistemom za celotno aglomeracijo, varianto opremljanja z več 
javnimi kanalizacijskimi sistemi za skupine objektov v aglomeraciji v skladu s tretjim odstavkom 
prejšnjega člena in varianto opremljanja v skladu s četrtim odstavkom prejšnjega člena, pri tem 
pa upoštevati stroške in koristi vsake od obravnavanih variant v ekonomski dobi investicije ob 
smiselni uporabi določb predpisa, ki ureja enotno metodologijo za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na področju financ. 
 
Upravljanje zasebne male komunalne čistilne naprave v tem primeru določa 19.b člen uredbe:  
» Če se na podlagi ekonomske analize variant opremljanja v skladu z 19. ali 19.a členom te 
uredbe aglomeracija opremi z malimi komunalnimi čistilnimi napravami, ki niso infrastruktura 
lokalnega pomena, za skupino objektov z različnimi lastniki (v nadaljnjem besedilu: zasebna mala 
komunalna čistilna naprava), morajo lastniki objektov, za katere se čiščenje komunalne odpadne 
vode zagotavlja v zasebni mali komunalni čistilni napravi, skleniti pogodbo o upravljanju zasebne 
male komunalne čistilne naprave s pravno ali fizično osebo ter o upravljavcu obvestiti izvajalca 
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju, kjer 
obratuje zasebna mala komunalna čistilna naprava. « 
 
Skladno s tem predpisom je bila izdelana študija variant, ki je tudi podlaga za načrtovanje 
ukrepov v tem dokumentu: 
 
1) Študija variant odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Ilirska Bistrica (Vodar 
d.o.o., november 2024, 202303/021) 
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3.4 Zahtevane stopnje čiščenja v aglomeracijah v občini Ilirska Bistrica 
Poleg opremljanja je z uredbo predpisana tudi zahtevana stopnja čiščenja, ki je odvisna od 
velikosti oz. obremenjenosti aglomeracije ter stopnje občutljivosti območja iztoka iz čistilne 
naprave. Kot že opisano, je velik del občine kategoriziran kot občutljivo območje. 
 
Vse aglomeracije, razen Ilirska Bistrica 2029, ki vključuje mesto Ilirska Bistrica, spadajo v velikostni 
razred 50–2.000 PE.  
 
Za skupni sistem, ki se zaključuje s CČN Ilirska Bistrica z zmogljivostjo 9500 PE, velja, da mora 
biti za komunalno odpadno vodo, ki se odvaja iz komunalne čistilne naprave, pred odvajanjem 
v vode zagotovljeno čiščenje tako, da parametri onesnaženosti ne presegajo mejnih vrednosti iz 
6. in 7. člena Uredbe (>2.000 PE, iztok na prispevno območje občutljivega območja) (povzeto v 
Tabeli 4).  
 
Ne glede na mejne vrednosti iz prejšnjega odstavka se lahko na podlagi vloge upravljavca 
skupne čistilne naprave za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za posamezno skupno 
čistilno napravo s terciarnim čiščenjem v okoljevarstvenem dovoljenju določi, da se za KPK, BPK5, 
celotni dušik in celotni fosfor namesto mejne vrednosti uporablja mejna vrednost za učinek 
čiščenja (Tabela 4). Čistilna naprava obratuje skladno z OVD. 
 
Dodatna obdelava komunalne odpadne vode je obdelava komunalne odpadne vode s 
postopkom, s katerim se zmanjšuje ali odpravlja njena mikrobiološka onesnaženost. Dodatna 
obdelava za ČN Ilirska Bistrica ni predpisana. 
 
Tabela 5: Mejne vrednosti za CČN Ilirska Bistrica. Povzeto po Preglednici 1 in Preglednici 2 Priloge 1 Uredbe 
o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 
– ZVO-2). 

Parameter onesnaženosti Izražen kot Enota 
Skupna obremenitev 
aglomeracije ali zmogljivost 
čistilne naprave 

   >= 2.000 PE in < 10.000 PE 
biokemijska potreba po 
kisiku (BPK5) 

O2 mg/L 25 
Učinek čiščenja % 90 

kemijska potreba po kisiku 
(KPK) 

O2 mg/L 125 
Učinek čiščenja % 80 

neraztopljene snovi  mg/L 35 
amonijev dušik (b) N mg/L 10 
celotni dušik (a,b2,c) N mg/L 15 

Učinek čiščenja % 70 
celotni fosfor P mg/L 2,00 
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Učinek čiščenja % 80 

(b) Mejna vrednost za amonijev dušik se uporablja pri temperaturi odpadne vode 12 °C in več na iztoku iz aeracijskega bazena. 
(b2) Mejna vrednost za celotni dušik se uporablja pri temperaturi odpadne vode 12 °C in več na iztoku iz aeracijskega bazena. 
(c) Celotni dušik je vsota dušika po Kjeldahlu (Norganski + N-NH4), nitratnega dušika (N-NO3) in nitritnega dušika (N-NO2). 
 

Male komunalne čistilne naprave Bač, Knežak, Hrušica, Podgrad in Šembije spadajo v velikostni 
razred 50–2.000 PE. 10. člen uredbe v 4. odstavku predpisuje, da morajo biti za komunalno 
odpadno vodo, ki se odvaja po javni kanalizaciji iz aglomeracije s skupno obremenitvijo, manjšo 
od 2.000 PE, ali iz male komunalne čistilne naprave, pred odvajanjem v vode zagotovljeno 
čiščenje tako, da parametri onesnaženosti ne presegajo mejnih vrednosti pri primernem čiščenju, 
ki so povzete v Tabeli 5. Dodatna obdelava po 11. členu Uredbe ni zahtevana. 
 

Tabela 6: Mejni vrednosti parametrov onesnaženosti odpadne vode na iztoku iz male komunalne čistilne 
naprave pri primernem čiščenju. Povzeto po Preglednici 3 Priloge 1 Uredbe o odvajanju in čiščenju 
komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2). 

Parameter onesnaženosti Izražen 
kot 

Enota Skupna obremenitev aglomeracije ali 
zmogljivost čistilne naprave 

   ≥ 50 PE in < 2.000 PE 

kemijska potreba po kisiku 
(KPK) 

O2 mg/L 150 

biokemijska potreba po kisiku 
(BPK5) 

O2 mg/L 30 

 
V Tabeli 6 je določena zahtevana stopnja čiščenja za vsako izmed aglomeracij v občini Ilirska 
Bistrica glede na zgoraj opredeljene parametre. 
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Tabela 7: Opredelitev mejnih vrednosti po aglomeracijah. Zeleno obarvano – delno opremljene 
aglomeracije; belo – neopremljeno. 

NOVELIRANE AGLOMERACIJE (jun 2019) 

ID ime aglomeracije PE skupno Zahtevana stopnja čiščenja 
1210 Ilirska Bistrica 2019 5176 

Tabela 4 (CČN Ilirska Bistrica) 
1197 Topolc 2019 331 
1247 Bač 2019 516 Tabela 5 (MKČN Bač) 

1156 Hrušica – Podgrad 2019 264 Tabela 5 (MKČN Hrušica) 

1248 Knežak 2019 424 Tabela 5 (MKČN Knežak) 

1217 Šembije 2019 251 Tabela 5 (MKČN Šembije) 

1168 Podgrad – Obrov 2019 671 Tabela 5 (MKČN Podgrad) 

1265 Zabiče – Podgraje 2019 615 Tabela 5 

1216 Vrbovo – Vrbica 2019 501 Tabela 5* 

1173 Jelšane 2019 349 Tabela 5 

1188 Harije 2019 298 Tabela 5 

1207 Dolnji Zemon 2019 254 Tabela 5 

1208 Dolnji Zemon – Zemonska vaga 2019 243 Tabela 5 

1214 Velika Bukovica 2019 227 Tabela 5 

1266 Kuteževo 2019 204 Tabela 5 

1175 Dolenje pri Jelšanah 2019 199 Tabela 5 

1196 Pregarje 2019 183 Tabela 5 

1174 Novokračine 2019 179 Tabela 5 

1167 Račice 2019 172 Tabela 5 

1199 Zarečje 2019 162 Tabela 5 

1215 Jablanica 2019 158 Tabela 5 

1206 Prem 2019 152 Tabela 5 

1249 Koritnice 2019 144 Tabela 5 

1152 Trpčane 2019 136 Tabela 5 

1184 Zarečica 2019 126 Tabela 5 

1205 Smrje 2019 118 Tabela 5 

1264 Sušak 2019 99 Tabela 5 

1186 Podbeže 2019 97 Tabela 5 

1181 Gornji Zemon 2019 96 Tabela 5 

1160 Huje 2019 92 Tabela 5 

1221 Ostrožno Brdo 2019 88 Tabela 5 

1172 Sabonje 2019 72 Tabela 5 

* kjer je predvideno priključevanje na CČN Ilirska Bistrica, se upošteva končne zahtevane mejne vrednosti glede na 
kapaciteto ČN (Tabela 4).  
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Številne aglomeracije na območju občine Ilirska Bistrica v bližini nimajo stalnega površinskega 
vodotoka, kamor bi bilo mogoče odvesti razbremenjene iztočne vode iz MKČN. Kadar je 
predviden način odvajanja iztočne vode iz MKČN v ponikalnico, gre za posredno odvajanje v 
podzemne vode. To je odvajanje odpadne vode na površje tal ali s ponikanjem v tla, od koder 
odpadna voda pronica skozi neomočene sedimente ali zemljino in lahko pride do vnosa 
onesnaževal v podzemne vode. 
 
Skladno z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno 
kanalizacijo (Ur. l. RS, št. 64/12, 64/14, 98/15, 44/22 – ZVO -2 in 75/22) (v nadaljevanju: Uredba 
o emisiji) je potrebno za obratovanje male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo enako ali 
večjo od 50 PE pridobiti okoljevarstveno dovoljenje (OVD), če gre za odvajanje posredno v 
podzemno vodo. 
 
Za posamezno napravo ali posamezen iztok iz naprave se lahko v OVD za posamezen parameter 
onesnaženosti določi mejna vrednost, ki je strožja od mejne vrednosti iz prvega do sedmega 
odstavka tega člena ali mejne vrednosti v skladu s posebnim predpisom iz prvega odstavka 2. 
člena te uredbe, če gre za posredno odvajanje v vode in: 

• je iz dokumentacije, priložene vlogi za pridobitev OVD, razvidno, da se s tem vplivi 
obravnavanega odvajanja odpadne vode zmanjšajo na sprejemljivo raven ali 

• bi odvajanje odpadne vode z vsebnostjo onesnaževal na ravni teh mejnih vrednosti 
onemogočilo doseganje okoljskih ciljev v skladu s predpisi, ki urejajo vode. 

 
Kadar gre za odvajanje v podzemne vode je potrebno za izdajo OVD izdelati dokumentacijo, iz 
katere je skladno s 1. alinejo 3. odstavka 23. člena Uredbe o emisiji razvidno izpolnjevanje 
pogojev iz 2. odstavka 21. člena Uredbe, v smislu posrednega odvajanja odpadne vode v 
podzemno vodo. 
 
V primeru odvajanja čiščene odpadne vode v podzemne vode mora upravljavec naprave na 
podlagi zahteve iz 1. alineje 3. odstavka 23. člena Uredbe k vlogi za pridobitev okoljevarstvenega 
dovoljenja priložiti dokumentacijo, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogojev iz 2. odstavka 21. 
člena Uredbe. 
 
Glede na 2. odstavek 21. člena Uredbe se odpadna voda lahko odvaja posredno v podzemno 
vodo le na območjih, kjer ni vodotokov, če:  
− za območje ne veljajo prepovedi iz 12. člena Uredbe, 
− parametri onesnaženosti ne presegajo za napravo predpisanih mejnih vrednosti emisije snovi 
ali emisije toplote za odvajanje posredno v vode, 
− odvajanje odpadne vode nima škodljivega vpliva na kakovost tal ali podzemne vode ali so 
škodljivi vplivi odpravljeni ali zmanjšani na sprejemljivo raven in 
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− odvajanje odpadne vode nima škodljivega vpliva na vir pitne vode, če gre za odvajanje na 
vodovarstvenem območju. 
Glede na 3. odstavek 21. člena Uredbe mora biti pri posrednem odvajanju iz prejšnjega odstavka 
(2. odstavek 21. člena Uredbe) zagotovljeno ponikanje preko objekta za ponikanje, če je iztok 
na: 
− zakraselem območju ali 
− območju, kjer ni mogoče zagotoviti odvajanja prek zadostne plasti nezasičene cone 
vodonosnika, ki zagotavlja preprečevanje vnosa onesnaževal v podzemno vodo. 
 
Glede na 4 odstavek 21. člena Uredbe se mora med dnom objekta za ponikanje iz prejšnjega 
odstavka (3. odstavek 21. člena Uredbe) in najvišjo gladino podzemne vode nahajati plast 
neomočenih sedimentov ali zemljin ali filtrnega materiala debeline najmanj 1 m. Prostornina 
objekta za ponikanje se določi glede na ponikovalnic sposobnosti terena v dokumentaciji iz 1. 
alineje 1. alinejo 3. odstavka 23. člena uredbe. 
 
V 1. odstavku 12. člena Uredbe je predpisano, da je komunalno, industrijsko odpadno vodo ali 
mešanico odpadnih voda prepovedano odvajati v podzemne vode, če gre za: 
− neposredno odvajanje ali 
− posredno odvajanje na: 

 vodovarstvenih območjih, če tako določajo predpisi, ki urejajo vodovarstveni režim na 
teh območjih, 

 prispevnih območjih naravnih jezer, razen če gre za prispevno območje presihajočega 
jezera ali za odvajanje komunalne odpadne vode iz male komunalne čistilne naprave ali 

 manj kot 300 m od obale naravnega ali umetnega jezera, razen presihajočega, če gre za 
odvajanje komunalne odpadne vode iz male komunalne čistilne naprave. 

 
Na podlagi 23. člena Uredbe mora biti Dokumentacija izdelana v skladu z zahtevami iz 1. točke 
priloge 5, ki je sestavni del Uredbe, izdela pa jo lahko le izvajalec, ki je pooblaščen za izvajanje 
obratovalnega monitoringa onesnaževanja podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja 
obratovalni monitoring onesnaževanja podzemne vode, tj. Pravilnik o obratovalnem 
monitoringu stanja podzemne vode (Ur. l. RS, št. 13/21 in 44/22 – ZVO-2). 
 

3.5 Roki za opremljanje aglomeracij v občini Ilirska Bistrica 
Uredba po zadnjih veljavnih dopolnitvah in spremembah določa podaljšane prehodne roke za 
opremljanje aglomeracij s skupno obremenitvijo, manjšo od 2.000 PE, in sicer do 31. decembra 
2025 za aglomeracije s skupno obremenitvijo enako ali večjo od 500 PE in manjšo od 2.000 PE, 
z iztoki v občutljivo območje ali v vodo na prispevnem območju občutljivega območja ali 
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vodovarstvenem območju, oziroma do 31. decembra 2027 za preostale aglomeracije s skupno 
obremenitvijo, manjšo od 2.000 PE. 
  
Aglomeracija s skupno obremenitvijo, manjšo od 500 PE, mora biti opremljena z javnim 
kanalizacijskim omrežjem in komunalno čistilno napravo za čiščenje komunalne odpadne vode 
v skladu z uredbo najpozneje do 31. decembra 2027. 
 
V občini Ilirska Bistrica so nekatere večje aglomeracije že opremljene. Aglomeracija Ilirska 
Bistrica, ki vključuje naselje Ilirska Bistrica in bližnja stična naselja, je tudi po predhodnem 
državnem operativnem programu presegala kapaciteto 2000 PE. Roki za izpolnitev zahtev glede 
odvajanja komunalne odpadne vode ter sekundarnega in terciarnega čiščenja komunalne 
odpadne vode je zanjo opredeljen v Prilogah 10, 11 in 12 Državnega OP. Veljavni roki so se že 
iztekli, aglomeracija pa je opremljena v obsegu po predhodnem programu. V planu je 
opremljanje območja predhodne aglomeracije Koseze, ki je bila s spremembo priključena 
aglomeraciji Ilirska Bistrica 2019. 
 
Vse ostale aglomeracije v Občini Ilirska Bistrica so manjše od 2000 PE. Večje od 500 PE so še 
aglomeracije Bač, Podgrad – Obrov, Zabiče-Podgraje in Vrbovo-Vrbica. Bač in Podgrad-Obrov 
sta že večinsko opremljeni z javno kanalizacijo in MKČN, izvesti je potrebno še manjkajoče krake 
kanalizacije. Aglomeraciji Zabiče-Podgraje in Vrbovo-Vrbica pa sta še neopremljeni. Podgrad – 
Obrov leži izven občutljivega območja in zanj velja rok 31. december 2027. Aglomeracije Bač, 
Zabiče-Podgraje in Vrbovo-Vrbica so na prispevnem območju občutljivega območja, zato naj bi 
veljal krajši rok za opremljanje, 31. december 2025. Roki v Prilogi 13 Državnega OP za 
aglomeraciji Zabiče-Podgraje in Vrbovo-Vrbica sicer niso skladni s to določbo. 
 
Tabela 8: Roki za opremljanje aglomeracij, večjih od 2.000 PE. (vir: Državni OP, Priloge 10, 11 in 12) 

aglomeracija roki za izpolnitev 
zahtev glede 
odvajanja komunalne 
odpadne vode 

z roki za izpolnitev 
zahtev glede 
sekundarnega čiščenja 
komunalne odpadne 
vode 

roki za izpolnitev zahtev 
glede sekundarnega in 
terciarnega čiščenja 
komunalne odpadne 
vode 

ID ime 

1210 
Ilirska Bistrica 
2019 

31. 12. 2015 31. 12. 2015 22. 8. 2016 

 

Ostalih 27 Aglomeracij je manjših od 500 PE, zato zanje veljajo roki, določeni v Prilogi 13 
Državnega OP, ki pa so bili s spremembo Uredbe leta 2021 podaljšani do konca leta 2027 (Tabela 
8). Pet izmed njih (Topolc 2019, Bač 2019, Hrušica – Podgrad 2019, Knežak 2019, Šembije 2019, 
Podgrad – Obrov 2019) je že opremljenih ali delno opremljenih z javno kanalizacijo in MKČN. Za 
ostale je bilo s študijo variant predlagano, katere strategije opremljanja so najbolj optimalne 
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glede na možnosti, skladne z Uredbo. Izbor nameravanih ukrepov je zbran v tem občinskem 
operativnem programu.  
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Tabela 9: Roki za izpolnitev zahtev glede primernega čiščenja komunalne odpadne vode v veljavnih 
aglomeracijah (vir: Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 
76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2)).  

aglomeracija roki za izpolnitev zahtev glede 
primernega čiščenja komunalne 

odpadne vode ID ime 

1247 Bač 2019 31. 12. 2025 
1168 Podgrad – Obrov 2019 31. 12. 2025 
1265 Zabiče – Podgraje 2019 31. 12. 2025 
1197 Topolc 2019 31. 12. 2027 
1156 Hrušica – Podgrad 2019 31. 12. 2027 
1216 Vrbovo – Vrbica 2019 31. 12. 2025 
1248 Knežak 2019 31. 12. 2027 
1217 Šembije 2019 31. 12. 2027 
1173 Jelšane 2019 31. 12. 2027 
1188 Harije 2019 31. 12. 2027 
1207 Dolnji Zemon 2019 31. 12. 2027 
1208 Dolnji Zemon – Zemonska vaga 2019 31. 12. 2027 
1214 Velika Bukovica 2019 31. 12. 2027 
1266 Kuteževo 2019 31. 12. 2027 
1175 Dolenje pri Jelšanah 2019 31. 12. 2027 
1196 Pregarje 2019 31. 12. 2027 
1174 Novokračine 2019 31. 12. 2027 
1167 Račice 2019 31. 12. 2027 
1199 Zarečje 2019 31. 12. 2027 
1215 Jablanica 2019 31. 12. 2027 
1206 Prem 2019 31. 12. 2027 
1249 Koritnice 2019 31. 12. 2027 
1152 Trpčane 2019 31. 12. 2027 
1184 Zarečica 2019 31. 12. 2027 
1205 Smrje 2019 31. 12. 2027 
1264 Sušak 2019 31. 12. 2027 
1186 Podbeže 2019 31. 12. 2027 
1181 Gornji Zemon 2019 31. 12. 2027 
1160 Huje 2019 31. 12. 2027 
1221 Ostrožno Brdo 2019 31. 12. 2027 
1172 Sabonje 2019 31. 12. 2027 
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3.6 Območja izven meja aglomeracij 
Zaradi redke in razpršene poselitve je velik del odpadne komunalne odpadne vode proizveden 
izven meja aglomeracij. Opremljenost območij izven meja aglomeracij predpisuje 21. člen 
uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode. Na območju izven meja aglomeracije 
mora za komunalno odpadno vodo, ki nastaja v objektu, primerno odvajanje in čiščenje 
zagotoviti lastnik objekta. Za komunalno odpadno vodo, ki nastaja v objektu izven meja 
aglomeracije, mora biti pred odvajanjem v vode zagotovljeno čiščenje tako, da parametri 
onesnaženosti ne presegajo mejnih vrednosti za primerno čiščenje (Tabela 10), če gre za malo 
komunalno čistilno napravo, ki ni tipska mala komunalna čistilna naprava, ali čiščenje komunalne 
odpadne vode v tipski mali komunalni čistilni napravi, za katero je iz izjave o lastnostih razvidno, 
da učinek čiščenja dosega 80% glede na parameter KPK. Lastnik objekta lahko za komunalno 
odpadno vodo zagotovi tudi nepretočno greznico, skladno z zahtevami Uredbe. 
 
Tabela 10: Mejne vrednosti pri primernem čiščenju, ki veljajo za MKČN izven meja aglomeracij 

Parameter onesnaženosti Izražen kot Enota Skupna obremenitev aglomeracije ali 
zmogljivost čistilne naprave 

   < 50 PE 
kemijska potreba po kisiku 
(KPK) O2 mg/L 200 

biokemijska potreba po 
kisiku (BPK5) O2 mg/L mejna vrednost ni določena 

 

Lastnik objekta, ki ni priključen na javno kanalizacijo, mora izvajalca javne službe pisno obvestiti 
o začetku obratovanja male komunalne čistilne naprave najpozneje 15 dni po začetku njenega 
obratovanja oz. o začetku uporabe nepretočne greznice najpozneje 30 dni pred predvidenim 
začetkom njene uporabe. Upravljavec male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo 
od 50 PE, na območju izven aglomeracij, mora izvajalcu javne službe omogočiti prevzem in odvoz 
blata v skladu z uredbo. 
 
Prav tako mora investitor oziroma upravljavec male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, 
manjšo od 50 PE, v okviru prvih meritev, ki jih izvede oseba, vpisana v evidenco izvajalcev 
obratovalnega monitoringa, na iztoku iz te male komunalne čistilne naprave zagotoviti meritve 
za parameter KPK (Tabela 11). Upravljavec mora izvajalcu javne službe omogočiti pregled te 
naprave, razen če mu predloži analizne izvide v skladu z uredbo. Dokumentacijo o čistilni napravi 
je lastnik dolžen hraniti in jo na zahtevo izvajalca javne službe predložiti. 
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3.7 Prilagoditev obstoječih objektov 
41. člen Uredbe določa, da mora lastnik obstoječega objekta, za katerega je bilo izdano 
gradbeno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov pred 14. decembrom 2002 
ali, ki je bil v uporabi pred tem dnem, oziroma je obstoječa ureditev odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode skladna s predpisi, ki so veljali v času gradnje objekta, na območju, ki 
ni opremljeno z javno kanalizacijo, opremljenost z javno kanalizacijo ni predpisana in pogoji iz 
prve alineje prvega odstavka 21. člena uredbe niso izpolnjeni, za komunalno odpadno vodo, ki 
nastaja v tem objektu, zagotoviti odvajanje in čiščenje v skladu s to uredbo najpozneje ob prvi 
rekonstrukciji objekta od uveljavitve te uredbe (od leta 2020). 
 
Lastnik obstoječega objekta, iz katerega se komunalna odpadna voda odvaja neposredno ali 
posredno v vode brez predhodnega čiščenja oziroma obstoječa ureditev odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode ni skladna s predpisi, ki so veljali v času gradnje objekta, mora za 
komunalno odpadno vodo, ki nastaja v tem objektu, zagotoviti odvajanje in čiščenje v skladu s 
to uredbo najpozneje do 31. decembra 2021. 

4 Pregled stanja odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter 
ravnanja z blatom v občini Ilirska Bistrica 

4.1 Ugotavljanje opremljenosti aglomeracij 
Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 
194/21 in 44/22 – ZVO-2) v 19.c členu določa ugotavljanje opremljenosti aglomeracij. 
 

(1) Aglomeracija je delno ali v celoti opremljena z javno kanalizacijo, če je delno oziroma v celoti 
opremljena z javnim kanalizacijskim omrežjem in čistilno napravo. 
 
(2) Šteje se, da je aglomeracija v celoti opremljena z javnim kanalizacijskim omrežjem in čistilno 
napravo, če je za vso komunalno odpadno vodo, ki nastaja na pozidanih stavbnih zemljiščih v 
aglomeraciji in na pozidanih stavbnih zemljiščih, ki so stična z aglomeracijo, zagotovljena 
možnost odvajanja po javnem kanalizacijskem omrežju in čiščenja v komunalni čistilni napravi, 
ki je del javne kanalizacije. Če je možnost odvajanja po javnem kanalizacijskem omrežju in 
čiščenja v komunalni čistilni napravi, ki je del javne kanalizacije, zagotovljena za komunalno 
odpadno vodo, ki nastaja na nekaterih od pozidanih stavbnih zemljišč v aglomeraciji ali na 
nekaterih od pozidanih stavbnih zemljišč, ki so stična z aglomeracijo, se aglomeracija šteje za 
delno opremljeno z javnim kanalizacijskim omrežjem oziroma čistilno napravo. 
 
(3) Za stavbna zemljišča, kjer nastaja komunalna odpadna voda, se štejejo pozidana stavbna 
zemljišča z namensko rabo prostora iz 3. točke petega odstavka 20. člena uredbe oziroma 
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stavbna zemljišča, pozidana z objekti, kjer se pričakuje nastajanje komunalne odpadne vode, ter 
pripadajoča zemljišča enostavnih objektov, kjer se pričakuje nastajanje komunalne odpadne 
vode in ki niso funkcionalno povezana s stavbo, ki ima določeno gradbeno parcelo stavbe. Za 
objekte, kjer se pričakuje nastajanje komunalne odpadne vode, se štejejo objekti: 

 v katerih so stalno ali začasno prijavljeni prebivalci, 
 pri katerih gre za objekt iz 1. točke petega odstavka 20. člena uredbe, 
 ki so priključeni na javni vodovod ali  
 ki je zanje iz informacijskega sistema okolja ali vodne knjige v skladu s predpisi, ki urejajo 

vode, razvidno, da imajo zagotovljeno lastno oskrbo s pitno vodo ali drug način oskrbe 
z vodo (npr. kapnica). 

 
(4) Aglomeracija se šteje za ustrezno opremljeno, če je opremljena tako, da je za komunalno 
odpadno vodo in biološko razgradljivo industrijsko odpadno vodo v skladu s predpisom, ki ureja 
emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (v nadaljnjem 
besedilu: biološko razgradljiva industrijska odpadna voda), ki nastaja na pozidanih stavbnih 
zemljiščih v aglomeraciji in na pozidanih stavbnih zemljiščih, ki so stična z aglomeracijo, 
zagotovljeno, da se odvaja in čisti na predpisan način. 
 

1.1.2 Stanje opremljenosti aglomeracij na območju občine Ilirska Bistrica 

Državni OP v Prilogi 3 povzema stopnjo priključenosti skupne obremenitve na javno 
kanalizacijsko omrežje (JKO) in komunalno ali skupno čistilno napravo (KČN) za posamezno 
aglomeracijo iz predhodnega operativnega programa. Presečni datum za navedene podatke je 
31. 12. 2018. Za občino Ilirska Bistrica je očitno prišlo do napačno beleženih podatkov o 
opremljenosti na presečni datum, saj navaja blizu 100 % opremljenost vseh aglomeracij. Zato na 
tem mestu podatkov iz Državnega OP ne povzemamo.  
 
Obstoječe stanje opremljenosti je povzeto po podatkih Komunale Ilirske Bistrica in velja za 
31. 12. 2024.  
 
Tabela 11: Podatki o obstoječi opremljenosti aktualnih aglomeracij s priključenostjo na javno 
kanalizacijsko omrežje in komunalno ali skupno čistilno napravo [JKO] ali individualnimi sistemi [IAS] za 
posamezno aglomeracijo iz predhodnega operativnega programa. (vir: evidenca Komunale Ilirska Bistrica 
d.o.o.) 

AKTUALNE AGLOMERACIJE SKUPNA OBREMENITEV IN OPREMLJENOST 

ID ime aglomeracije [PE] JKO [%]1  IAS [%]2 neopremljeno [%]3 

1210 Ilirska Bistrica 2019 5176 86,5 0 13,5 

1168  Podgrad – Obrov 2019 671 35,9 1,6 62,5 

1265  Zabiče – Podgraje 2019 615 0 0 100 
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1247  Bač 2019 516 32,4 0 67,6 

1216 Vrbovo – Vrbica 2019 501 0 0 100 

1248 Knežak 2019 424 42,6 0 57,4 

1173 Jelšane 2019 349 0 1,6 98,4 

1197 Topolc 2019 331 64,2 0 35,8 

1188 Harije 2019 298 0 2,7 97,3 

1156 Hrušica – Podgrad 2019 264 67,6 0 32,4 

1207 Dolnji Zemon 2019 254 0 0 100 

1217 Šembije 2019 251 80 0 20 

1208 
Dolnji Zemon – Zemonska 
vaga 2019 

243 0 0 100 

1214 Velika Bukovica 2019 227 0 0 100 

1266 Kuteževo 2019 204 0 0 100 

1175 Dolenje pri Jelšanah 2019 199 0 0 100 

1196 Pregarje 2019 183 0 3,5 96,5 

1174 Novokračine 2019 179 0 0 100 

1167 Račice 2019 172 0 0 100 

1199 Zarečje 2019 162 0 0 100 

1215 Jablanica 2019 158 0 2 98 

1206 Prem 2019 152 0 0 100 

1249 Koritnice 2019 144 0 0 100 

1152 Trpčane 2019 136 0 0 100 

1184 Zarečica 2019 126 0 0 100 

1205 Smrje 2019 118 0 0 100 

1264 Sušak 2019 99 0 0 100 

1186 Podbeže 2019 97 0 9,8 90,2 

1181 Gornji Zemon 2019 96 0 0 100 

1160 Huje 2019 92 0 0 100 

1221 Ostrožno Brdo 2019 88 0 0 100 

1172 Sabonje 2019 72 0 0 100 
1  Delež celotne obremenitve aglomeracije s komunalno odpadno vodo, ki je priključena na javno 

kanalizacijo [%] 
2 Delež celotne obremenitve aglomeracije s komunalno odpadno vodo, ki se odvaja v individualne 
sisteme v skladu s predpisi (%) 
3 Delež celotne obremenitve aglomeracije s komunalno odpadno vodo, ki se ne odvaja v javno 
kanalizacijo ali individualne sisteme v skladu s predpisi (%) 

 

 
Posamezni objekti znotraj aglomeracij, ki še niso opremljene z javnim kanalom, so opremljeni z 
zasebnimi malimi komunalnimi čistilnimi napravami (ZMKČN) (Tabela 12). V posameznih 
aglomeracijah, ki še niso opremljene z javno kanalizacijo so največ 3 zasebne MKČN, zato 
ocenjujemo, da ni primerno, da se ta opremljenost upošteva pri strateškem načrtovanju 
opremljanja aglomeracij.  
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4.2 Opremljenost območij izven meja aglomeracij 
Na območjih izven meja aglomeracij so lastniki nosilci obveznosti za opremljanje objektov s 
sistemom za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode. Kljub temu je priključitev na javno 
kanalizacijo, v primeru, da jo občina zgradi, obvezna.  
 
Posamezni objekti v aglomeracijah in izven meja aglomeracij so že opremljeni z ZMKČN (Tabela 
12). V evidenci Komunale Ilirska Bistrica je skupno 42 funkcionalnih ZMKČN. 
 

ID MKČN Naslov MKČN      
(naselje/ulica) Zmogljivost (PE) Št. Priključenih 

Prebivalcev ID Aglomeracije 

MKCN10 TRPČANE 6 2 1152 
2194 PODGRAD 6 2 1168 
12622 PODGRAD 5 4 1168 
4783 PODGRAD 6 4 1168 

MKCN5 PODGRAD 4 4 1168 
7642 SABONJE 4 2 1172 
6189 JELŠANE 6 4 1173 
9351 JELŠANE 5 4 1173 
3851 JELŠANE 6 4 1173 
15714 ZAREČICA 6 3 1184 
4782 PODBEŽE 16 10 1186 
12619 HARIJE 4 3 1188 

MKCN2 HARIJE 5 4 1188 
4784 PREGARJE 15 12 1196 

MKCN13 ZAREČJE 4 4 1199 
14350 DOLNJI ZEMON 4 4 1207 
15715 DOLNJI ZEMON 5 2 1208 
1067 BAZOVIŠKA 49 14 1210 
4781 KOSEZE 6 4 1210 

MKCN1 KOSEZE 4 2 1210 
MKCN3 KOSEZE 4 2 1210 
MKCN11 JABLANICA 5 3 1215 

9354 OSTROŽNO BRDO 6 2 1221 
MKCN9 PODGRAJE 4 4 1265 
MKCN12 PODGRAJE 6 4 1265 
MKCN14 PODGRAJE 4 2 1265 

12621 NOVOKRAČINE 4 1 izven 
3850 BRCE 20 5 izven 
9353 DOBROPOLJE 5 5 izven 
9352 KOSEZE 3 2 izven 
14351 OBROV 49 4 izven 
7643 VELIKO BRDO 5 2 izven 

7641 DOLNJA BITNJA 6 2 izven 

Tabela 12: Evidentirane ZMKČN na območju občine Ilirska Bistrica (april 2025). vir: Komunala Ilirska 
Bistrica d.o.o. 
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8354 DOLNJA BITNJA 4 4 izven 
12620 DOLNJA BITNJA 5 2 izven 
12618 HRUŠICA 22 30 izven 
3852 ČELJE 8 4 izven 
14349 PODSTENJE 4 4 izven 

MKCN4 DOLNJI ZEMON 7 5 izven 
MKCN6 TOMINJE 5 4 izven 
MKCN7 HRUŠICA 14 12 izven 
MKCN8 BRCE 5 3 izven 

 

5 Ukrepi za zagotavljanje predpisane opremljenosti aglomeracij 
Občina Ilirska Bistrica je po površini zelo velika, relief je izrazito razgiban. Največja aglomeracija 
Ilirska Bistrica 2019 in 3 manjše aglomeracije ležijo v dolini reke Reke, kjer je relief razmeroma 
ravninski. Druga naselja so od centralnega kanalizacijskega sistema preveč oddaljena, da bi bilo 
smiselno graditi povezovalne vode. Za ostale aglomeracije v splošnem velja, da obsegajo 
gručasta naselja, večinoma zelo gosto pozidana, navadno na vrhu vzpetine ali na slemenu.  
 
Splošni demografski trend je upadanje števila prebivalcev, predvsem v manjših naseljih, veliko je 
nenaseljenih ali zapuščenih hiš. Na ta način je poselitev razmeroma redka, kljub gosti pozidanosti 
naselij. 
 
Komunalna odpadna voda v aglomeracijah, manjših od 500 PE, izvira praviloma iz gospodinjstev. 
Gre za stara tradicionalna naselja, večinoma tudi zavarovana kot naselbinska kulturna dediščina. 
V teh majhnih naseljih ni javnih zgradb ali poslovnih objektov, kjer bi nastajala dodatna 
obremenitev s komunalno odpadno vodo. Veliko je praznih in zapuščenih hiš. Občina razpolaga 
s podatki o številu stalno in začasno prijavljenih prebivalcih po hišnih številkah. Za namen študije 
variant je bila pripravljena analiza števila prebivalcev po hišnih številkah. Izkaže se, da je delež 
praznih hiš v nekaterih aglomeracijah zelo visok, tudi preko 40 %. Zelo pogosto je tudi, da v 
posameznem objektu prebiva samo 1 oseba. Pri načrtovanju opremljanja naselij s tovrstno 
demografsko situacijo je bilo zato upoštevano dejansko število pričakovanih priključkov, kot je 
opisano v študiji variant. 
 
Ukrepi oz. način opremljanja aglomeracij, kot je opredeljen v tem OP, temelji na dokumentu 
Študija variant odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Ilirska Bistrica (Vodar 
d.o.o., december 2024, št. projekta 202303/021), ki opredeljuje najbolj tehnično in ekonomsko 
smiselne variante opremljanja manjših še neopremljenih aglomeracij. 
 
Dve še neopremljeni aglomeraciji, Zabiče – Podgraje in Vrbovo – Vrbica, sta večji od 500 PE, kar 
pomeni, da je opremljanje z javno kanalizacijo za občino obvezujoče. Ostale neopremljene 
aglomeracije pa so manjše od 500 PE, kar pomeni, da jih je skladno z 19.a členom Uredbe o 
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odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode sprejemljivo opremiti z individualnimi sistemi, 
če se izkaže, da bi stroški javne kanalizacije presegli stroške takšnega opremljanja za več kot 3-
krat.  
 
Na podlagi raziskave trga je v študiji variant ocenjeno, da je strošek opremljanja z ZMKČN za en 
povprečen stanovanjski objekt na obravnavanem območju (3 do 4 PE) približno 4.800 EUR. Iz te 
ocene izhaja, da predpostavljena mejna vrednost oz. trikratnik po 19.a členu Uredbe znaša 
14.400 EUR na priključek oz. na objekt, opremljen z javno kanalizacijo. Vse ocene vrednosti v 
predhodni študiji variant in v tem operativnem programu so brez DDV. 
 
S strokovnega stališča so centralizirani sistemi dolgoročno favorizirani, saj institucionalizirana 
ureditev upravljanja omogoča učinkovitejši nadzor nad obratovanjem komunalne infrastrukture 
in iztočnimi parametri. Tudi individualni sistemi ob ustreznem vzdrževanju učinkovito delujejo, 
vendar je ustreznost vzdrževanja in delovanja glede na zakonska določila nemogoče redno 
nadzorovati. Z ekonomskega vidika pa je gradnja kanalizacije v naseljih z redko poselitvijo in 
naseljih, ki so geografsko razgibana, zelo neugodna. Glede na Uredbo lahko sklepamo, da se v 
aglomeracijah, z obremenitvijo enako ali manjšo od 500 PE, kot sprejemljivi obravnavajo 
investicijski stroški, ki ne presegajo trikratnika investicije v opremljanje z zasebnimi MKČN. Višji 
investicijski stroški se odražajo tudi v visokih stroških vzdrževanja in amortizacije takšnih 
sistemov in niso v skladu racionalno rabo javnih financ. Iz tega razloga se, kljub večji učinkovitosti 
nadzora, takšni javni sistemi odsvetujejo in nadomeščajo z vgradnjo zasebnih MKČN. Občina 
lahko spodbuja vgradnjo bolj učinkovitih in robustnih zasebnih naprav s subvencioniranjem 
vgradnje določenih tipov oz. tehnologij.  
 
Glavni rezultati dokumenta Študija variant odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v 
občini Ilirska Bistrica so grafično opredeljene in finančno ocenjene variantne rešitve, 
predstavljene v prilogah. Tehnično in ekonomsko najbolj ustrezne rešitve za posamezne 
aglomeracije so zbrane v tem operativnem programu, opisane po prioritetah, pripadajočih 
ocenah stroškov in pregledom časovne in finančne izvedljivosti.  
 

5.1 Ukrepi po aglomeracijah 
OP Ilirska Bistrica povzema ukrepe za opremljanje aglomeracij, ki so bili načrtovani že pred 
izvedbo študije variant in je zanje že pripravljena projektna in investicijska dokumentacija, ter 
tem dodaja nadaljnje ukrepe na podlagi študije variant, ki je bila izdelana v namen izbire 
najustreznejše rešitve za še neopremljene aglomeracije.  
 
Obremenjenosti aglomeracij so določene z uredbo in upoštevajo trenutno stanje števila 
prebivalcev in dodatnih obremenitev, za potrebe konkretnega idejnega načrtovanja kanalizacije 
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pa so tako v študiji variant kot tudi v OP Ilirska Bistrica osnovne enote komunalni priključki. Gre 
za enoto, ki pomeni ureditev enega objekta s hišno številko, kjer nastaja komunalna odpadna 
voda. Dimenzioniranje ČN pa upošteva skupno obremenitev aglomeracije z upoštevanjem 
povprečnega prirasta prebivalstva v amortizacijski dobi.  

5.2 Dopolnitev opremljanja delno opremljenih aglomeracij 
Aglomeracije Ilirska Bistrica, Bač, Knežak in Podgrad-Obrov so večinsko že opremljene, nekaj 
kanalizacijskih odsekov pa še ni izvedenih, zato ni omogočeno priključevanje vseh objektov. 
Predvsem gre za območja, ki niso bila del predhodnih aglomeraciji oz. je bila gradnja 
sekundarnih vodov v času gradnje investicijsko neizvedljiva.  
 

1.1.3 ILIRSKA BISTRICA [1210, 5176 PE] 

Občina Ilirska Bistrica razpolaga z dokumentacijo in oceno investicij za dokončanje še 
neopremljenih delov aglomeracije Ilirska Bistrica. 
 
Gre za območji Koseze in Rečica, ki sta bilo predhodno ločeni aglomeraciji, s spremembo 2019 
pa sta pridruženi aglomeraciji Ilirska Bistrica, in manjkajoče sekundarne vode kanalizacije znotraj 
naselja Ilirska Bistrica, katerih gradnja je predvidena sočasno z rekonstrukcijo vodovoda.  
 
Posedovana ocena stroškov investicije za Kanalizacijo Koseze in Kanalizacijo Rečica izhaja iz 
dokumentacije DIIP in je izdelana na naslednjih osnovah:  

• Vrednost investicije je ocenjena na podlagi že izdelane projektne dokumentacije ter 
na podlagi predvidenih tehničnih karakteristik investicije ob upoštevanju trenutnih 
cen na trgu gradbenih storitev.  

• Stroški storitev zunanjih izvajalcev (projektna dokumentacija, investicijska 
dokumentacija, strokovni nadzor gradnje, inženiring, varnostni načrt ter koordinacija 
varnosti pri delu, pravne storitve …) ter informiranja in komuniciranja so izkustveno 
ocenjeni na podlagi vrednosti gradbenih del. 

• Vsi stroški so navedeni v EUR in veljajo na datum april 2025.  
• V tej fazi priprave investicije gre za grobo oceno vrednosti investicije, ki bo 

natančnejša in podrobneje strukturirana šele v višjih nivojih projektne dokumentacije 
(ko bodo izdelani popisi del), zato preračun v tekoče cene ni smiseln. 

• Občina investitorka bo skušala pridobiti nepovratna sredstva evropske kohezijske 
politike. Upravičeni stroški investicije bodo določeni skladno z Navodili organa 
upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v 
programskem obdobju 2021−2027 z vsemi spremembami. Za potrebe izdelave DIIP 
v nadaljevanju kot upravičene stroške upoštevamo neto vrednost gradbenih del v 
višini 95 % ter neto vrednost strokovnega nadzora in informiranja javnosti. 

 
Stroški gradnje kanalizacije za projekte, kjer je predvidena sočasna gradnja z rekonstrukcijo 
vodovoda, so ocenjeni glede na dolžino predvidenega kanalizacijskega voda.  
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manjkajoči odsek kanalizacije oz. projekt ocena investicije [EUR 

brez DDV] 
Nabreški kraj – kanalizacija Bazoviška 247.345,00 
Partizanski hrib- Kanalizacija Župančičeva, Kidričeva 734.031,41 
Partizanski hrib- Kanalizacija Stritarjeva, Tavčarjeva 247.345,00 
Trnovo 1 - Kanalizacija Gregorčičeva Jurčičeva 134.273,00 
Trnovo 1 - Kanalizacija Tomšičeva, Gradnikova 1.504.503,00 
Trnovo 2 - Kanalizacija Vilhrarjeva, Gubčeva 1.063.790,00 
Trnovo 2 - Kanalizacija Maistrova 911.820,00 
Kanalizacija Koseze 1.420.688,60 
skupaj  6.263.796,01 

 

1.1.4 BAČ 2019 [ID 1247, 516 PE] 

Kanalizacijo za naselje Bač je projektiralo podjetje SEGIS d.o.o. leta 2008. Večinski del načrtovane 
kanalizacije je bil zgrajen, nekaj sekundarnih odsekov pa še manjka, da bi bila omogočena 
priključitev vseh objektov.  
 
Manjkajoči odseki so bili obravnavani kot 7 odsekov, ki jih je mogoče ločeno dograditi. Odseki 
so bili večinoma povzeti po projektu SEGIS d.o.o., 2008 in prilagojeni glede na aktualno stanje 
poselitve. 
 
Izkaže se, da je investicijsko relativno ugodnih (ne presegajo predpostavljenega trikratnika 
investicije v ZMKČN) 5 obravnavanih odsekov kanalizacije, ki so predvideni za izgradnjo: 
 

manjkajoči odsek kanalizacije št. priključkov ocena investicije [EUR brez DDV] 
Odsek B3 9 116.200,00 
Odsek B16 9 106.100,00 
Odsek B7 3 23.000,00 
Odsek B6 8 91.000,00 
Odsek B19 4 46.100,00 
skupaj  32 382.400,00 

 

Tabela 13: Načrtovani odseki kanalizacije v aglomeraciji Ilirska Bistrica 2019. Vse ocene investicij so brez 
DDV.  

Tabela 14: Načrtovani odseki v aglomeraciji Bač. 
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Dva manjkajoča odseka pa bosta nadomeščena z individualnimi rešitvami, saj bi gradnja javne 
kanalizacije zaradi nasprotnega naklona terena povzročila nesorazmerno visoke stroške. 
Predvidenih je 5 ZMKČN. 
 

1.1.5 KNEŽAK [ID 1248, 424 PE] 

Zgrajena je kanalizacija v večinskem obsegu, neizvedeni pa so posamezni odseki.  
 
Obravnavane so bile nekoliko korigirane trase K13 in K14, prilagojene tako, da so glede na relief 
optimalno izvedljive. V študiji variant so bile upoštevane na ta način korigirane trase na območju 
kanala.  
 
Ocena investicij v gradnjo manjkajočih odsekov pokaže, da so ti večinoma ekonomično smiselni, 
zato so predvideni za gradnjo, razen odseka K7 (sistem E), ki se nadomesti s 6 ZMKČN. 
 

manjkajoči odsek 
kanalizacije 

oznaka po projektu  št. priključkov ocena investicije [EUR 
brez DDV] 

Odsek A K5 5 69.300,00 
Odsek B del K14 8 57.000,00 
Odsek C del K13 in del K14 10 133.00,00 
Odsek D del K13 9 58.000,00 
Odsek E K7 6 126.800,00 
skupaj   38 311.100,00 

 

1.1.6 PODGRAD – OBROV [ID 1168, 671 PE ] 

Kanalizacijo za naselje Podgrad je projektiralo podjetje Krasinvest d.o.o. leta 2010. Predvidena je 
bila gradnja v treh fazah, izvedena je bila samo 1. faza ter čistilna naprava z nominalno kapaciteto 
900 PE. 
 
Obseg manjkajočih dveh faz projekta je bil po smislu razdeljen na 9 odsekov, ki jih je mogoče 
ločeno dograjevati.  
 
Ocena investicij v gradnjo manjkajočih odsekov pokaže, da so ti večinoma ekonomično smiselni, 
zato so predvideni za gradnjo, razen odseka G, kar se nadomesti z 1 ZMKČN. Opremljanje 4 
objektov v okolici šolskega igrišča je prav tako predvideno z ZMKČN. 
 

Tabela 15: Načrtovani odseki v aglomeraciji Knežak. 

Tabela 16: Načrtovani odseki v aglomeraciji Podgrad - Obrov 
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manjkajoči odsek 
kanalizacije 

oznaka po projektu  št. priključkov ocena investicije [EUR 
brez DDV] 

Odsek A F7.1 in F7.3 5 65.000,00 
Odsek B F7 15 90.000,00 
Odsek C F8 do F12 82 640.000,00 
Odsek D F4 18 290.000,00 
Odsek E F6 20 75.000,00 
Odsek F F5 4 23.000,00 
Odsek H F3 4 55.000,00 
skupaj   148 1.238.000,00 

 
 

5.3 Ukrepi v neopremljenih aglomeracijah 
Opremljanje aglomeracij, kjer še ni javne kanalizacije so bile obravnavane v študiji variant. Glede 
na ekonomsko analizo variant je bil izbran način opremljanja, ki se je izkazal za optimalnega.  
 

1.1.7 DOLNJI ZEMON 2019 in DOLNJI ZEMON – ZEMONSKA VAGA 2019  

[ID 1207, 254 PE in ID 1208, 243 PE] 

Aglomeraciji Dolnji Zemon 2019 in Dolnji Zemon – Zemonska Vaga 2019 obsegata dva dela 
naselja Dolnji Zemon, ki sta povezana z občinsko cesto. Gre za strnjeni naselji, kjer pa je velik del 
stanovanjskih objektov pod niveleto ceste, kar ob predstavlja tehnično oviro pri načrtovanju 
kanalizacije in pomembno vpliva na strošek gradnje in obratovanje kanalizacijskega sistema.  
 
Rezultati študije variant so pokazali, da aglomeracije ni mogoče opremiti z javno kanalizacijo, ne 
da bi višina investicije presegla stroške opremljanja z individualnimi sistemi za več kot trikrat.  
Skladno z 19.a členom uredbe je ustrezno, da se aglomeracija opremi z zasebnimi MKČN z 
posamezne objekte.  
 
Predvideno je sofinanciranje ZMKČN za 82 objektov v aglomeraciji Dolnji Zemon in 56 ZMKČN 
v aglomeraciji Dolnji Zemon – Zemonska Vaga.  
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1.1.8 GORNJI ZEMON 2019 [ID 11181, 96 PE] 

Aglomeracija Gornji Zemon obsega istoimensko naselje. Osrednji del naselja je sorazmerno 
ugoden za gravitacijsko zbiranje komunalne odpadne vode, medtem ko severozahodni del 
gravitira v nasprotno smer, objekti pa stojijo pod niveleto ceste.  
 
Naselje obsega 46 hišnih številk in je strnjeno, zato je gostota predpostavljenih priključkov velika. 
Kljub temu, da je v središču naselja 10 nenaseljenih hiš, ocena investicije v javno kanalizacijo za 
osrednji del naselja ne presega predpostavljene mejne vrednosti trikratnika opremljanja z 
individualnimi sistemi. Predvideno je opremljanje z javno kanalizacijo in 7 ZMKČN za objekte na 
SZ delu naselja. Ocena investicije za javno kanalizacijo in MKČN je približno 435.500 EUR brez 
DDV.  
 
Če se v fazi projektiranja ugotovi, da gradnja na zasebnih zemljiščih ni mogoča, aglomeracije 
ni mogoče opremiti z javno kanalizacijo za sprejemljiv strošek in je ustrezno, da se opremi z 
ZMKČN.  
 

1.1.9 HARIJE 2019 [ID 1188, 298 PE]  

Aglomeracija Harije obsega območje naselja Harije s 106 hišnimi številkami, ki je strnjeno ob 
osrednji cesti na vzpetini. Ker cesta poteka po vrhu, stojijo nekateri objekti pod niveleto ceste na 
robu zelo strmega pobočja. Verjetnost, da bi bila kanalizacija v takšnem terenu tehnično 
izvedljiva in stroškovno vzdržna, je zelo nizka, zato trasa javne kanalizacije ni bila predlagana kot 
izvedljiva varianta. V naselju je 30 % nenaseljenih hiš. Opremljanje z javno kanalizacijo po vseh 
predpostavljenih variantah presega ocenjeno investicijo v individualne sistema za več kot 3-krat.  
Ustrezno je, da se aglomeracija Harije opremlja z ZMKČN za posamezne objekte skladno z 19.a 
členom Uredbe. Predvidenih je 87 ZMKČN.  
 

1.1.10 JABLANICA 2019 [ID 12157, 158 PE] 

Aglomeracija Jablanica obsega obcestno naselje Jablanica severno od regionalne ceste Ilirska 
Bistrica-Novokračine. Poselitev v aglomeraciji ni strnjena, obsega 48 hišnih številk. Poseg v 
državno cesto in nasprotni naklon dodatno vplivata na višino investicije. Izkaže se, da je 
konfiguracija naselja izrazito neugodna in ocena investicije v javno kanalizacijo presega 
predpostavljeno mejo trikratne vrednosti opremljanja z individualnimi sistemi.  
Predvideno je opremljanje z 48 ZMKČN.  
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1.1.11 JELŠANE IN DOLENJE PRI JELŠANAH 2019 [ID 1173, 349 PE in ID 1175, 199 
PE] 

Aglomeraciji Jelšane in Dolenje pri Jelšanah ležita v neposredni bližini ob glavni cesti I. reda 
Ilirska Bistrica–Jelšane. V aglomeraciji Dolenje pri Jelšanah je bila v trasi državne ceste že vgrajena 
kanalizacija. Predvidena je gradnja kanalizacije v naselju Dolenje pri Jelšanah, ki se bo navezovala 
na še vgrajeno kanalizacijo, in MKČN. Investicija je ocenjena na 690.000 EUR.  
 
Glede na razpoložljive možnosti umestitve MKČN je bilo za naselje Jelšane predpostavljeno 
priključevanje na MKČN Dolenje. Izkaže se, da bi gradnja javne kanalizacije za aglomeracijo 
Jelšane presegla trikratnik opremljanja z individualnimi sistemi. Eden od poglavitnih razlogov za 
visoko investicijo je poseg v državno cesto v dolžini 820 m. 
 
Občina bo pozvala DRSI k vgradnji kanalizacije v državno cesto ob naslednji sanaciji ceste. Ob 
tovrstnem dogovoru bi občina v nadaljnji fazi lahko zagotovila opremljanje aglomeracije Jelšane 
z javno kanalizacijo. 
 
Ker za ta način opremljanja ni nobenega zagotovila in ni mogoče predvideti terminskega plana, 
je v tem OP je predvideno opremljanje aglomeracije Jelšane s 115 ZMKČN.  
 

1.1.12 KORITNICE 2019 [ID 1249, 144 PE]  

Aglomeracija Koritnice obsega istoimensko naselje vzdolž lokalne ceste s 71 hišnimi številkami. 
Zaradi konfiguracije terena bi bilo potrebno zagotoviti črpališče in dovoz za upravljalca v 
središču naselja na zasebnih zemljiščih. Glede na demografsko stanje (35 % nenaseljenih 
objektov) in tehnične ovire, se izkaže, da bi stroški gradnje javne kanalizacije presegli trikratnik 
opremljanja posameznega priključka z individualnimi sistemi. Predvideno je opremljanje z 51 
ZMKČN. 
 

1.1.13 NOVOKRAČINE [ID 1174, 179 PE] 

Aglomeracija Novokračine obsega istoimensko naselje, ki leži v nižini ob Sušačkim in Smrdejskim 
potokom in pritoki. Zaradi številnih vodotokov je potrebno predvidevati potek kanalizacije z 
vertikalnim odmikom 1,5 m od dna vodotoka ali obešanje na mostno konstrukcijo, kar vpliva na 
tehnično zahtevnost in investicijske stroške. 
  
Izkaže se, da aglomeracije Novokračine zaradi geografskih značilnosti in mogoče opremiti z 
javno kanalizacijo za strošek, ki ne bi presegal trikratnika opremljanja z individualnimi sistemi. 
Glede na 19.a člen uredbe je ustrezno je opremljanje z 71 ZMKČN.  
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1.1.14 PREM [ID 1206, 152 PE] 

Aglomeracija Prem obsega istoimensko naselje, ki je izrazito dvodelno. Osrednji del naselja je 
strnjen na vrhu vzpetine, v spodnjem delu pa stojijo objekti v ozki dolini med cesto in Potokom.  
34 % hiš v naselju je praznih. Izkaže se, da ocena investicije za gradnjo javne kanalizacije presega 
stroške opremljanja z individualnimi sistemi za ječ kot 3-krat. Predvideno je opremljanje z 72 
ZMKČN, oziroma sorazmerno manj, glede na nenaseljene objekte.  
 

1.1.15 ZABIČE – PODGRAJE [ID 1265, 615 PE] 

Aglomeracija Zabiče-Podgraje obsega dve sosednji naselji in njena kapaciteta presega 500 PE, 
kar pomeni, da je ni mogoče umestiti med izjeme po 19.a členu Uredbe in je gradnja javne 
kanalizacije obvezna. Aglomeracija leži v precej ravninskem terenu, ki se rahlo nagiba proti Reki 
na zahodu. Zbiranje komunalne odpadne vode terja uporabo črpališč in prečkanje manjših 
vodotokov in jarkov, ki je predvideno s prekopavanjem oz. podvrtavanjem. 
 
Za opremljanje aglomeracije Zabiče-Podgraje je tehnično in investicijsko najbolj ugodna 
varianta, ki predvideva en skupni kanalizacijski sistem, ki se zaključi južno od vodotoka Potok. Za 
objekte severno od Potoka je predvideno opremljanje z 11 ZMKČN, saj bi priključevaje teh 
objektov na javno kanalizacijo zaradi tehničnih ovir povzročilo nesorazmerno visoke stroške. 
Ocenjeni strošek opremljanja po tej varianti je približno 2.650.000 EUR, kar pomeni približno 
14.100 EUR na priključek.  
 

1.1.16 SMRJE [ID 1205, 118 PE] 

Aglomeracija Smrje obsega manjše naselje z 43 hišnimi številkami. Zaradi lege objektov pod 
nivojem javne ceste, je mestoma predvidena trasa kanalizacije po zasebnih parcelah, da se 
tehnično zagotovi možnost gravitacijskih priključkov. V bližini naselja ni stalnega vodotoka, zato 
je potrebno predvideti ponikanje iztočne vode. 
 
Vse predpostavljene variante presegajo trikratnik opremljanja z individualnimi sistemi, zato je 
ustrezno, da se skladno z 19.a členom Uredbe aglomeracijo opremi s 43 ZMKČN za posamezne 
objekte.  
 

1.1.17 ZAREČICA [ID 1184, 126 PE] 

Aglomeracija Zarečica obsega naselje z 42 hišnimi številkami, ki leži na položnem razgibanem 
pobočju. Del hiš stoji nižje od nivelete ceste, zato bi bilo potrebno priključevanje s hišnimi 
črpališči in dodatno uporaba javnega črpališča. 
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Kljub optimizacijam vse predpostavljene variante po oceni stroškov presegajo trikratnik 
opremljanja z individualnimi sistemi, zato je najustreznejše opremljanje aglomeracije z 42 
ZMKČN za posamezne objekte skladno z 19.a členom Uredbe.   
 

1.1.18 OSTROŽNO BRDO [ID 1221, 88 PE] 

Ostrožno Brdo je aglomeracija, ki obsega naselje ob osrednji cesti s 46 hišnimi številkami. Cesta 
poteka po slemenu, zato bi bilo za nekatere objekte nujno priključevanje preko hišnega črpališča. 
V bližini ni stalnih vodotokov, zato bi bilo potrebno ponikanje iztočne vode iz MKČN.  
 
Upoštevajoč vse obstoječe hišne številke kot predvidene priključke bi bila gradnje javne 
kanalizacije razmeroma ugodna. Naknadno je bilo pregledano še stanje naseljenosti in izkaže se, 
da je kar 46 % hiš nenaseljenih, prebivalstvo upada in se stara. Zato je bil pripravljen še izračun 
s 40% zmanjšanim številom predvidenih priključkov. Na ta način je ocena investicije približno 
18.000 EUR na priključek, kar presega opremljanje za individualnimi sistemi za več kot 3-krat. 
Glede na demografsko stanje, opremljanje naselja z javno kanalizacijo ni smiselno. Aglomeracijo 
je ustrezno opremiti z 28 ZMKČN za posamezne naseljene objekte skladno z 19.a členom 
Uredbe.  
 

1.1.19 RAČICE [ID 1167, 172 PE] 

Aglomeracije Račice obsega zelo razgibano strnjeno naselje z 82 hišnimi številkami. Veliko število 
hiš stoji pod niveleto ceste, zato je zbiranje odpadnih voda mogoče le v javnih črpališčih izven 
cestnega telesa oz. priključevanje preko hišnih črpališč. 
 
V naselju več kot 35 %  praznih hiš. Izkaže se, da ocena stroška gradnje javne kanalizacije za 
pričakovano št. priključkov presega opremljanje z individualnimi sistemi za več kot 3-krat. Tudi s 
tehničnega vidika je kanalizacijski sistem, kjer se tretjina priključkov priključuje preko hišnih 
črpališč, neugodna rešitev oz. po smiselnosti primerljiva z individualnimi sistemi.  
 
Najbolj ustrezno je, da se aglomeracijo Račice opremi z 81 ZMKČN za posamezni objekt skladno 
z 19.a členom Uredbe.  
 

1.1.20 SABONJE [ID 1172, 72 PE] 

Aglomeracija Sabonje obsega istoimensko naselje na vzpetini. Poselitev gravitira na tri strani, 
zato bi bila nujna uporaba črpališč za zbiranje odpadne vode na skupno točko. Nekateri objekti 
stojijo pod niveleto ceste, v kateri je bila s študijo variant predvidena trasa kanalizacije, zato bi 
bilo nujno priključevanje preko hišnih črpališč. 
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Upoštevajoč vse hišne številke kot predvidene priključke bi bilo opremljanje aglomeracije 
Sabonje smiselno in relativno ugodno, v naselju pa je 45 % hiš praznih. 
 
Glede na demografski trend opremljanje naselja Sabonje z javno kanalizacijo ni smiselno in 
upoštevajoč dejansko predvidene priključke tudi stroškovno presega stroške opremljanja z 
individualnimi sistemi za več kot 3-krat. Predvideno je, da se naseljene objekte, kjer komunalna 
odpadna voda dejansko nastaja, opremi z 31 ZMKČN za posamezen objekt, skladno z 19.a 
členom Uredbe. 
 

1.1.21 PREGARJE [ID 1196, 183 PE] 

Aglomeracija Pregarje obsega naselje vzdolž slemena, ki je reliefno zelo razgibano. Hiše so 
strnjene ob osrednji cesti, za hišami pa je večinoma zelo strma brežina v kateri bi bila gradnja 
kanalizacije s tehničnega vidika neustrezna. Za priključevanje objektov pod niveleto ceste bi bila 
nujna hišna črpališča. Aglomeracija leži na meji vodovarstvenega območja Rižana, VVO II. Na 
zahodni strani naselja je 15 objektov na južni strani ceste, ki se nahajajo na VVO. 
 
Opremljanje aglomeracije Pregarje z javno kanalizacijo bi preseglo trikratnik opremljanja z 
individualnimi sistemi, zato je predvideno, da se aglomeracijo opremi s 106 ZMKČN za 
posamezne objekte oz. za naseljene objekte, kjer komunalna odpadna voda dejansko nastaja, 
saj je 38% objektov praznih.  
 

1.1.22 HUJE [ID 1160, 92 PE] 

Aglomeracija Huje leži na vodovarstvenem območju Rižana, VVO II. Naselje leži ob osrednji 
lokalni cesti, ki poteka po slemenu vzpetine, objekti pa stojijo na obeh straneh, večinoma pod 
niveleto ceste. Le manjši del severno od državne ceste, načeloma omogoča gravitacijsko zbiranje 
komunalne odpadne vode. Zaradi specifične lege je opremljanje naselja z javno kanalizacijo 
tehnično izrazito neugodno in terja uporabo hišnih črpališč za skoraj vsak objekt. V osrednjem 
delu naselja je 12 praznih hiš. 
 
Upoštevajoč predvidene priključke gradnja javne kanalizacije v naselju Huje ni smiselna tako s 
tehničnega kot z ekonomskega vidika. Predvideno je opremljanje vseh 42 objektov oz. naseljenih 
objektov, kjer nastaja komunalna odpadna voda, z ZMKČN 
 

1.1.23 SUŠAK [ID 1264, 99 PE] 

Aglomeracija Sušak obsega naselje na pobočju ob državni cesti. Poselitev je strnjena nad glavno 
cesto. Kljub ugodnemu naklonu in možnosti iztoka MKČN v površinski vodotok, je zaradi 
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majhnega števila priključkov gradnja javne kanalizacije za naselje Sušak relativno neugodna in 
ocena stroška presega strošek opremljanja z individualnimi sistemi za več kot trikrat.  
 
Predvideno je, da se po 19.a členu uredbe aglomeracijo opremi s 26 ZMKČN za posamezni 
objekt.  
 

1.1.24 VRBOVO – VRBICA [ID 1216, 501 PE] 

Aglomeracija Vrbovo-Vrbica obsega dve naselji ob cesti Ilirska Bistrica–Novokračine in po 
kapaciteti presega 500 PE, zato je edini ustrezen način opremljanja gradnja javne kanalizacije. V 
bližini naselja Vrbovo je že obstoječa javna kanalizacija, ki je del kanalizacijskega omrežja CČN 
Ilirska Bistrica. Izkazano je, da je povezovanje na obstoječ kanalizacijski sistem in CČN ugodnejša 
rešitev od gradnje ločene MKČN, zato je smiselno, da se zasleduje po obstoječi dokumentaciji 
predvidena strategija. 
 
Predvideno je, da se posodobi že izdelano projektno dokumentacijo tako, da se natančneje 
opredeli priključke in posege v državno cesto, in se izvede javna kanalizacije za celotno 
aglomeracijo s priključevanjem na centralni kanalizacijski sistem in ČN Ilirska Bistrica. Ocena 
investicije znaša približno 2,5 milijona EUR.  
 

1.1.25 KUTEŽEVO [ID 1266, 204 PE] 

Aglomeracija Kuteževo obsega gručasti del naselja Kuteževo s 70 hišnimi številkami. Na severu 
se naselje dviguje proti gozdu, na jugu pa je omejeno z ravninskimi obdelovalnimi površinami. 
Odpadno vodo iz objektov, ki stojijo severovzhodno od glavne ceste skozi naselje je mogoče v 
celoti gravitacijsko zbirati v trasi cest.  
 
Geografske danosti so sorazmerno ugodne, upoštevajoč dejansko stanje naseljenosti objektov 
pa se izkaže, da bi strošek opremljanja z javno kanalizacijo presegal trikratnik opremljanja 
posameznih objektov z individualnimi sistemi. Glede na splošni trend izseljevanja in upadanja 
števila prebivalcev je predvideno, da se aglomeracijo Kuteževo opremi z ZMKČN za posamezne 
objekte, skladno z 19. a členom Uredbe.  
 

1.1.26 ZAREČJE [ID 1199, 162 PE] 

Aglomeracija Zarečje obsega naselje s 67 hišnimi številkami, ki leži zahodno od Ilirske Bistrice. 
Poselitev ni zgoščena in gravitira na tri strani vzpetine.  
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Vse predpostavljene variante, tudi priključevanje na obstoječo CČN, po oceni stroškov presegajo 
trikratnik opremljanja z individualnimi sistemi. Predvideno je, da se skladno z 19.a členom 
Uredbe aglomeracijo opremi z ZMKČN za posamezne objekte.  
 

1.1.27 VELIKA BUKOVICA [ID 1214, 227 PE] 

Aglomeracija Velika Bukovica obsega naselje z 62 hišnimi številkami. Starejše jedro naselja je 
gručasto, proti SV pa se navzdol razteza novi, bolj redko pozidan del ob dveh vzporednih cestah. 
Potrebno bi bilo ponikanje iztoka iz MKČN, saj površinskega vodotoka v bližini ni. 
 
Vse v študiji variant predpostavljene variante po oceni stroškov presegajo predpostavljeni 
trikratnik opremljanja z individualnimi sistemi. Predvideno je, da se skladno z 19.a členom 
Uredbe aglomeracijo opremi z ZMKČN za posamezne objekte.  
 
 

1.1.28 TRPČANE [ID 1152, 136 PE] 

Aglomeracija Trpčane obsega naselje ob regionalni cesti Ilirska Bistrica–Novokračine. Večina 
poselitve je južno od regionalne ceste. Južno od naselja je protipoplavni nasip, za katerim teče 
reka Reka. Tretjina hiš je nenaseljenih. 
  
Upoštevajoč dejansko stanje priključkov, ki bi jih javna kanalizacija opremljala, se izkaže, da bi 
strošek investicije močno presegal trikratnik opremljanja z individualnimi sistemi. Predvideno je, 
da se aglomeracijo Trpčane opremi z ZMKČN za posamezne objekte, skladno z 19. a členom 
Uredbe.  
 

1.1.29 PODBEŽE [ID 1186, 97 PE] 

Aglomeracija Podbeže obsega naselje s 36 hišnimi številkami, ki leži na vzpetini in se razteza 
navzdol na tri strani. Komunalne odpadne vode ni mogoče gravitacijsko zbrati v skupno točko. 
Stalnega vodotoka v bližini ni, potrebno bi bilo ponikanje iztoka iz MKČN. Nekateri objekti imajo 
za odvajanje neugodno lego pod cesto.  
 
Rezultat primerjave variant pokaže, da aglomeracije ni mogoče smiselno opremiti z javno 
kanalizacijo za strošek, ki ne bi presegel trikratnika opremljanja z individualnimi sistemi. 
Predvideno je, da se aglomeracijo opremi z ZMKČN za posamezen objekt skladno z 19.a členom 
Uredbe.  
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5.4 Opremljanje naselij na vplivnem območju zadrževalnika Klivnik  
Občina ima po svojih strateških planih namen na območju zadrževalnika Klivnik razvijati 
turistično in rekreacijsko ponudbo, zato ji je v interesu, da se zmanjša morebiten negativen vpliv 
odvajanja komunalnih odpadnih voda na kvaliteto vode v zadrževalniku. Zaradi tega strateškega 
namena je bil presojan tudi način odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v naseljih 
Tominje in Zajelšje. Ker gre za območja izven aglomeracij, gradnja javne kanalizacije za občino 
sicer ni obvezujoča. Ker stalnih vodotokov v bližini naselij ni, je edina možnost odvajanje 
razbremenjene vode s ponikanjem v podtalje.  
 
Predvideno je, da se ob razvoju turistične ponudbe območja preveri še druge omejitve in se po 
potrebi naroči presojo vpliva komunalnih odpadnih voda na kvaliteto vode v zadrževalniku. 
Glede na to, da gre za majhno število objektov, ki so od zadrževalnika oddaljeni najmanj 400 m, 
se lahko izkaže, da je vpliv zanemarljiv oz. da ni razlike med uporabo ZMKČN ali javne kanalizacije 
in MKČN. Če pa se izkaže, da bi odvajanje komunalne odpadne vode iz naselij Tominje in Zajelšje 
ven iz prispevnega območja pomembno vplivalo na izboljšanje kvalitete vode v zadrževalniku, 
priporočamo opremljanje z javno kanalizacijo in MKČN izven prispevnega območja na spodaj 
opisan način. 
 

1.1.30 TOMINJE [ni aglomeracija] 

Naselje Tominje ni aglomeracija, obsega 43 hišnih številk in ima 102 prebivalca, 9 objektov s 
hišno številko je nenaseljenih. Naselje leži na razvodnici in zahodne polovica sega na prispevno 
območje MPVT zadrževalnik Klivnik. Glede na razvodnico ocenjujemo, da na prispevno območje 
gravitira iztok komunalnih odpadnih voda iz 16 objektov. 
 
Z vidika varovanja voda zadrževalnika Klivnik je najbolj smiselno odpadne vode odvesti iz 
prispevnega območja in MKČN umestiti na severno ali vzhodno stran naselja, kot je v študiji 
variant predpostavljeno kot Varianta 2. Tehnično in ekonomsko je ta varianta zelo neugodna, 
ocenjena je na približno 855.000 EUR oz. 19.900 EUR na priključek.  
 

1.1.31 ZAJELŠJE [ni aglomeracija] 

Naselje Zajelšje, enako kot Tominje, ni aglomeracija in leži delno prispevnem območju MPVT 
zadrževalnik Klivnik. Obsega 18 hišnih številk in ima 51 prebivalcev, 4 hiše so nenaseljene. Glede 
na razvodnico ocenjujemo, da na prispevno območje gravitira iztok komunalnih odpadnih voda 
iz 11 objektov. 
 
V Študiji variant Varianta 1 predpostavlja opremljanje vseh objektov v naselju z javno kanalizacijo 
tako, da je MKČN umeščena izven prispevnega območja zadrževalnika Klivnik. Investicija je 
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ocenjena na približno 340.000 EUR oz. 18.800 EUR na priključek in je torej ekonomsko zelo 
neugodna.  

6 Ukrepi za zagotavljanje predpisane opremljenosti območij izven 
meja aglomeracij 

Glede na 21. člen Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 
98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2) je nosilec odgovornosti za ureditev odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne vode izven meja aglomeracije lastnik objekta, kjer odpadna voda 
nastaja. V kolikor pa občina zgradi javno kanalizacijsko omrežje na območju izven aglomeracije, 
se morajo priključiti nanj vsi objekti, kjer priključek ni daljši od 100 m. 
 
Občina bo za spodbujanje opremljanja lastnikom objektov ponudila nepovratno denarno 
subvencijo za vgradnjo ZMKČN.  
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7 FINANČNA KONSTRUKCIJA IN VIRI ZA IZVEDBO UKREPOV 
Državni OP podaja ocene stroškov investicij za opremljanje z infrastrukturo za odvajanje in 
čiščenje komunalne odpadne vode po občinah ter ločeno po posameznih aglomeracijah. Gre za 
oceno, ki je strukturirana po kriterijih, opisanih v Državnem OP, ki se nanašajo predvsem na 
kapaciteto in površino aglomeracije, na podlagi katere z uporabo orientacijske vrednosti 
stroškov odvajanja odpadne vode iz naselij na prebivalca in orientacijske vrednosti stroškov 
izgradnje komunalne čistilne naprave na PE ocenjuje investicijski strošek.  
 
Za Občino Ilirska Bistrica se izkaže, da je pri pripravi Državnega OP prišlo do napake, saj je 
upoštevano, da je v aglomeracijah, kjer javne kanalizacije ali MKČN ni, del objektov že priključen. 
Ker je evidentno, da podatki niso točni, jih v tem občinskem OP ne povzemamo. 
 
Za aglomeracije v občini Ilirska Bistrica je bila skladno z 19.a členom pripravljena Študija variant, 
ki predvideva konkretne trase kanalizacije in kapacitete čistilnih naprav ter posamezne enote 
predvidenih sistemov finančno ovrednoti. Upoštevani so tudi ocenjeni stroški projektantskega 
dela in nadzora ter morebiten potreben odkup zemljišč za čistilne naprave. Ob ekonomskem 
kriteriju so bili v študiji upoštevani tudi tehnični in strokovni kriteriji možnosti umestitve čistilnih 
naprav in zaščite občutljivih območij. Na podlagi študije variant so bili sprejeti ukrepi za 
opremljanje aglomeracij, ki so opisani v tem operativnem programu. 
 
Za potrebe občinskega OP se upošteva ocene investicij, ki izhajajo iz obstoječe projektne 
dokumentacije, kjer ta že obstaja, oz. iz študije variant. Glede na te ocene je tudi strukturirana 
ocena predvidenih potrebnih finančnih virov. Gre za investicijski strošek projekta, znižan za 
stroške komunalnih priključkov, hišnih črpališč in zasebnih malih komunalnih čistilih naprav, kar 
so obveznosti lastnikov objektov (Tabela 16). Pri vseh uporabljenih ocenah gre za vrednosti brez 
DDV. 
 
Končna ocena investicij je korigirana s finančno konstrukcijo projektov, ki so že v izvedbi oz. 
občinskem kratkoročnem planu investicij in se nanašajo na kanalizacijo v aglomeraciji Ilirska 
Bistrica (Tabela 13). Upoštevana je bila finančna simulacija, ki jo je v ta namen posredovala 
Občina Ilirska Bistrica. 
 
OP Ilirska Bistrica povzema že sprejete občinske plane in s študijo variant predlagane ukrepe ter 
natančneje opredeljuje njihovo finančno konstrukcijo in izvedljivost. Ocena investicije v izbrane 
ukrepe, ki je obveznost občine, je povzeta v Tabeli 17.  
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Tabela 17: Povzetek investicij za že planirane in s študijo variant predlagane ukrepa za opremljanje 
aglomeracij v občini Ilirska Bistrica. Vse vrednosti so brez DDV. 

VELJAVNE AGLOMERACIJE (2019) Načrtovani ukrepi 

ID 
IME 
AGLOMERACIJE 

Obremenitev 
[PE] 

št. priključkov* UKREP 
ocena 
investicije 
[EUR] 

strošek subvencij za 
ZMKČN [EUR] 

1210 Ilirska Bistrica 5176 Dograditev JKO 6.263.796  

1247 Bač 516 Dograditev JKO 383.000  

1248 Knežak 424 Dograditev JKO 311.000  

1168 
Podgrad – 
Obrov 

671 Dograditev JKO 1.300.000  

1265 
Zabiče – 
Podgraje 

615 200 
JKO 

13 ZMKČN 

2.600.000 

13.000 

1216 
Vrbovo – 
Vrbica 

501 165 JKO 2.500.000  

1173 Jelšane 349 115 
115 
ZMKČN 

 115.000 

1188 Harije 298 87 87 ZMKČN  87.000 

1207 Dolnji Zemon 254 82 82 ZMKČN  82.000 

1208 
Dolnji Zemon – 
Zemonska vaga 

243 56 56 ZMKČN  56.000 

1214 Velika Bukovica 227 63 63 ZMKČN  63.000 

1266 Kuteževo 204 61 61 ZMKČN  61.000 

1175 
Dolenje pri 
Jelšanah 

199 68 JKO 701.000  

1196 Pregarje 183 106 
106 
ZMKČN 

 106.000 

1174 Novokračine 179 81 81 ZMKČN  81.000 
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*št. priključkov glede na predvideno traso na podlagi študije variant (po smislu vključuje objekte kjer priključek ni 
daljši od 100m). 
** JKO – javno kanalizacijsko omrežje. ZMKČN – individualni sistemi skladno z 19.a členom Uredbe. 

  

1167 Račice 172 81 81 ZMKČN  81.000 

1199 Zarečje 162 68 68 ZMKČN  68.000 

1215 Jablanica 158 48 48 ZMKČN  48.000 

1206 Prem 152 77 77 ZMKČN  77.000 

1249 Koritnice 144 71 71 ZMKČN  71.000 

1152 Trpčane 136 48 48 ZMKČN  48.000 

1184 Zarečica 126 42 42 ZMKČN  42.000 

1205 Smrje 118 43 43 ZMKČN  43.000 

1264 Sušak 99 26 26 ZMKČN  26.000 

1186 Podbeže 97 36 36 ZMKČN  36.000 

1181 Gornji Zemon 96 33 
JKO 

7 ZMKČN 

436.000 

7.000 

1160 Huje 92 42 42 ZMKČN  42.000 

1221 Ostrožno Brdo 88 28 28 ZMKČN  28.000 

1172 Sabonje 72 31 31 ZMKČN  31.000 

    SKUPAJ: 14.494.796 1.312.000 

    
VSI 

UKREPI 
15.806,796 
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7.1 Ocena potrebnih sredstev in roki za opremljanje 
Glede na oceno investicij je za izvedbo načrtovanega opremljanja vseh aglomeracij občine 
Ilirska Bistrica potrebno od leta 2026 - do 2038 dalje investirati približno 15,80 milijona EUR 
brez DDV (Tabela 17). 
 
Ocenjeni znesek je potreben za gradnjo kanalizacijskih vodov za: 
1) priključitev dodatnih območij in objektov v aglomeraciji Ilirska Bistrica na obstoječo CČN 
Ilirska Bistrica, 
2) dokončanje kanalizacijskega omrežja v aglomeracijah Bač, Knežak in Podgrad – Obrov, 
3) gradnjo javnega kanala in pripadajočih novih MKČN za aglomeracije Zabiče-Podgraje, 
Vrbovo-Vrbica, Gornji Zemon in Dolenje pri Jelšanah, 
4) sofinanciranje ZMKČN v aglomeracijah, kjer gradnja javne kanalizacije ni predvidena.  
 
Gre za znesek, ki je obveznost občine in je glede na celotno vrednost posameznega projekta 
znižan za financiranje hišnih priključkov, ki so obveznost lastnikov posameznih objektov.  
 

7.2 Prioritete za izvajanje ukrepov 
Državni OP predpisuje prioritete pri izvajanju ukrepov, ki izhajajo iz zahtev v zvezi z opremljanjem 
z infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode in rokov za zagotovitev 
opremljenosti. Ukrepe je treba načrtovati in izvajati glede na naslednji prednostni vrstni red 
investicij:  

• Prva prioriteta: Ukrepi za zagotovitev skladnosti glede na zahteve Direktive 91/271/EGS 
• Druga prioriteta: Ukrepi za zagotovitev dobrega stanja na območju vodnega telesa 

podzemnih vod 
• Tretja prioriteta: Ukrepi za zagotovitev skladnosti v aglomeracijah s skupno 

obremenitvijo, manjšo od 2.000 PE  
• Četrta prioriteta: Ukrepi za zagotovitev skladnosti na območju zunaj meja aglomeracij. 

 
Zaradi racionalizacije izvedbe ukrepov (investicij) se za prednostne štejejo tudi ukrepi v 
aglomeracijah s skupno obremenitvijo, manjšo od 2.000 PE, ali ukrepi za posamezne objekte 
zunaj meja aglomeracij (podrejeni ukrepi), če gre za izvajanje teh ukrepov hkrati z izvajanjem 
prednostnih ukrepov v aglomeraciji s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE, v sklopu 
enotne investicije, izvajanje podrejenih ukrepov pa je tehnično in ekonomsko upravičeno. 
 
Glede sofinanciranja investicij s sredstvi državnega proračuna Državni OP določa, da je potrebno 
prednostni vrstni red upoštevati na državni ravni, kar pomeni, da pred izvedbo vseh ukrepov v 
aglomeraciji s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE, državno sofinanciranje ukrepov 
v aglomeraciji s skupno obremenitvijo, manjšo od 2.000 PE, ni možno. Pri tem se ukrepi štejejo 
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za izvedene tudi, če investicije, ki zagotavljajo izvedbo ukrepov, potekajo in je za njihovo 
dokončanje že zagotovljeno financiranje. 
 
Glede na predpisane roke je prednostna naloga občine opremljanje aglomeracije Ilirska Bistrica, 
ki je večinsko že opremljena, potrebno pa je dograditi še manjkajoče odseke, za katere je že v 
pripravi dokumentacija za izvedbo.  
 
Sledilo bo dokončanje opremljanja aglomeracij Bač, Podgrad-Obrov in Knežak, kjer so 
povezovalni vodi delno oz. večinsko izvedeni, MKČN že obratujejo, manjkajo pa nekateri 
sekundarni vodi. 
 
Glede na kapaciteto aglomeracij bo sledilo opremljanje aglomeracij, z obremenitvijo večjo od 
500 PE : Zabiče – Podgraje in Vrbovo – Vrbica, z javno kanalizacijo. Aglomeracijo Vrbovo-Vrbica 
se bo priključevalo na CČN Ilirska Bistrica, za aglomeracijo Zabiče-Podgraje pa je potrebno 
zgraditi tudi ločeno MKČN.  
 
Kot četrta prioriteta bo sledilo opremljanje aglomeracij Dolenje pri Jelšanah in Gornji Zemon z 
javno kanalizacijo. V aglomeraciji Dolenje pri Jelšanah je predvideno dokončanje javnega 
kanalizacijskega sistema, ki je v območju državne ceste že zgrajeno, in MKČN. V aglomeraciji 
Gornji Zemon pa je predvidena novogradnja javne kanalizacije in MKČN.  
 
Sočasno z izvajanjem načrtovanih investicij bo potekalo postopno opremljanje ostalih manjših 
aglomeracij z ZMKČN, ki ga bo Občina Ilirska Bistrica spodbujala s sofinanciranjem.  
 
Za načrtovane projekte gradnje javne kanalizacije bo projektna dokumentacija naročena vsaj dve 
leti pred načrtovano izvedbo, da bo omogočena prijava posameznih projektov na razpise za 
sofinanciranje iz zunanjih virov. Občina dopušča možnost, da se vrstni red opremljanja 
aglomeracij prilagodi morebitnim možnostim za pridobitev sofinanciranja za določeno območje. 
Prednostno se izvede projekte, za katere se uspešno pridobi pravico graditi in gradbeno 
dovoljenje.  
 
Uredba po zadnjih veljavnih dopolnitvah in spremembah določa podaljšane prehodne roke za 
opremljanje aglomeracij s skupno obremenitvijo, manjšo od 2.000 PE, in sicer do 31. decembra 
2025, za aglomeracije s skupno obremenitvijo enako ali večjo od 500 PE in manjšo od 2.000 PE, 
z iztoki v občutljivo območje ali v vodo na prispevnem območju občutljivega območja ali 
vodovarstvenem območju, oziroma do 31. decembra 2027 za preostale aglomeracije s skupno 
obremenitvijo manjšo od 2.000 PE. Aglomeracija s skupno obremenitvijo manjšo od 500 PE mora 
biti opremljena z javnim kanalizacijskim omrežjem in komunalno čistilno napravo za čiščenje 
komunalne odpadne vode v skladu z uredbo najpozneje do 31. decembra 2027. 
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Ob načrtovanem opremljanju bodo opisani roki za aglomeracije, kjer je predvideno opremljanje 
z javno kanalizacijo, preseženi.  
 
Sofinanciranje gradnje ZMKČN v aglomeracijah, za katere je s tem OP Ilirska Bistrica določeno 
opremljanje z individualnimi sistemi, se začne z naslednjim razpisom za sofinanciranje vgradnje 
zasebnih malih komunalnih čistilnih naprav, ki je predviden v letu 2026. Predvideno je 
sofinanciranje v višini 1.000 EUR na priključek. Opremljanje z ZMKČN bo potekalo neodvisno 
vzporedno s projekti gradnje javne kanalizacije. Rok za opremljane aglomeracij, manjših od 500 
PE, četudi se opremljajo z ZMKČN je 31. 12. 2027. Glede na trend gradnje ZMKČN je pričakovati, 
da bo rok za opremljanje presežen. Občina bo v sodelovanjem s Komunalo Ilirska Bistrica po 
potrebi sprejela dodatne ukrepe za spodbujanje in podporo lastnikom objektov pri vgradnji 
ustreznih ZMKČN.  
 

1.2 NAČRT FINANCIRANJA UKREPOV V OBČINI ILIRSKA BISTRICA 
1.2.1 Občinski proračun 

Gradnja kanalizacije in čistilnih naprav je naloga občine v skladu z zagotavljanjem opremljenosti 
stavbnih zemljišč z gospodarsko javno infrastrukturo in izvajanja javnih služb. 
 
Investicije se financirajo iz občinskega proračuna, pri čemer so med pomembnejšimi finančnimi 
viri občin poleg posojil tudi okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja 
odpadnih voda, ki je prihodek občinskega proračuna. Namenska poraba okoljskih dajatev za 
onesnaževanje okolja je določena s 7. členom Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 
123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO), ki določa, da se mora namenska poraba sredstev, 
pridobljenih z okoljsko dajatvijo za onesnaževanje okolja, določiti z občinskim predpisom, s 
katerim se sprejme občinski proračun, in sicer se v občinskem predpisu določi, da se sredstva 
okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda lahko porabijo le za 
gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju obveznih občinskih javnih služb varstva okolja v 
skladu z državnimi operativnimi programi, sprejetimi s predpisi varstva okolja na področju 
odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja odpadkov, 
ter za zagotavljanje oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih 
ukrepov, predpisanih za izvajanje obveznih občinskih javnih služb varstva okolja. 
 
Občinski finančni vir za izvedbo ukrepov na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 
vode je tudi najemnina za uporabo javne infrastrukture, ki jo plačujejo izvajalci javne službe 
in predstavlja prihodek občinskega proračuna, izhaja pa iz obračunane in plačane omrežnine 
javne infrastrukture s strani uporabnikov sistema. Omrežnina je del cene storitve odvajanja in 
čiščenja odpadne vode, ki je namenjen predvsem kritju stroška najemnine za uporabo javne 
infrastrukture.  
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Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 
101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) med drugim določa, da se ta najemnina uporabi 
samo za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja občine, sočasno pa imajo občine 
možnost, da same z odlokom določijo, da so najemnine namenski prihodek (npr. za investicije v 
javno infrastrukturo).  
 
Občina lahko za gradnjo infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode 
nameni tudi druge prihodke občinskega proračuna ter sredstva v okviru javno zasebnega 
partnerstva. Med ostalimi občinskimi viri so še sredstva z naslova komunalnega prispevka. 
 
Občina Ilirska Bistrica na ta način pridobi približno 530.000 EUR namenskih sredstev letno. 
Našteta sredstva občina vlaga v investicijsko vzdrževanje obstoječe kanalizacije ter projektiranje 
in nadgradnjo oz. novogradnjo javne kanalizacije, skladno s tekočimi potrebami in glede na 
uspešnost pridobivanja sofinanciranja iz drugih virov.  
 
Zaradi povečanih potreb in preseženih rokov za opremljanje je predvideno, da bo Občina za 
investicije v gradnjo kanalizacije v naslednjih 12 letih namenila več lastnih sredstev, in sicer 
približno 700.000 EUR letno.  
 

1.2.2 Drugi viri 
Državni OP napoveduje, da se pričakuje sofinanciranje projektov z udeležbo Republike 
Slovenije v okviru državnega proračuna ter pridobitev evropskih sredstev iz novih 
programov. 
 
Občina si bo prizadevala poiskati primerne razpise in bo kandidirala za namenska 
sredstva, kjer bo le mogoče. V ta namen bo na podlagi predvidenih ukrepov, opisanih v 
tem OP, pristopila k pripravi gradbene dokumentacije, ki je največkrat obvezna osnova 
za prijavo projekta na razpise za sofinanciranje, vsaj 1,5 leta pred načrtovano izvedbo 
projekta. 
 
S spremembo Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 
57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20) se je med drugim spremenila tudi določba 
Sklada za vode z vidika namena porabe sredstev tega sklada. Dodana je tudi možnost 
sofinanciranja občinskih projektov novogradnje ali rekonstrukcije javne kanalizacije v 
aglomeracijah s skupno obremenitvijo, manjšo od 2.000 PE, če jih ni mogoče 
sofinancirati iz sredstev EU. 
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Občina Ilirska Bistrica si bo prizadevala pridobiti tudi sofinanciranje projektov iz sredstev 
Sklada za vode, kjer bo letno na voljo približno 5 milijonov evrov.  
 
V tem OP je predpostavljeno, da bo občina za vsak projekt za opremljanje aglomeracij 
pridobila približno 50 % nepovratnih sredstev. Da bo občina lahko zagotovila 
financiranje lastne udeležbe pri gradnji, bo projekte izvajala postopoma v daljšem 
časovnem obdobju. 
 
Za izvedbo ukrepov po tem OP je predviden 12-letni plan. Z opisanimi občinskimi sredstvi 
lahko Občina Ilirska Bistrica za čas izvajanja tega operativnega programa zagotovi približno 8 
milijonov EUR namenskih sredstev za gradnjo infrastrukture za odvajanje in čiščenje 
komunalne odpadne vode, ki je načrtovana. 
 
Ob tem Občina predvideva, da lahko dodatno pridobi za približno 8 milijonov EUR 
nepovratnih sredstev iz drugih virov. To zagotavlja izvedljivost predvidenih investicij 
do leta 2038.  
 
Ob možnosti kandidature za dodatna sredstva iz drugih državnih ali EU virov se občina 
zavezuje, da bo poskušala ta sredstva pridobiti, občinska nenamenska sredstva pa bo 
preusmerila v pospešitev opremljanja aglomeracij oz. območij izven aglomeracij ter v 
druge investicije na področju urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture. 
 
Opremljanje aglomeracij bi bilo na ta način lahko izvedeno do konca leta 2038 (Tabela 
18 in 17). To pomeni, da bodo predvidoma preseženi nekateri predpisani roki za 
zagotavljanje opremljenosti aglomeracij, določeni s spremembo Uredbe o odvajanju in 
čiščenju komunalne odpadne vode. 
  
Terminski plan je usklajen z zmožnostmi zagotavljanja občinskega deleža financiranja, ob 
predpostavki, da lahko občina pridobi približno 50 % sofinanciranje za posamezen projekt. V 
terminskem planu je predvideno, da traja postopek od začetka priprave projektne 
dokumentacije do začetka izvajanja gradnje za vsak projekt predvidoma dve leti. V kolikor bi se 
postopki priprave dokumentacije ali izvedbe gradnje nesorazmerno podaljšali, npr. zaradi 
postopkov v zvezi s soglasji lastnikov zemljišč, se lahko temu primerno zakasni zaključek 
opremljanja. V kolikor Občina ne bo uspešna pri pridobivanju sofinanciranja iz drugih virov, se 
lahko rok za izvedbo ukrepov sorazmerno podaljša.  
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8 Zaključek 
Ob povzetku rezultatov študije variant se izkažeta dve pomembni skupni točki večine 
aglomeracij manjših aglomeracij. Prva se nanaša na zahteven relief in lego naselij, druga pa na 
negativne demografske trende. 
 
Na obravnavanem območju je relief zelo razgiban, naselja pa večinoma ležijo na vzpetinah 
vzdolž slemena tako, da poselitev gravitira v različne smeri. Zaradi teh geografskih značilnosti je 
gravitacijsko zbiranje komunalne odpadne vode pogosto nemogoče, kar zahteva tehnično bolj 
zahtevne sisteme in dražje investicije ter tudi višje predvidene stroške obratovanja in vzdrževanja 
sistemov.  
 
Za vse obravnavane aglomeracije velja, da se je njihova kapaciteta z novo spremembo Uredbe 
občutno zmanjšala, medtem ko je obseg večinoma ostal enak. Na območju Občine Ilirska Bistrica 
se v splošnem soočajo s trendom praznjenja manjših gručastih naselij, predvsem na bolj 
odročnih lokacijah. Prebivalstvo se stara, delež mladih in otrok je majhen. Prazne in opuščene 
hiše so opazne tudi ob terenskem ogledu naselij. Hkrati pa so novogradnje pogostejše izven 
strnjenega dela naselja v obliki manj goste gradnje, kar je z vidika gradnje javne kanalizacije manj 
ugodno. Vsa središča obravnavanih naselij so tudi zavarovana kot naselbinska dediščina, kar 
omejuje prenove in novogradnje znotraj naselij. Ta demografski trend močno vpliva na 
smiselnost gradnje javne kanalizacije, saj je relativni strošek gradnje zelo visok glede na število 
hiš, ki jih bi predvidena kanalizacija dejansko opremljala. Za številne aglomeracije se izkaže, da 
bi bila glede na gostoto hišnih številk gradnja javne kanalizacije smiselna in ugodna, upoštevajoč 
realno predvidene priključke pa zelo neugodna. V primeru občine Ilirska Bistrica se torej izkaže, 
da obstoječa hišna številka ni primeren ekvivalent za predvideni priključek, zato je Občina 
naknadno zagotovila aktualne podatke o nenaseljenih objektih, na podlagi katerih so bili izračuni 
korigirani.  
 
V študiji variant predpostavljene variante upoštevajo izkušnje Občine Ilirska Bistrica in drugih 
občin, da je linijsko GJI najbolje umeščati v cestno telo, ki je načeloma zemljišče v javni lasti, kjer 
ima občina pravico graditi. Predpostavljene variante se torej prioritetno izogibajo trasam 
kanalizacije po zasebnih zemljiščih, kjer je to le tehnično mogoče in smiselno. Kjer je zaradi 
nagiba terena izrazito bolj smiselno komunalne odpadne vode zbirati preko zasebnih zemljišč, 
je to predvideno. Kjer bi se ob pripravi projektne dokumentacije izkazalo, da na predvideni trasi 
ni mogoče pridobiti pravice graditi, je predpostavljena varianta neizvedljiva oz. so potrebne 
korekcije, ki zelo verjetno vplivajo tubi na oceno investicije. Podobno velja za umeščanje MKČN. 
Če se izkaže, da ni mogoče pridobiti zemljišča za MKČN v sorazmerni bližini predlagane lokacije, 
naj se ocena stroškov predvidenega sistema pred začetkom projekta posodobi, saj obstaja 
verjetnost, da se investicija poviša preko sprejemljive meje. 
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Izkaže se, da je za občino obvezujoča gradnja kanalizacije za aglomeraciji, s kapaciteto višjo od 
500 PE, kjer je tudi razmeroma ugodna. Izmed manjših aglomeracij pa je smiselno in po Uredbi 
obvezujoče z javno kanalizacijo opremiti aglomeraciji Gornji Zemon in Dolenje pri Jelšanah. Pri 
slednjih je izvedljivost predlaganih ugodnih variant odvisna od možnosti zagotavljanja pravice 
graditi na zasebnih zemljiščih. 
 
V ostalih aglomeracijah z vidika gospodarnega upravljanja z javnimi financami gradnja javne 
kanalizacije ni smiselna, kot tudi predvideva Uredba, saj bi strošek investicije presegel investicijo 
v individualne sistema za več kot 3-krat. Da se kljub vsemu zagotovi opremljenost teh 
aglomeracijah predlagamo, da se na njihovih območjih v čim večji meri spodbuja in 
subvencionira vgradnjo zasebnih malih komunalnih čistilnih naprav.  
 
Naknadna obravnava večjih aglomeracij, ki so že večinsko oz. delno opremljene, pokaže, da je 
manjkajoče odseke večinoma smiselno izvesti in na javno kanalizacijo priključiti večino objektov, 
ki še niso priključeni. Na ta način se prvotno načrtovani kanalizacijski sistem in skupno MKČN 
tudi celovito zaključi in optimalno izkoristi. Posamezni odseki pa se z izračunom izkažejo kot 
nesorazmerno dragi, zato je za tangirane objekte ustrezno, da se jih opremi z individualnimi 
sistemi.   
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9 PRILOGE 
 
Grafični prikaz načrtovane gradnje kanalizacije v občini Ilirska Bistrica z oceno investicije [v 
aglomeracijah, ki so bile obravnavane v Študiji variant] 
 
 

št. Naslov priloge 
1 Bač, manjkajoči odseki- grafika 
 Bač - štroški 
2 Knežak, manjkajoči odseki- grafika 
 Knežak - štroški 
3 Podgrad, manjkajoči odseki- grafika 
 Podgrad - stroški 
4 Zabič – Podgraje – varianta 4 sistem D 
 Zabič – Podgraje – stroški 
5 Vrbovo – Vrbica - – varianta 2 sistem B 
 Vrbovo – Vrbica - stroški 
6 Jelšane, Dolenje pri Jelšanah - varianta 1 sistem A 
 Jelšane, Dolenje pri Jelšanah - stroški 
7 Gornji Zemon - varianta 2 sistem B 
 Gornji Zemon - stroški 

 
 
 



STROŠKI PO LETIH

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
Stroški po projektu

 2025-2037

830.392 € 2.291.588 € 635.166 € 1.253.325 € 1.253.325 € 6.263.796 €

19.000 € 182.000 € 182.000 € 383.000 €

16.000 € 147.500 € 147.500 € 311.000 €

65.000 € 617.500 € 617.500 € 1.300.000 €

130.000 € 617.500 € 617.500 € 617.500 € 617.500 € 2.600.000 €

125.000 € 593.750 € 593.750 € 593.750 € 593.750 € 2.500.000 €

35.000 € 333.000 € 333.000 € 701.000 €

21.800 € 207.100 € 207.100 € 436.000 €

50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 100.000 € 100.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000 € 100.000 € 100.000 € 62.000 € 1.312.000 €

880.392 € 2.341.588 € 685.166 € 1.322.325 € 1.566.325 € 1.177.000 € 1.482.500 € 942.500 € 1.411.250 € 1.446.250 € 1.048.550 € 1.233.850 € 269.100 € 15.806.796 €

zaključen plan zaključen plan zaključen plan 1.272.325 € 1.516.325 € 1.077.000 € 1.382.500 € 742.500 € 1.211.250 € 1.246.250 € 948.550 € 1.133.850 € 207.100 €

50 % upravičenih stroškov (sofinanciranje) 636.163 € 758.163 € 538.500 € 691.250 € 371.250 € 605.625 € 623.125 € 474.275 € 566.925 € 103.550 €

OCENA MANJKAJOČIH VIROV PO LETIH GLEDE NA LETNA NAMENSKA SREDSTVA
2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 skupaj

880.392 € 2.341.588 € 685.166 € 1.322.325 € 1.566.325 € 1.177.000 € 1.482.500 € 942.500 € 1.411.250 € 1.446.250 € 1.048.550 € 1.233.850 € 269.100 € 15.537.696 €

430.239 € 1.626.666 € 449.183 € 636.163 € 758.163 € 538.500 € 691.250 € 371.250 € 605.625 € 623.125 € 474.275 € 566.925 € 103.550 € 7.874.913 €

450.153 € 714.922 € 235.983 € 700.000 € 760.000 € 700.000 € 700.000 € 700.000 € 700.000 € 700.000 € 700.000 € 700.000 € 170.825 € 7.931.883 €

0 € 0 € 0 € 13.838 € -34.325 € 27.175 € -64.075 € 64.675 € -40.950 € -164.075 € -38.350 € -5.275 € 0 €

*predviden je prenos stanja namenskih sredstev v naslednje leto

Namen

dograditev JKO Ilirska Bistrica

dograditev JKO Bač

dograditev JKO Podgrad-Obrov

JKO Zabiče-Podgraje

dograditev JKO Knežak

JKO Vrbovo-Vrbica

JKO Gornji Zemon

sofinanciranje ZMKČN

Stroški /leto

Izvedljivost načrtovanih ukrepov

Stroški/leto

Ocena sredstev sofinanciranja

Predvidena sprotna občinska namenska 

sredstva

letno stanje namenskih sredstev*

JKO Dolenje pri Jelšanah

upravičeni stroški/leto (za sofinanciranje) 

Investicijski plan opremljanja ter ocena razpoložljivih in manjkajočih virov

Tabela 18: Okvirni plan investicjij za opremljanje občine Ilirska Bistrica z infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode za obdobje 2025‐ 2038

Tabela 19: Ocena razpoložljivih in manjkajočih virov za opremljanje občine Ilirska Bistrica z infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode za obdobje 2022‐2037
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OBJEKT CENA NA ENOTO KOLIČINA INVESTICIJA KOLIČINA STROŠKI NA ENOTO STROŠEK VZDRŽEVANJA AMORTIZACIJSKA STOPNJA AMORTIZACIJA

B3
KANALIZACIJA OPIS SISTEMA

Gravitacijsko v cestnem telesu 340,00 € 277 94.180,00 € 277 1,00 € 277,00 € 2% 1.883,60 €
Gravitacijsko izven cestnega telesa 280,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €
Gravitacijsko v cesti strmo 370,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €
Gravitacijsko izven ceste strmo 320,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €
Tlačni vod v cesti 280,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €
Tlačni vod izven ceste 250,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €
Podvrtavanje do 5m 5.600,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €
Podvrtavanje nad 5m 12.500,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €
Podboj ali prekop do 5m 1.150,00 € 0 0,00 € 0 100,00 € 0,00 €
Vzporedni potek -100,00 € 0 0,00 €
Priključki 1.600,00 € 9 14.400,00 € 9 1,00 € 9,00 € 2% 288,00 €

0 PROJEKT
ČRPALIŠČA Investicijski stroški projekta

Hišno črpališče 3.400,00 € 0 0,00 € 0 130,00 € 0,00 € 4% 0,00 € 116.180,60 €
Črpališče do 10 objektov 28.000,00 € 0 0,00 € 0 2.500,00 € 0,00 € 4% 0,00 €
Črpališče 40.000,00 € 0 0,00 € 0 5.000,00 € 0,00 € 4% 0,00 €

Stroški projekta na 50 let *
ČISTILNA NAPRAVA [PE] 239.060,60 €

38,7 37.248,00 € 0 0,00 € 0 2.168,72 € -  €                                 4% 0,00 €

40 OBČINA
Cena odkupa zemljišča po m2 20,00 € 58,05 0,00 €
Ponikovalno polje 25.000,00 € 0 0,00 €
Zapora državne ceste 435m 0 0,00 € Sofinanciranje ZMKČN (EUR/priključek):

1.000,00 €
Zasebne MKČN 4.800,00 € 0 0,00 € 0 300,00 € 0,00 € 4% 0,00 €

INVESTICIJSKI STROŠEK OBČINE **
Projektna dokumentacija in nadzor 7% 1 7.600,60 € 101.780,60 €

INVESTICIJA v javni sistem 116.180,60 € 286,00 € 2.171,60 € STROŠEK OBČINE NA 50 LET ***
INVESTICIJA NA PRIKLJUČEK**** 12.908,96 € 209.810,60 €

*        STROŠKI PROJEKTA NA 50 LET: INVESTICIJSKI STROŠKI PROJEKTA + VZDRŽEVANJE PROJEKTA + AMORTIZACIJA PROJEKTA
**        INVESTICIJSKI STROŠEK OBČINE = INVESTICIJA - PRKLJUČKI - HIŠNA ČRPALIŠČA - ZMKČN + SOFINANCIRANJE
***     STROŠEK OBČINE NA 50 LET = INVESTICIJSKI STROŠKI OBČINE + VZDRŽEVANJE IN AMORTIZACIJA KANALIZACIJE + VZDRŽEVANJE IN AMORTIZACIJA ČN

****  OSNOVA ZA DOLOČITEV UPRAVIČENOSTI KANALIZACIJSKEGA SISTEMA (3 X ZMKČN)

VARIANTA 1 - Bač
INVESTICIJA VZDRŽEVANJE AMORTIZACIJA

kanal B3



OBJEKT CENA NA ENOTO KOLIČINA INVESTICIJA KOLIČINA STROŠKI NA ENOTO STROŠEK VZDRŽEVANJA AMORTIZACIJSKA STOPNJA AMORTIZACIJA

B16
KANALIZACIJA OPIS SISTEMA

Gravitacijsko v cestnem telesu 340,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €
Gravitacijsko izven cestnega telesa 280,00 € 150 42.000,00 € 150 1,00 € 150,00 € 2% 840,00 €
Gravitacijsko v cesti strmo 370,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €
Gravitacijsko izven ceste strmo 320,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €
Tlačni vod v cesti 280,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €
Tlačni vod izven ceste 250,00 € 59 14.750,00 € 59 1,00 € 59,00 € 2% 295,00 €
Podvrtavanje do 5m 5.600,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €
Podvrtavanje nad 5m 12.500,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €
Podboj ali prekop do 5m 1.150,00 € 0 0,00 € 100,00 €
Vzporedni potek -100,00 € 0 0,00 €
Priključki 1.600,00 € 9 14.400,00 € 9 1,00 € 9,00 € 2% 288,00 €

PROJEKT
ČRPALIŠČA Investicijski stroški projekta

Hišno črpališče 3.400,00 € 0 0,00 € 0 130,00 € 0,00 € 4% 0,00 € 106.090,50 €
Črpališče do 10 objektov 28.000,00 € 1 28.000,00 € 1 2.500,00 € 2.500,00 € 4% 1.120,00 €
Črpališče 40.000,00 € 0 0,00 € 0 5.000,00 € 0,00 € 4% 0,00 €

Stroški projekta na 50 let *
ČISTILNA NAPRAVA [PE] 369.140,50 €

32,4 37.248,00 € 0 0,00 € 0 2.168,72 € -  €                                 4% 0,00 €

40 OBČINA
Cena odkupa zemljišča po m2 20,00 € 48,6 0,00 €
Ponikovalno polje 25.000,00 € 0 0,00 €
Zapora državne ceste 0 Sofinanciranje ZMKČN (EUR/priključek):

1.000,00 €
Zasebne MKČN 4.800,00 € 0 0,00 € 0 300,00 € 0,00 € 4% 0,00 €

INVESTICIJSKI STROŠEK OBČINE **
Projektna dokumentacija in nadzor 7% 1 6.940,50 € 91.690,50 €

INVESTICIJA v javni sistem 106.090,50 € 2.718,00 € 2.543,00 € STROŠEK OBČINE NA 50 LET ***
INVESTICIJA NA PRIKLJUČEK**** 11.787,83 € 339.890,50 €

*        STROŠKI PROJEKTA NA 50 LET: INVESTICIJSKI STROŠKI PROJEKTA + VZDRŽEVANJE PROJEKTA + AMORTIZACIJA PROJEKTA
**        INVESTICIJSKI STROŠEK OBČINE = INVESTICIJA - PRKLJUČKI - HIŠNA ČRPALIŠČA - ZMKČN + SOFINANCIRANJE
***     STROŠEK OBČINE NA 50 LET = INVESTICIJSKI STROŠKI OBČINE + VZDRŽEVANJE IN AMORTIZACIJA KANALIZACIJE + VZDRŽEVANJE IN AMORTIZACIJA ČN

****  OSNOVA ZA DOLOČITEV UPRAVIČENOSTI KANALIZACIJSKEGA SISTEMA (3 X ZMKČN)

VARIANTA 1 - Bač
INVESTICIJA VZDRŽEVANJE AMORTIZACIJA

kanal B16



OBJEKT CENA NA ENOTO KOLIČINA INVESTICIJA KOLIČINA STROŠKI NA ENOTO STROŠEK VZDRŽEVANJA AMORTIZACIJSKA STOPNJA AMORTIZACIJA

B7
KANALIZACIJA OPIS SISTEMA

Gravitacijsko v cestnem telesu 340,00 € 49 16.660,00 € 49 1,00 € 49,00 € 2% 333,20 €

Gravitacijsko izven cestnega telesa 280,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €

Gravitacijsko v cesti strmo 370,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €

Gravitacijsko izven ceste strmo 320,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €

Tlačni vod v cesti 280,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €

Tlačni vod izven ceste 250,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €

Podvrtavanje do 5m 5.600,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €

Podvrtavanje nad 5m 12.500,00 € 0 0,00 € 0 100,00 € 0,00 € 2% 0,00 €

Podboj ali prekop do 5m 1.150,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €

Vzporedni potek -100,00 € 0 0,00 €

Priključki 1.600,00 € 3 4.800,00 € 3 1,00 € 3,00 € 2% 96,00 €

PROJEKT
ČRPALIŠČA Investicijski stroški projekta

Hišno črpališče 3.400,00 € 0 0,00 € 0 130,00 € 0,00 € 4% 0,00 € 22.962,20 €

Črpališče do 10 objektov 28.000,00 € 0 0,00 € 0 2.500,00 € 0,00 € 4% 0,00 €

Črpališče 40.000,00 € 0 0,00 € 0 5.000,00 € 0,00 € 4% 0,00 €

Stroški projekta na 50 let *

ČISTILNA NAPRAVA [PE] 47.022,20 €

15,6 19.868,00 € 0 0,00 € 0 1.908,02 € -  €                                 4% 0,00 €

20 OBČINA
Cena odkupa zemljišča po m2 20,00 € 0 0,00 €

Ponikovalno polje 25.000,00 € 0 0,00 €

Zapora državne ceste 0 0,00 € 0,00 €

0,00 €

Zasebne MKČN 4.800,00 € 0 0,00 € 0 300,00 € 0,00 € 4% 0,00 €

INVESTICIJSKI STROŠEK OBČINE **

Projektna dokumentacija in nadzor 7% 1 1.502,20 € 18.162,20 €

INVESTICIJA v javni sistem 22.962,20 € 52,00 €                         429,20 € STROŠEK OBČINE NA 50 LET ***

INVESTICIJA NA PRIKLJUČEK**** 7.654,07 € 37.272,20 €

*        STROŠKI PROJEKTA NA 50 LET: INVESTICIJSKI STROŠKI PROJEKTA + VZDRŽEVANJE PROJEKTA + AMORTIZACIJA PROJEKTA

**        INVESTICIJSKI STROŠEK OBČINE = INVESTICIJA - PRKLJUČKI - HIŠNA ČRPALIŠČA - ZMKČN + SOFINANCIRANJE

***     STROŠEK OBČINE NA 50 LET = INVESTICIJSKI STROŠKI OBČINE + VZDRŽEVANJE IN AMORTIZACIJA KANALIZACIJE + VZDRŽEVANJE IN AMORTIZACIJA ČN

****  OSNOVA ZA DOLOČITEV UPRAVIČENOSTI KANALIZACIJSKEGA SISTEMA (3 X ZMKČN)

B7

VARIANTA 1 - Bač
INVESTICIJA VZDRŽEVANJE AMORTIZACIJA



OBJEKT CENA NA ENOTO KOLIČINA INVESTICIJA KOLIČINA STROŠKI NA ENOTO STROŠEK VZDRŽEVANJA AMORTIZACIJSKA STOPNJA AMORTIZACIJA

B6
KANALIZACIJA OPIS SISTEMA

Gravitacijsko v cestnem telesu 340,00 € 186 63.240,00 € 186 1,00 € 186,00 € 2% 1.264,80 €
Gravitacijsko izven cestnega telesa 280,00 € 32 8.960,00 € 32 1,00 € 32,00 € 2% 179,20 €
Gravitacijsko v cesti strmo 370,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €
Gravitacijsko izven ceste strmo 320,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €
Tlačni vod v cesti 280,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €
Tlačni vod izven ceste 250,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €
Podvrtavanje do 5m 5.600,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €
Podvrtavanje nad 5m 12.500,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €
Podboj ali prekop do 5m 1.150,00 € 0 0,00 € 0 100,00 € 0,00 €
Vzporedni potek -100,00 € 0 0,00 €
Priključki 1.600,00 € 8 12.800,00 € 8 1,00 € 8,00 € 2% 256,00 €

0 PROJEKT
ČRPALIŠČA Investicijski stroški projekta

Hišno črpališče 3.400,00 € 0 0,00 € 0 130,00 € 0,00 € 4% 0,00 € 90.950,00 €
Črpališče do 10 objektov 28.000,00 € 0 0,00 € 0 2.500,00 € 0,00 € 4% 0,00 €
Črpališče 40.000,00 € 0 0,00 € 0 5.000,00 € 0,00 € 4% 0,00 €

Stroški projekta na 50 let *
ČISTILNA NAPRAVA [PE] 187.250,00 €

34,4 37.248,00 € 0 0,00 € 0 2.168,72 € -  €                                 4% 0,00 €

40 OBČINA
Cena odkupa zemljišča po m2 20,00 € 0 0,00 €
Ponikovalno polje 25.000,00 € 0 0,00 €
Zapora državne ceste 435m 0 0,00 € Sofinanciranje ZMKČN (EUR/priključek):

1.000,00 €
Zasebne MKČN 4.800,00 € 0 0,00 € 0 300,00 € 0,00 € 4% 0,00 €

INVESTICIJSKI STROŠEK OBČINE **
Projektna dokumentacija in nadzor 7% 1 5.950,00 € 78.150,00 €

INVESTICIJA v javni sistem 90.950,00 € 226,00 € 1.700,00 € STROŠEK OBČINE NA 50 LET ***
INVESTICIJA NA PRIKLJUČEK**** 11.368,75 € 161.250,00 €

*        STROŠKI PROJEKTA NA 50 LET: INVESTICIJSKI STROŠKI PROJEKTA + VZDRŽEVANJE PROJEKTA + AMORTIZACIJA PROJEKTA
**        INVESTICIJSKI STROŠEK OBČINE = INVESTICIJA - PRKLJUČKI - HIŠNA ČRPALIŠČA - ZMKČN + SOFINANCIRANJE
***     STROŠEK OBČINE NA 50 LET = INVESTICIJSKI STROŠKI OBČINE + VZDRŽEVANJE IN AMORTIZACIJA KANALIZACIJE + VZDRŽEVANJE IN AMORTIZACIJA ČN

****  OSNOVA ZA DOLOČITEV UPRAVIČENOSTI KANALIZACIJSKEGA SISTEMA (3 X ZMKČN)

kanal B6

VARIANTA 1 - Bač
INVESTICIJA VZDRŽEVANJE AMORTIZACIJA



OBJEKT CENA NA ENOTO KOLIČINA INVESTICIJA KOLIČINA STROŠKI NA ENOTO STROŠEK VZDRŽEVANJA AMORTIZACIJSKA STOPNJA AMORTIZACIJA

B19
KANALIZACIJA OPIS SISTEMA

Gravitacijsko v cestnem telesu 340,00 € 108 36.720,00 € 108 1,00 € 108,00 € 2% 734,40 €
Gravitacijsko izven cestnega telesa 280,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €
Gravitacijsko v cesti strmo 370,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €
Gravitacijsko izven ceste strmo 320,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €
Tlačni vod v cesti 280,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €
Tlačni vod izven ceste 250,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €
Podvrtavanje do 5m 5.600,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €
Podvrtavanje nad 5m 12.500,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €
Podboj ali prekop do 5m 1.150,00 € 0 0,00 € 100,00 €
Vzporedni potek -100,00 € 0 0,00 €
Priključki 1.600,00 € 4 6.400,00 € 4 1,00 € 4,00 € 2% 128,00 €

PROJEKT
ČRPALIŠČA Investicijski stroški projekta

Hišno črpališče 3.400,00 € 0 0,00 € 0 130,00 € 0,00 € 4% 0,00 € 46.138,40 €
Črpališče do 10 objektov 28.000,00 € 0 0,00 € 0 2.500,00 € 0,00 € 4% 0,00 €
Črpališče 40.000,00 € 0 0,00 € 0 5.000,00 € 0,00 € 4% 0,00 €

Stroški projekta na 50 let *
ČISTILNA NAPRAVA [PE] 94.858,40 €

14,4 19.868,00 € 0 0,00 € 0 1.908,02 € -  €                                 4% 0,00 €

20 OBČINA
Cena odkupa zemljišča po m2 20,00 € 0 0,00 €
Ponikovalno polje 25.000,00 € 0 0,00 €
Zapora državne ceste 0 Sofinanciranje ZMKČN (EUR/priključek):

1.000,00 €
Zasebne MKČN 4.800,00 € 0 0,00 € 0 300,00 € 0,00 € 4% 0,00 €

INVESTICIJSKI STROŠEK OBČINE **
Projektna dokumentacija in nadzor 7% 1 3.018,40 € 39.738,40 €

INVESTICIJA v javni sistem 46.138,40 € 112,00 € 862,40 € STROŠEK OBČINE NA 50 LET ***
INVESTICIJA NA PRIKLJUČEK**** 11.534,60 € 81.858,40 €

*        STROŠKI PROJEKTA NA 50 LET: INVESTICIJSKI STROŠKI PROJEKTA + VZDRŽEVANJE PROJEKTA + AMORTIZACIJA PROJEKTA
**        INVESTICIJSKI STROŠEK OBČINE = INVESTICIJA - PRKLJUČKI - HIŠNA ČRPALIŠČA - ZMKČN + SOFINANCIRANJE
***     STROŠEK OBČINE NA 50 LET = INVESTICIJSKI STROŠKI OBČINE + VZDRŽEVANJE IN AMORTIZACIJA KANALIZACIJE + VZDRŽEVANJE IN AMORTIZACIJA ČN

****  OSNOVA ZA DOLOČITEV UPRAVIČENOSTI KANALIZACIJSKEGA SISTEMA (3 X ZMKČN)

B19
ena hiša še nima HŠ, ena je v gradnji

VARIANTA 1 - Bač
INVESTICIJA VZDRŽEVANJE AMORTIZACIJA



OBJEKT CENA NA ENOTO KOLIČINA INVESTICIJA KOLIČINA STROŠKI NA ENOTO STROŠEK VZDRŽEVANJA AMORTIZACIJSKA STOPNJA AMORTIZACIJA

B17
KANALIZACIJA OPIS SISTEMA

Gravitacijsko v cestnem telesu 340,00 € 23 7.820,00 € 23 1,00 € 23,00 € 2% 156,40 €

Gravitacijsko izven cestnega telesa 280,00 € 12 3.360,00 € 12 1,00 € 12,00 € 2% 67,20 €

Gravitacijsko v cesti strmo 370,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €

Gravitacijsko izven ceste strmo 320,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €

Tlačni vod v cesti 280,00 € 68 19.040,00 € 68 1,00 € 68,00 € 2% 380,80 €

Tlačni vod izven ceste 250,00 € 12 3.000,00 € 12 1,00 € 12,00 € 2% 60,00 €

Podvrtavanje do 5m 5.600,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €

Podvrtavanje nad 5m 12.500,00 € 0 0,00 € 0 100,00 € 0,00 € 2% 0,00 €

Podboj ali prekop do 5m 1.150,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €

Vzporedni potek -100,00 € 0 0,00 €

Priključki 1.600,00 € 4 6.400,00 € 4 1,00 € 4,00 € 2% 128,00 €

PROJEKT
ČRPALIŠČA Investicijski stroški projekta

Hišno črpališče 3.400,00 € 0 0,00 € 0 130,00 € 0,00 € 4% 0,00 € 72.353,40 €

Črpališče do 10 objektov 28.000,00 € 1 28.000,00 € 1 2.500,00 € 2.500,00 € 4% 1.120,00 €

Črpališče 40.000,00 € 0 0,00 € 0 5.000,00 € 0,00 € 4% 0,00 €

Stroški projekta na 50 let *

ČISTILNA NAPRAVA [PE] 298.923,40 €

20,8 28.869,00 € 0 0,00 € 0 2.043,04 € -  €                                 4% 0,00 €

30 OBČINA
Cena odkupa zemljišča po m2 20,00 € 0 0,00 €

Ponikovalno polje 25.000,00 € 0 0,00 €

Zapora državne ceste 0 0,00 € Sofinanciranje ZMKČN (EUR/priključek):

1.000,00 €

Zasebne MKČN 4.800,00 € 0 0,00 € 0 300,00 € 0,00 € 4% 0,00 €

INVESTICIJSKI STROŠEK OBČINE **

Projektna dokumentacija in nadzor 7% 1 4.733,40 € 65.953,40 €

INVESTICIJA v javni sistem 72.353,40 € 2.619,00 €                   1.912,40 € STROŠEK OBČINE NA 50 LET ***

INVESTICIJA NA PRIKLJUČEK**** 18.088,35 € 285.923,40 €

*        STROŠKI PROJEKTA NA 50 LET: INVESTICIJSKI STROŠKI PROJEKTA + VZDRŽEVANJE PROJEKTA + AMORTIZACIJA PROJEKTA

**        INVESTICIJSKI STROŠEK OBČINE = INVESTICIJA - PRKLJUČKI - HIŠNA ČRPALIŠČA - ZMKČN + SOFINANCIRANJE

***     STROŠEK OBČINE NA 50 LET = INVESTICIJSKI STROŠKI OBČINE + VZDRŽEVANJE IN AMORTIZACIJA KANALIZACIJE + VZDRŽEVANJE IN AMORTIZACIJA ČN

****  OSNOVA ZA DOLOČITEV UPRAVIČENOSTI KANALIZACIJSKEGA SISTEMA (3 X ZMKČN)

B17

VARIANTA 1 - Bač
INVESTICIJA VZDRŽEVANJE AMORTIZACIJA



OBJEKT CENA NA ENOTO KOLIČINA INVESTICIJA KOLIČINA STROŠKI NA ENOTO STROŠEK VZDRŽEVANJA AMORTIZACIJSKA STOPNJA AMORTIZACIJA

B14
KANALIZACIJA OPIS SISTEMA

Gravitacijsko v cestnem telesu 340,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €

Gravitacijsko izven cestnega telesa 280,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €

Gravitacijsko v cesti strmo 370,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €

Gravitacijsko izven ceste strmo 320,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €

Tlačni vod v cesti 280,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €

Tlačni vod izven ceste 250,00 € 70 17.500,00 € 70 1,00 € 70,00 € 2% 350,00 €

Podvrtavanje do 5m 5.600,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €

Podvrtavanje nad 5m 12.500,00 € 0 0,00 € 0 100,00 € 0,00 € 2% 0,00 €

Podboj ali prekop do 5m 1.150,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €

Vzporedni potek -100,00 € 0 0,00 €

Priključki 1.600,00 € 1 1.600,00 € 1 1,00 € 1,00 € 2% 32,00 €

PROJEKT
ČRPALIŠČA Investicijski stroški projekta

Hišno črpališče 3.400,00 € 0 0,00 € 0 130,00 € 0,00 € 4% 0,00 € 50.397,00 €

Črpališče do 10 objektov 28.000,00 € 1 28.000,00 € 1 2.500,00 € 2.500,00 € 4% 1.120,00 €

Črpališče 40.000,00 € 0 0,00 € 0 5.000,00 € 0,00 € 4% 0,00 €

Stroški projekta na 50 let *

ČISTILNA NAPRAVA [PE] 254.047,00 €

5,2 10.245,00 € 0 0,00 € 0 1.763,68 € -  €                                 4% 0,00 €

10 OBČINA
Cena odkupa zemljišča po m2 20,00 € 0 0,00 €

Ponikovalno polje 25.000,00 € 0 0,00 €

Zapora državne ceste 0 0,00 € 0,00 €

0,00 €

Zasebne MKČN 4.800,00 € 0 0,00 € 0 300,00 € 0,00 € 4% 0,00 €

INVESTICIJSKI STROŠEK OBČINE **

Projektna dokumentacija in nadzor 7% 1 3.297,00 € 48.797,00 €

INVESTICIJA v javni sistem 50.397,00 € 2.571,00 €                   1.502,00 € STROŠEK OBČINE NA 50 LET ***

INVESTICIJA NA PRIKLJUČEK**** 50.397,00 € 250.797,00 €

*        STROŠKI PROJEKTA NA 50 LET: INVESTICIJSKI STROŠKI PROJEKTA + VZDRŽEVANJE PROJEKTA + AMORTIZACIJA PROJEKTA

**        INVESTICIJSKI STROŠEK OBČINE = INVESTICIJA - PRKLJUČKI - HIŠNA ČRPALIŠČA - ZMKČN + SOFINANCIRANJE

***     STROŠEK OBČINE NA 50 LET = INVESTICIJSKI STROŠKI OBČINE + VZDRŽEVANJE IN AMORTIZACIJA KANALIZACIJE + VZDRŽEVANJE IN AMORTIZACIJA ČN

****  OSNOVA ZA DOLOČITEV UPRAVIČENOSTI KANALIZACIJSKEGA SISTEMA (3 X ZMKČN)

VARIANTA 1 - Bač
INVESTICIJA VZDRŽEVANJE AMORTIZACIJA

B14
predvideni kanal za HŠ 74a
predpostavljamo, da se lahko priključi na B15



VARIANTA 1 - Bač

B3 B16 B7 B6 B19 B17 B14 SKUPAJ
9 9 3 8 4 4 1 38

116.180,60 € 106.090,50 € 22.962,20 € 90.950,00 € 46.138,40 € 72.353,40 € 50.397,00 € 505.072,10 €
239.060,60 € 369.140,50 € 47.022,20 € 187.250,00 € 94.858,40 € 298.923,40 € 254.047,00 € 1.490.302,10 €

286,00 € 2.718,00 € 52,00 € 226,00 € 112,00 € 2.619,00 € 2.571,00 € 8.584,00 €
2.171,60 € 2.543,00 € 429,20 € 1.700,00 € 862,40 € 1.912,40 € 1.502,00 € 11.120,60 €
204,80 € 438,42 € 40,10 € 160,50 € 81,20 € 377,62 € 339,42 € 1.642,05 €
22,76 € 48,71 € 13,37 € 20,06 € 20,30 € 94,40 € 339,42 € 69,88 €

INVESTICIJA NA PRIKLJUČEK**** 12.908,96 € 11.787,83 € 7.654,07 € 11.368,75 € 11.534,60 € 18.088,35 € 50.397,00 € /

101.780,60 € 91.690,50 € 18.162,20 € 78.150,00 € 39.738,40 € 65.953,40 € 48.797,00 € 444.272,10 €
209.810,60 € 11.787,83 € 37.272,20 € 161.250,00 € 285.923,40 € 285.923,40 € 250.797,00 € 1.242.764,43 €

*        STROŠKI PROJEKTA NA 50 LET: INVESTICIJSKI STROŠKI PROJEKTA + VZDRŽEVANJE PROJEKTA + AMORTIZACIJA PROJEKTA
**        INVESTICIJSKI STROŠEK OBČINE = INVESTICIJA - PRKLJUČKI - HIŠNA ČRPALIŠČA - IMKČN + SOFINANCIRANJE
***     ŠTROŠEK OBČINE NA 50 LET = INVESTICIJSKI STROŠKI OBČINE + VZDRŽEVANJE IN AMORTIZACIJA KANALIZACIJE + VZDRŽEVANJE IN AMORTIZACIJA ČN
****  OSNOVA ZA DOLOČITEV UPRAVIČENOSTI KANALIZACIJSKEGA SISTEMA (3 X IMKČN)
***** V STOLPCU "SKUPAJ" OCENA UPOŠTEVA POVPREČNO VREDNOST SISTEMA IN ZMKČN

STROŠEK NA MESEC
STROŠEK NA PRIKLJUČEK NA MESEC*****

INVESTICIJSKI STROŠEK OBČINE **
STROŠKI OBČINE NA 50 LET ***

AMORTIZACIJA NA LETO

POVZETEK

ŠTEVILO GOSPODINJSTEV
INVESTICIJSKI STROŠKI PROJEKTA
STROŠKI PROJEKTA NA 50 LET *
VZDRŽEVANJE NA LETO
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OBJEKT CENA NA ENOTO KOLIČINA INVESTICIJA KOLIČINA STROŠKI NA ENOTO STROŠEK VZDRŽEVANJA AMORTIZACIJSKA STOPNJA AMORTIZACIJA

K5
KANALIZACIJA OPIS SISTEMA

Gravitacijsko v cestnem telesu 340,00 € 167 56.780,00 € 167 1,00 € 167,00 € 2% 1.135,60 €
Gravitacijsko izven cestnega telesa 280,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €
Gravitacijsko v cesti strmo 370,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €
Gravitacijsko izven ceste strmo 320,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €
Tlačni vod v cesti 280,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €
Tlačni vod izven ceste 250,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €
Podvrtavanje do 5m 5.600,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €
Podvrtavanje nad 5m 12.500,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €
Podboj ali prekop do 5m 1.150,00 € 0 0,00 € 0 100,00 € 0,00 €
Vzporedni potek -100,00 € 0 0,00 €
Priključki 1.600,00 € 5 8.000,00 € 5 1,00 € 5,00 € 2% 160,00 €

0 PROJEKT
ČRPALIŠČA Investicijski stroški projekta

Hišno črpališče 3.400,00 € 0 0,00 € 0 130,00 € 0,00 € 4% 0,00 € 69.314,60 €
Črpališče do 10 objektov 28.000,00 € 0 0,00 € 0 2.500,00 € 0,00 € 4% 0,00 €
Črpališče 40.000,00 € 0 0,00 € 0 5.000,00 € 0,00 € 4% 0,00 €

Stroški projekta na 50 let *
ČISTILNA NAPRAVA [PE] 142.694,60 €

21,5 28.869,00 € 0 0,00 € 0 2.043,04 € -  €                                  4% 0,00 €

30 OBČINA
Cena odkupa zemljišča po m2 20,00 € 32,25 0,00 €
Ponikovalno polje 25.000,00 € 0 0,00 €
Zapora državne ceste 435m 0 0,00 € Sofinanciranje ZMKČN (EUR/priključek):

1.000,00 €
Zasebne MKČN 4.800,00 € 0 0,00 € 0 300,00 € 0,00 € 4% 0,00 €

INVESTICIJSKI STROŠEK OBČINE **
Projektna dokumentacija in nadzor 7% 1 4.534,60 € 61.314,60 €

INVESTICIJA v javni sistem 69.314,60 € 172,00 € 1.295,60 € STROŠEK OBČINE NA 50 LET ***
INVESTICIJA NA PRIKLJUČEK**** 13.862,92 € 126.444,60 €

*        STROŠKI PROJEKTA NA 50 LET: INVESTICIJSKI STROŠKI PROJEKTA + VZDRŽEVANJE PROJEKTA + AMORTIZACIJA PROJEKTA
**        INVESTICIJSKI STROŠEK OBČINE = INVESTICIJA - PRKLJUČKI - HIŠNA ČRPALIŠČA - ZMKČN + SOFINANCIRANJE
***     STROŠEK OBČINE NA 50 LET = INVESTICIJSKI STROŠKI OBČINE + VZDRŽEVANJE IN AMORTIZACIJA KANALIZACIJE + VZDRŽEVANJE IN AMORTIZACIJA ČN

****  OSNOVA ZA DOLOČITEV UPRAVIČENOSTI KANALIZACIJSKEGA SISTEMA (3 X ZMKČN)

ulica 2-2d

VARIANTA 1 - Knežak
INVESTICIJA VZDRŽEVANJE AMORTIZACIJA



OBJEKT CENA NA ENOTO KOLIČINA INVESTICIJA KOLIČINA STROŠKI NA ENOTO STROŠEK VZDRŽEVANJA AMORTIZACIJSKA STOPNJA AMORTIZACIJA

SISTEM B - del K14
KANALIZACIJA OPIS SISTEMA

Gravitacijsko v cestnem telesu 340,00 € 65 22.100,00 € 65 1,00 € 65,00 € 2% 442,00 €
Gravitacijsko izven cestnega telesa 280,00 € 67 18.760,00 € 67 1,00 € 67,00 € 2% 375,20 €
Gravitacijsko v cesti strmo 370,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €
Gravitacijsko izven ceste strmo 320,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €
Tlačni vod v cesti 280,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €
Tlačni vod izven ceste 250,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €
Podvrtavanje do 5m 5.600,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €
Podvrtavanje nad 5m 12.500,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €
Podboj ali prekop do 5m 1.150,00 € 0 0,00 € 100,00 €
Vzporedni potek -100,00 € 0 0,00 €
Priključki 1.600,00 € 8 12.800,00 € 8 1,00 € 8,00 € 2% 256,00 €

PROJEKT
ČRPALIŠČA Investicijski stroški projekta

Hišno črpališče 3.400,00 € 0 0,00 € 0 130,00 € 0,00 € 4% 0,00 € 57.416,20 €

Črpališče do 10 objektov 28.000,00 € 0 0,00 € 0 2.500,00 € 0,00 € 4% 0,00 €
Črpališče 40.000,00 € 0 0,00 € 0 5.000,00 € 0,00 € 4% 0,00 €

Stroški projekta na 50 let *
ČISTILNA NAPRAVA [PE] 118.076,20 €

28,8 28.869,00 € 0 0,00 € 0 2.043,04 € -  €                                  4% 0,00 €

30 OBČINA
Cena odkupa zemljišča po m2 20,00 € 43,2 0,00 €
Ponikovalno polje 25.000,00 € 0 0,00 €
Zapora državne ceste 0 Sofinanciranje ZMKČN (EUR/priključek):

1.000,00 €
Zasebne MKČN 4.800,00 € 0 0,00 € 0 300,00 € 0,00 € 4% 0,00 €

INVESTICIJSKI STROŠEK OBČINE **
Projektna dokumentacija in nadzor 7% 1 3.756,20 € 44.616,20 €

INVESTICIJA v javni sistem 57.416,20 € 140,00 € 1.073,20 € STROŠEK OBČINE NA 50 LET ***
INVESTICIJA NA PRIKLJUČEK**** 7.177,03 € 92.076,20 €

*        STROŠKI PROJEKTA NA 50 LET: INVESTICIJSKI STROŠKI PROJEKTA + VZDRŽEVANJE PROJEKTA + AMORTIZACIJA PROJEKTA
**        INVESTICIJSKI STROŠEK OBČINE = INVESTICIJA - PRKLJUČKI - HIŠNA ČRPALIŠČA - ZMKČN + SOFINANCIRANJE
***     STROŠEK OBČINE NA 50 LET = INVESTICIJSKI STROŠKI OBČINE + VZDRŽEVANJE IN AMORTIZACIJA KANALIZACIJE + VZDRŽEVANJE IN AMORTIZACIJA ČN
****  OSNOVA ZA DOLOČITEV UPRAVIČENOSTI KANALIZACIJSKEGA SISTEMA (3 X ZMKČN)

VARIANTA 1 - Knežak
INVESTICIJA VZDRŽEVANJE AMORTIZACIJA

ulica 41a do 6



OBJEKT CENA NA ENOTO KOLIČINA INVESTICIJA KOLIČINA STROŠKI NA ENOTO STROŠEK VZDRŽEVANJA AMORTIZACIJSKA STOPNJA AMORTIZACIJA

SISTEM C- K13 in del K14
KANALIZACIJA OPIS SISTEMA

Gravitacijsko v cestnem telesu 340,00 € 151 51.340,00 € 151 1,00 € 151,00 € 2% 1.026,80 €

Gravitacijsko izven cestnega telesa 280,00 € 192 53.760,00 € 192 1,00 € 192,00 € 2% 1.075,20 €

Gravitacijsko v cesti strmo 370,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €

Gravitacijsko izven ceste strmo 320,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €

Tlačni vod v cesti 280,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €

Tlačni vod izven ceste 250,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €

Podvrtavanje do 5m 5.600,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €

Podvrtavanje nad 5m 12.500,00 € 0 0,00 € 0 100,00 € 0,00 € 2% 0,00 €

Podboj ali prekop do 5m 1.150,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €

Vzporedni potek -100,00 € 0 0,00 €

Priključki 1.600,00 € 10 16.000,00 € 10 1,00 € 10,00 € 2% 320,00 €

PROJEKT
ČRPALIŠČA Investicijski stroški projekta

Hišno črpališče 3.400,00 € 1 3.400,00 € 1 130,00 € 130,00 € 4% 136,00 € 133.215,00 €

Črpališče do 10 objektov 28.000,00 € 0 0,00 € 0 2.500,00 € 0,00 € 4% 0,00 €

Črpališče 40.000,00 € 0 0,00 € 0 5.000,00 € 0,00 € 4% 0,00 €

Stroški projekta na 50 let *

ČISTILNA NAPRAVA [PE] 285.265,00 €

52 53.400,00 € 0 0,00 € 0 8.011,00 € -  €                                  4% 0,00 €

60 OBČINA
Cena odkupa zemljišča po m2 20,00 € 78 0,00 €

Ponikovalno polje 25.000,00 € 0 0,00 €

Zapora državne ceste 0 0,00 € Sofinanciranje ZMKČN (EUR/priključek):

1.000,00 €

Zasebne MKČN 4.800,00 € 0 0,00 € 0 300,00 € 0,00 € 4% 0,00 €

INVESTICIJSKI STROŠEK OBČINE **

Projektna dokumentacija in nadzor 7% 1 8.715,00 € 113.815,00 €

INVESTICIJA v javni sistem 133.215,00 € 483,00 €                        2.558,00 € STROŠEK OBČINE NA 50 LET ***

INVESTICIJA NA PRIKLJUČEK**** 13.321,50 € 236.065,00 €

*        STROŠKI PROJEKTA NA 50 LET: INVESTICIJSKI STROŠKI PROJEKTA + VZDRŽEVANJE PROJEKTA + AMORTIZACIJA PROJEKTA

**        INVESTICIJSKI STROŠEK OBČINE = INVESTICIJA - PRKLJUČKI - HIŠNA ČRPALIŠČA - ZMKČN + SOFINANCIRANJE

***     STROŠEK OBČINE NA 50 LET = INVESTICIJSKI STROŠKI OBČINE + VZDRŽEVANJE IN AMORTIZACIJA KANALIZACIJE + VZDRŽEVANJE IN AMORTIZACIJA ČN
****  OSNOVA ZA DOLOČITEV UPRAVIČENOSTI KANALIZACIJSKEGA SISTEMA (3 X ZMKČN)

ulica 43 - 36 mimo 9a

VARIANTA 1 - Knežak
INVESTICIJA VZDRŽEVANJE AMORTIZACIJA



OBJEKT CENA NA ENOTO KOLIČINA INVESTICIJA KOLIČINA STROŠKI NA ENOTO STROŠEK VZDRŽEVANJA AMORTIZACIJSKA STOPNJA AMORTIZACIJA

SISTEM D - del K13
KANALIZACIJA OPIS SISTEMA

Gravitacijsko v cestnem telesu 340,00 € 118 40.120,00 € 118 1,00 € 118,00 € 2% 802,40 €

Gravitacijsko izven cestnega telesa 280,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €

Gravitacijsko v cesti strmo 370,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €

Gravitacijsko izven ceste strmo 320,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €

Tlačni vod v cesti 280,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €

Tlačni vod izven ceste 250,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €

Podvrtavanje do 5m 5.600,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €

Podvrtavanje nad 5m 12.500,00 € 0 0,00 € 0 100,00 € 0,00 € 2% 0,00 €

Podboj ali prekop do 5m 1.150,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €

Vzporedni potek -100,00 € 0 0,00 €

Priključki 1.600,00 € 9 14.400,00 € 9 1,00 € 9,00 € 2% 288,00 €

PROJEKT
ČRPALIŠČA Investicijski stroški projekta

Hišno črpališče 3.400,00 € 0 0,00 € 0 130,00 € 0,00 € 4% 0,00 € 58.336,40 €

Črpališče do 10 objektov 28.000,00 € 0 0,00 € 0 2.500,00 € 0,00 € 4% 0,00 €

Črpališče 40.000,00 € 0 0,00 € 0 5.000,00 € 0,00 € 4% 0,00 €

Stroški projekta na 50 let *

ČISTILNA NAPRAVA [PE] 119.206,40 €

46,8 45.005,00 € 0 0,00 € 0 7.810,08 € -  €                                  4% 0,00 €

50 OBČINA
Cena odkupa zemljišča po m2 20,00 € 0 0,00 €

Ponikovalno polje 25.000,00 € 0 0,00 €

Zapora državne ceste 0 0,00 € 0,00 €

0,00 €

Zasebne MKČN 4.800,00 € 0 0,00 € 0 300,00 € 0,00 € 4% 0,00 €

INVESTICIJSKI STROŠEK OBČINE **

Projektna dokumentacija in nadzor 7% 1 3.816,40 € 43.936,40 €

INVESTICIJA v javni sistem 58.336,40 € 127,00 €                        1.090,40 € STROŠEK OBČINE NA 50 LET ***

INVESTICIJA NA PRIKLJUČEK**** 6.481,82 € 89.956,40 €

*        STROŠKI PROJEKTA NA 50 LET: INVESTICIJSKI STROŠKI PROJEKTA + VZDRŽEVANJE PROJEKTA + AMORTIZACIJA PROJEKTA

**        INVESTICIJSKI STROŠEK OBČINE = INVESTICIJA - PRKLJUČKI - HIŠNA ČRPALIŠČA - ZMKČN + SOFINANCIRANJE

***     STROŠEK OBČINE NA 50 LET = INVESTICIJSKI STROŠKI OBČINE + VZDRŽEVANJE IN AMORTIZACIJA KANALIZACIJE + VZDRŽEVANJE IN AMORTIZACIJA ČN
****  OSNOVA ZA DOLOČITEV UPRAVIČENOSTI KANALIZACIJSKEGA SISTEMA (3 X ZMKČN)

INVESTICIJA VZDRŽEVANJE AMORTIZACIJA

ulica 25-29 + 15

VARIANTA 1 - Knežak



OBJEKT CENA NA ENOTO KOLIČINA INVESTICIJA KOLIČINA STROŠKI NA ENOTO STROŠEK VZDRŽEVANJA AMORTIZACIJSKA STOPNJA AMORTIZACIJA

SISTEM E - K7
KANALIZACIJA OPIS SISTEMA

Gravitacijsko v cestnem telesu 340,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €

Gravitacijsko izven cestnega telesa 280,00 € 274 76.720,00 € 274 1,00 € 274,00 € 2% 1.534,40 €

Gravitacijsko v cesti strmo 370,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €

Gravitacijsko izven ceste strmo 320,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €

Tlačni vod v cesti 280,00 € 15 4.200,00 € 15 1,00 € 15,00 € 2% 84,00 €

Tlačni vod izven ceste 250,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €

Podvrtavanje do 5m 5.600,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €

Podvrtavanje nad 5m 12.500,00 € 0 0,00 € 0 100,00 € 0,00 € 2% 0,00 €

Podboj ali prekop do 5m 1.150,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €

Vzporedni potek -100,00 € 0 0,00 €

Priključki 1.600,00 € 6 9.600,00 € 6 1,00 € 6,00 € 2% 192,00 €

PROJEKT
ČRPALIŠČA Investicijski stroški projekta

Hišno črpališče 3.400,00 € 0 0,00 € 0 130,00 € 0,00 € 4% 0,00 € 126.816,40 €

Črpališče do 10 objektov 28.000,00 € 1 28.000,00 € 1 2.500,00 € 2.500,00 € 4% 1.120,00 €

Črpališče 40.000,00 € 0 0,00 € 0 5.000,00 € 0,00 € 4% 0,00 €

Stroški projekta na 50 let *

ČISTILNA NAPRAVA [PE] 413.086,40 €

31,2 37.248,00 € 0 0,00 € 0 2.168,72 € -  €                                  4% 0,00 €

40 OBČINA
Cena odkupa zemljišča po m2 20,00 € 0 0,00 €

Ponikovalno polje 25.000,00 € 0 0,00 €

Zapora državne ceste 0 0,00 € 0,00 €

0,00 €

Zasebne MKČN 4.800,00 € 0 0,00 € 0 300,00 € 0,00 € 4% 0,00 €

INVESTICIJSKI STROŠEK OBČINE **

Projektna dokumentacija in nadzor 7% 1 8.296,40 € 117.216,40 €

INVESTICIJA v javni sistem 126.816,40 € 2.795,00 €                    2.930,40 € STROŠEK OBČINE NA 50 LET ***

INVESTICIJA NA PRIKLJUČEK**** 21.136,07 € 393.586,40 €

*        STROŠKI PROJEKTA NA 50 LET: INVESTICIJSKI STROŠKI PROJEKTA + VZDRŽEVANJE PROJEKTA + AMORTIZACIJA PROJEKTA

**        INVESTICIJSKI STROŠEK OBČINE = INVESTICIJA - PRKLJUČKI - HIŠNA ČRPALIŠČA - ZMKČN + SOFINANCIRANJE

***     STROŠEK OBČINE NA 50 LET = INVESTICIJSKI STROŠKI OBČINE + VZDRŽEVANJE IN AMORTIZACIJA KANALIZACIJE + VZDRŽEVANJE IN AMORTIZACIJA ČN

****  OSNOVA ZA DOLOČITEV UPRAVIČENOSTI KANALIZACIJSKEGA SISTEMA (3 X ZMKČN)

K7 in črpališče ČR3

VARIANTA 1 - Knežak
INVESTICIJA VZDRŽEVANJE AMORTIZACIJA



VARIANTA 1 - Knežak

K5 SISTEM B - del K14 SISTEM C- K13 in del K14 SISTEM D - del K13 SISTEM E - K7 SKUPAJ
5 10 10 9 6 34

69.314,60 € 57.416,20 € 133.215,00 € 58.336,40 € 126.816,40 € 318.282,20 €
142.694,60 € 118.076,20 € 285.265,00 € 119.206,40 € 413.086,40 € 665.242,20 €

172,00 € 140,00 € 483,00 € 127,00 € 2.795,00 € 922,00 €
1.295,60 € 1.073,20 € 2.558,00 € 1.090,40 € 2.930,40 € 6.017,20 €
122,30 € 101,10 € 253,42 € 101,45 € 477,12 € 578,27 €
24,46 € 10,11 € 25,34 € 11,27 € 79,52 € 17,80 €

INVESTICIJA NA PRIKLJUČEK**** 13.862,92 € 7.177,03 € 13.321,50 € 6.481,82 € 21.136,07 € /

61.314,60 € 44.616,20 € 113.815,00 € 43.936,40 € 117.216,40 € 263.682,20 €
126.444,60 € 236.065,00 € 236.065,00 € 89.956,40 € 393.586,40 € 688.531,00 €

*        STROŠKI PROJEKTA NA 50 LET: INVESTICIJSKI STROŠKI PROJEKTA + VZDRŽEVANJE PROJEKTA + AMORTIZACIJA PROJEKTA
**        INVESTICIJSKI STROŠEK OBČINE = INVESTICIJA - PRKLJUČKI - HIŠNA ČRPALIŠČA - IMKČN + SOFINANCIRANJE
***     ŠTROŠEK OBČINE NA 50 LET = INVESTICIJSKI STROŠKI OBČINE + VZDRŽEVANJE IN AMORTIZACIJA KANALIZACIJE + VZDRŽEVANJE IN AMORTIZACIJA ČN
****  OSNOVA ZA DOLOČITEV UPRAVIČENOSTI KANALIZACIJSKEGA SISTEMA (3 X IMKČN)
***** V STOLPCU "SKUPAJ" OCENA UPOŠTEVA POVPREČNO VREDNOST SISTEMA IN ZMKČN

AMORTIZACIJA NA LETO

POVZETEK

ŠTEVILO GOSPODINJSTEV
INVESTICIJSKI STROŠKI PROJEKTA
STROŠKI PROJEKTA NA 50 LET *
VZDRŽEVANJE NA LETO

STROŠEK NA MESEC
STROŠEK NA PRIKLJUČEK NA MESEC*****

INVESTICIJSKI STROŠEK OBČINE **
STROŠKI OBČINE NA 50 LET ***
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OBJEKT CENA NA ENOTO KOLIČINA INVESTICIJA KOLIČINA STROŠKI NA ENOTO STROŠEK VZDRŽEVANJA AMORTIZACIJSKA STOPNJA AMORTIZACIJA

SISTEM A - F7.1, F7.3
KANALIZACIJA OPIS SISTEMA

Gravitacijsko v cestnem telesu 340,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €
Gravitacijsko izven cestnega telesa 280,00 € 24 6.720,00 € 24 1,00 € 24,00 € 2% 134,40 €
Gravitacijsko v cesti strmo 370,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €
Gravitacijsko izven ceste strmo 320,00 € 145 46.400,00 € 145 1,00 € 145,00 € 2% 928,00 €
Tlačni vod v cesti 280,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €
Tlačni vod izven ceste 250,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €
Podvrtavanje do 5m 5.600,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €
Podvrtavanje nad 5m 12.500,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €
Podboj ali prekop do 5m 1.150,00 € 0 0,00 € 0 100,00 € 0,00 €
Vzporedni potek -100,00 € 0 0,00 €
Priključki 1.600,00 € 5 8.000,00 € 5 1,00 € 5,00 € 2% 160,00 €

0 PROJEKT
ČRPALIŠČA Investicijski stroški projekta

Hišno črpališče 3.400,00 € 0 0,00 € 0 130,00 € 0,00 € 4% 0,00 € 65.398,40 €
Črpališče do 10 objektov 28.000,00 € 0 0,00 € 0 2.500,00 € 0,00 € 4% 0,00 €
Črpališče 40.000,00 € 0 0,00 € 0 5.000,00 € 0,00 € 4% 0,00 €

Stroški projekta na 50 let *
ČISTILNA NAPRAVA [PE] 135.218,40 €

21,5 28.869,00 € 0 0,00 € 0 2.043,04 € -  €                                   4% 0,00 €

30 OBČINA
Cena odkupa zemljišča po m2 20,00 € 32,25 0,00 €
Ponikovalno polje 25.000,00 € 0 0,00 €
Zapora državne ceste 435m 0 0,00 € Sofinanciranje ZMKČN (EUR/priključek):

1.000,00 €
Zasebne MKČN 4.800,00 € 0 0,00 € 0 300,00 € 0,00 € 4% 0,00 €

INVESTICIJSKI STROŠEK OBČINE **
Projektna dokumentacija in nadzor 7% 1 4.278,40 € 57.398,40 €

INVESTICIJA v javni sistem 65.398,40 € 174,00 € 1.222,40 € STROŠEK OBČINE NA 50 LET ***
INVESTICIJA NA PRIKLJUČEK**** 13.079,68 € 118.968,40 €

*        STROŠKI PROJEKTA NA 50 LET: INVESTICIJSKI STROŠKI PROJEKTA + VZDRŽEVANJE PROJEKTA + AMORTIZACIJA PROJEKTA
**        INVESTICIJSKI STROŠEK OBČINE = INVESTICIJA - PRKLJUČKI - HIŠNA ČRPALIŠČA - ZMKČN + SOFINANCIRANJE
***     STROŠEK OBČINE NA 50 LET = INVESTICIJSKI STROŠKI OBČINE + VZDRŽEVANJE IN AMORTIZACIJA KANALIZACIJE + VZDRŽEVANJE IN AMORTIZACIJA ČN

****  OSNOVA ZA DOLOČITEV UPRAVIČENOSTI KANALIZACIJSKEGA SISTEMA (3 X ZMKČN)

kanal F7.1, F7.3

VARIANTA 1 - Podgrad
INVESTICIJA VZDRŽEVANJE AMORTIZACIJA



OBJEKT CENA NA ENOTO KOLIČINA INVESTICIJA KOLIČINA STROŠKI NA ENOTO STROŠEK VZDRŽEVANJA AMORTIZACIJSKA STOPNJA AMORTIZACIJA

SISTEM B - F7
KANALIZACIJA OPIS SISTEMA

Gravitacijsko v cestnem telesu 340,00 € 177 60.180,00 € 177 1,00 € 177,00 € 2% 1.203,60 €
Gravitacijsko izven cestnega telesa 280,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €
Gravitacijsko v cesti strmo 370,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €
Gravitacijsko izven ceste strmo 320,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €
Tlačni vod v cesti 280,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €
Tlačni vod izven ceste 250,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €
Podvrtavanje do 5m 5.600,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €
Podvrtavanje nad 5m 12.500,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €
Podboj ali prekop do 5m 1.150,00 € 0 0,00 € 100,00 €
Vzporedni potek -100,00 € 0 0,00 €
Priključki 1.600,00 € 15 24.000,00 € 15 1,00 € 15,00 € 2% 480,00 €

PROJEKT
ČRPALIŠČA Investicijski stroški projekta

Hišno črpališče 3.400,00 € 0 0,00 € 0 130,00 € 0,00 € 4% 0,00 € 90.072,60 €

Črpališče do 10 objektov 28.000,00 € 0 0,00 € 0 2.500,00 € 0,00 € 4% 0,00 €
Črpališče 40.000,00 € 0 0,00 € 0 5.000,00 € 0,00 € 4% 0,00 €

Stroški projekta na 50 let *
ČISTILNA NAPRAVA [PE] 183.852,60 €

54 53.400,00 € 0 0,00 € 0 8.011,00 € -  €                                   4% 0,00 €

60 OBČINA
Cena odkupa zemljišča po m2 20,00 € 81 0,00 €
Ponikovalno polje 25.000,00 € 0 0,00 €
Zapora državne ceste 0 Sofinanciranje ZMKČN (EUR/priključek):

1.000,00 €
Zasebne MKČN 4.800,00 € 0 0,00 € 0 300,00 € 0,00 € 4% 0,00 €

INVESTICIJSKI STROŠEK OBČINE **
Projektna dokumentacija in nadzor 7% 1 5.892,60 € 66.072,60 €

INVESTICIJA v javni sistem 90.072,60 € 192,00 € 1.683,60 € STROŠEK OBČINE NA 50 LET ***
INVESTICIJA NA PRIKLJUČEK**** 6.004,84 € 135.102,60 €

*        STROŠKI PROJEKTA NA 50 LET: INVESTICIJSKI STROŠKI PROJEKTA + VZDRŽEVANJE PROJEKTA + AMORTIZACIJA PROJEKTA
**        INVESTICIJSKI STROŠEK OBČINE = INVESTICIJA - PRKLJUČKI - HIŠNA ČRPALIŠČA - ZMKČN + SOFINANCIRANJE
***     STROŠEK OBČINE NA 50 LET = INVESTICIJSKI STROŠKI OBČINE + VZDRŽEVANJE IN AMORTIZACIJA KANALIZACIJE + VZDRŽEVANJE IN AMORTIZACIJA ČN

****  OSNOVA ZA DOLOČITEV UPRAVIČENOSTI KANALIZACIJSKEGA SISTEMA (3 X ZMKČN)

VARIANTA 1 - Podgrad
INVESTICIJA VZDRŽEVANJE AMORTIZACIJA

ulica 41a do 6



OBJEKT CENA NA ENOTO KOLIČINA INVESTICIJA KOLIČINA STROŠKI NA ENOTO STROŠEK VZDRŽEVANJA AMORTIZACIJSKA STOPNJA AMORTIZACIJA

SISTEM C - F8 do F12
KANALIZACIJA OPIS SISTEMA

Gravitacijsko v cestnem telesu 340,00 € 1279 434.860,00 € 1279 1,00 € 1.279,00 € 2% 8.697,20 €

Gravitacijsko izven cestnega telesa 280,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €

Gravitacijsko v cesti strmo 370,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €

Gravitacijsko izven ceste strmo 320,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €

Tlačni vod v cesti 280,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €

Tlačni vod izven ceste 250,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €

Podvrtavanje do 5m 5.600,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €

Podvrtavanje nad 5m 12.500,00 € 0 0,00 € 0 100,00 € 0,00 € 2% 0,00 €

Podboj ali prekop do 5m 1.150,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €

Vzporedni potek -100,00 € 0 0,00 €

Priključki 1.600,00 € 82 131.200,00 € 82 1,00 € 82,00 € 2% 2.624,00 €

PROJEKT
ČRPALIŠČA Investicijski stroški projekta

Hišno črpališče 3.400,00 € 9 30.600,00 € 9 130,00 € 1.170,00 € 4% 1.224,00 € 638.426,20 €

Črpališče do 10 objektov 28.000,00 € 0 0,00 € 0 2.500,00 € 0,00 € 4% 0,00 €

Črpališče 40.000,00 € 0 0,00 € 0 5.000,00 € 0,00 € 4% 0,00 €

Stroški projekta na 50 let *

ČISTILNA NAPRAVA [PE] 1.392.236,20 €

426,4 294.550,00 € 0 0,00 € 0 14.403,25 € -  €                                   4% 0,00 €

430 OBČINA
Cena odkupa zemljišča po m2 20,00 € 639,6 0,00 €

Ponikovalno polje 25.000,00 € 0 0,00 €

Zapora državne ceste 0 0,00 € Sofinanciranje ZMKČN (EUR/priključek):

1.000,00 €

Zasebne MKČN 4.800,00 € 0 0,00 € 0 300,00 € 0,00 € 4% 0,00 €

INVESTICIJSKI STROŠEK OBČINE **

Projektna dokumentacija in nadzor 7% 1 41.766,20 € 476.626,20 €

INVESTICIJA v javni sistem 638.426,20 € 2.531,00 €                    12.545,20 € STROŠEK OBČINE NA 50 LET ***

INVESTICIJA NA PRIKLJUČEK**** 7.785,69 € 975.436,20 €

*        STROŠKI PROJEKTA NA 50 LET: INVESTICIJSKI STROŠKI PROJEKTA + VZDRŽEVANJE PROJEKTA + AMORTIZACIJA PROJEKTA

**        INVESTICIJSKI STROŠEK OBČINE = INVESTICIJA - PRKLJUČKI - HIŠNA ČRPALIŠČA - ZMKČN + SOFINANCIRANJE

***     STROŠEK OBČINE NA 50 LET = INVESTICIJSKI STROŠKI OBČINE + VZDRŽEVANJE IN AMORTIZACIJA KANALIZACIJE + VZDRŽEVANJE IN AMORTIZACIJA ČN

****  OSNOVA ZA DOLOČITEV UPRAVIČENOSTI KANALIZACIJSKEGA SISTEMA (3 X ZMKČN)

Najbolj strnjen strmi del naselja v celoti
F8 do F12

VARIANTA 1 - Podgrad
INVESTICIJA VZDRŽEVANJE AMORTIZACIJA



OBJEKT CENA NA ENOTO KOLIČINA INVESTICIJA KOLIČINA STROŠKI NA ENOTO STROŠEK VZDRŽEVANJA AMORTIZACIJSKA STOPNJA AMORTIZACIJA

SISTEM D - F4
KANALIZACIJA OPIS SISTEMA

Gravitacijsko v cestnem telesu 340,00 € 463 157.420,00 € 463 1,00 € 463,00 € 2% 3.148,40 €

Gravitacijsko izven cestnega telesa 280,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €

Gravitacijsko v cesti strmo 370,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €

Gravitacijsko izven ceste strmo 320,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €

Tlačni vod v cesti 280,00 € 94 26.320,00 € 94 1,00 € 94,00 € 2% 526,40 €

Tlačni vod izven ceste 250,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €

Podvrtavanje do 5m 5.600,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €

Podvrtavanje nad 5m 12.500,00 € 0 0,00 € 0 100,00 € 0,00 € 2% 0,00 €

Podboj ali prekop do 5m 1.150,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €

Vzporedni potek -100,00 € 0 0,00 €

Priključki 1.600,00 € 18 28.800,00 € 18 1,00 € 18,00 € 2% 576,00 €

PROJEKT
ČRPALIŠČA Investicijski stroški projekta

Hišno črpališče 3.400,00 € 0 0,00 € 0 130,00 € 0,00 € 4% 0,00 € 287.337,80 €

Črpališče do 10 objektov 28.000,00 € 2 56.000,00 € 2 2.500,00 € 5.000,00 € 4% 2.240,00 €

Črpališče 40.000,00 € 0 0,00 € 0 5.000,00 € 0,00 € 4% 0,00 €

Stroški projekta na 50 let *

ČISTILNA NAPRAVA [PE] 890.627,80 €

93,6 85.000,00 € 0 0,00 € 0 8.785,00 € -  €                                   4% 0,00 €

100 OBČINA
Cena odkupa zemljišča po m2 20,00 € 0 0,00 €

Ponikovalno polje 25.000,00 € 0 0,00 €

Zapora državne ceste 0 0,00 € 0,00 €

0,00 €

Zasebne MKČN 4.800,00 € 0 0,00 € 0 300,00 € 0,00 € 4% 0,00 €

INVESTICIJSKI STROŠEK OBČINE **

Projektna dokumentacija in nadzor 7% 1 18.797,80 € 258.537,80 €

INVESTICIJA v javni sistem 287.337,80 € 5.575,00 €                    6.490,80 € STROŠEK OBČINE NA 50 LET ***

INVESTICIJA NA PRIKLJUČEK**** 15.963,21 € 832.127,80 €

*        STROŠKI PROJEKTA NA 50 LET: INVESTICIJSKI STROŠKI PROJEKTA + VZDRŽEVANJE PROJEKTA + AMORTIZACIJA PROJEKTA

**        INVESTICIJSKI STROŠEK OBČINE = INVESTICIJA - PRKLJUČKI - HIŠNA ČRPALIŠČA - ZMKČN + SOFINANCIRANJE

***     STROŠEK OBČINE NA 50 LET = INVESTICIJSKI STROŠKI OBČINE + VZDRŽEVANJE IN AMORTIZACIJA KANALIZACIJE + VZDRŽEVANJE IN AMORTIZACIJA ČN

****  OSNOVA ZA DOLOČITEV UPRAVIČENOSTI KANALIZACIJSKEGA SISTEMA (3 X ZMKČN)

AMORTIZACIJA

kanal F 4 in F4.3

VARIANTA 1 - Podgrad
INVESTICIJA VZDRŽEVANJE 



OBJEKT CENA NA ENOTO KOLIČINA INVESTICIJA KOLIČINA STROŠKI NA ENOTO STROŠEK VZDRŽEVANJA AMORTIZACIJSKA STOPNJA AMORTIZACIJA

SISTEM E - F6
KANALIZACIJA OPIS SISTEMA

Gravitacijsko v cestnem telesu 340,00 € 112 38.080,00 € 112 1,00 € 112,00 € 2% 761,60 €
Gravitacijsko izven cestnega telesa 280,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €
Gravitacijsko v cesti strmo 370,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €
Gravitacijsko izven ceste strmo 320,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €
Tlačni vod v cesti 280,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €
Tlačni vod izven ceste 250,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €
Podvrtavanje do 5m 5.600,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €
Podvrtavanje nad 5m 12.500,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €
Podboj ali prekop do 5m 1.150,00 € 0 0,00 € 100,00 €
Vzporedni potek -100,00 € 0 0,00 €
Priključki 1.600,00 € 20 32.000,00 € 20 1,00 € 20,00 € 2% 640,00 €

PROJEKT
ČRPALIŠČA Investicijski stroški projekta

Hišno črpališče 3.400,00 € 0 0,00 € 0 130,00 € 0,00 € 4% 0,00 € 74.985,60 €

Črpališče do 10 objektov 28.000,00 € 0 0,00 € 0 2.500,00 € 0,00 € 4% 0,00 €
Črpališče 40.000,00 € 0 0,00 € 0 5.000,00 € 0,00 € 4% 0,00 €

Stroški projekta na 50 let *
ČISTILNA NAPRAVA [PE] 151.665,60 €

72 69.600,00 € 0 0,00 € 0 8.404,00 € -  €                                 4% 0,00 €

80 OBČINA
Cena odkupa zemljišča po m2 20,00 € 108 0,00 €
Ponikovalno polje 25.000,00 € 0 0,00 €
Zapora državne ceste 0 Sofinanciranje ZMKČN (EUR/priključek):

1.000,00 €
Zasebne MKČN 4.800,00 € 0 0,00 € 0 300,00 € 0,00 € 4% 0,00 €

INVESTICIJSKI STROŠEK OBČINE **
Projektna dokumentacija in nadzor 7% 1 4.905,60 € 42.985,60 €

INVESTICIJA v javni sistem 74.985,60 € 132,00 € 1.401,60 € STROŠEK OBČINE NA 50 LET ***
INVESTICIJA NA PRIKLJUČEK**** 3.749,28 € 86.665,60 €

*        STROŠKI PROJEKTA NA 50 LET: INVESTICIJSKI STROŠKI PROJEKTA + VZDRŽEVANJE PROJEKTA + AMORTIZACIJA PROJEKTA
**        INVESTICIJSKI STROŠEK OBČINE = INVESTICIJA - PRKLJUČKI - HIŠNA ČRPALIŠČA - ZMKČN + SOFINANCIRANJE
***     STROŠEK OBČINE NA 50 LET = INVESTICIJSKI STROŠKI OBČINE + VZDRŽEVANJE IN AMORTIZACIJA KANALIZACIJE + VZDRŽEVANJE IN AMORTIZACIJA ČN

****  OSNOVA ZA DOLOČITEV UPRAVIČENOSTI KANALIZACIJSKEGA SISTEMA (3 X ZMKČN)

VARIANTA 1 - Podgrad
INVESTICIJA VZDRŽEVANJE AMORTIZACIJA

kanal F6 - bloki, ocenjeno 20 gospodinstev



OBJEKT CENA NA ENOTO KOLIČINA INVESTICIJA KOLIČINA STROŠKI NA ENOTO STROŠEK VZDRŽEVANJA AMORTIZACIJSKA STOPNJA AMORTIZACIJA

SISTEM F - F5
KANALIZACIJA OPIS SISTEMA

Gravitacijsko v cestnem telesu 340,00 € 44 14.960,00 € 44 1,00 € 44,00 € 2% 299,20 €

Gravitacijsko izven cestnega telesa 280,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €

Gravitacijsko v cesti strmo 370,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €

Gravitacijsko izven ceste strmo 320,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €

Tlačni vod v cesti 280,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €

Tlačni vod izven ceste 250,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €

Podvrtavanje do 5m 5.600,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €

Podvrtavanje nad 5m 12.500,00 € 0 0,00 € 0 100,00 € 0,00 € 2% 0,00 €

Podboj ali prekop do 5m 1.150,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €

Vzporedni potek -100,00 € 0 0,00 €

Priključki 1.600,00 € 4 6.400,00 € 4 1,00 € 4,00 € 2% 128,00 €

PROJEKT
ČRPALIŠČA Investicijski stroški projekta

Hišno črpališče 3.400,00 € 0 0,00 € 0 130,00 € 0,00 € 4% 0,00 € 22.855,20 €

Črpališče do 10 objektov 28.000,00 € 0 0,00 € 0 2.500,00 € 0,00 € 4% 0,00 €

Črpališče 40.000,00 € 0 0,00 € 0 5.000,00 € 0,00 € 4% 0,00 €

Stroški projekta na 50 let *

ČISTILNA NAPRAVA [PE] 46.615,20 €

20,8 28.869,00 € 0 0,00 € 0 2.043,04 € -  €                                 4% 0,00 €

30 OBČINA
Cena odkupa zemljišča po m2 20,00 € 31,2 0,00 €

Ponikovalno polje 25.000,00 € 0 0,00 €

Zapora državne ceste 0 0,00 € Sofinanciranje ZMKČN (EUR/priključek):

1.000,00 €

Zasebne MKČN 4.800,00 € 0 0,00 € 0 300,00 € 0,00 € 4% 0,00 €

INVESTICIJSKI STROŠEK OBČINE **

Projektna dokumentacija in nadzor 7% 1 1.495,20 € 16.455,20 €

INVESTICIJA v javni sistem 22.855,20 € 48,00 €                         427,20 € STROŠEK OBČINE NA 50 LET ***

INVESTICIJA NA PRIKLJUČEK**** 5.713,80 € 33.615,20 €

*        STROŠKI PROJEKTA NA 50 LET: INVESTICIJSKI STROŠKI PROJEKTA + VZDRŽEVANJE PROJEKTA + AMORTIZACIJA PROJEKTA

**        INVESTICIJSKI STROŠEK OBČINE = INVESTICIJA - PRKLJUČKI - HIŠNA ČRPALIŠČA - ZMKČN + SOFINANCIRANJE

***     STROŠEK OBČINE NA 50 LET = INVESTICIJSKI STROŠKI OBČINE + VZDRŽEVANJE IN AMORTIZACIJA KANALIZACIJE + VZDRŽEVANJE IN AMORTIZACIJA ČN

****  OSNOVA ZA DOLOČITEV UPRAVIČENOSTI KANALIZACIJSKEGA SISTEMA (3 X ZMKČN)

VARIANTA 1 - Podgrad
INVESTICIJA VZDRŽEVANJE AMORTIZACIJA

kanal za 108-109a+110
ali je mogoč priklop brez črpališča?



OBJEKT CENA NA ENOTO KOLIČINA INVESTICIJA KOLIČINA STROŠKI NA ENOTO STROŠEK VZDRŽEVANJA AMORTIZACIJSKA STOPNJA AMORTIZACIJA

SISTEM G - del F3
KANALIZACIJA OPIS SISTEMA

Gravitacijsko v cestnem telesu 340,00 € 88 29.920,00 € 88 1,00 € 88,00 € 2% 598,40 €

Gravitacijsko izven cestnega telesa 280,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €

Gravitacijsko v cesti strmo 370,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €

Gravitacijsko izven ceste strmo 320,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €

Tlačni vod v cesti 280,00 € 30 8.400,00 € 30 1,00 € 30,00 € 2% 168,00 €

Tlačni vod izven ceste 250,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €

Podvrtavanje do 5m 5.600,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €

Podvrtavanje nad 5m 12.500,00 € 0 0,00 € 0 100,00 € 0,00 € 2% 0,00 €

Podboj ali prekop do 5m 1.150,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €

Vzporedni potek -100,00 € 0 0,00 €

Priključki 1.600,00 € 1 1.600,00 € 1 1,00 € 1,00 € 2% 32,00 €

PROJEKT
ČRPALIŠČA Investicijski stroški projekta

Hišno črpališče 3.400,00 € 1 3.400,00 € 1 130,00 € 130,00 € 4% 136,00 € 46.352,40 €

Črpališče do 10 objektov 28.000,00 € 0 0,00 € 0 2.500,00 € 0,00 € 4% 0,00 €

Črpališče 40.000,00 € 0 0,00 € 0 5.000,00 € 0,00 € 4% 0,00 €

Stroški projekta na 50 let *

ČISTILNA NAPRAVA [PE] 105.522,40 €

5,2 10.245,00 € 0 0,00 € 0 1.763,68 € -  €                                 4% 0,00 €

10 OBČINA
Cena odkupa zemljišča po m2 20,00 € 0 0,00 €

Ponikovalno polje 25.000,00 € 0 0,00 €

Zapora državne ceste 0 0,00 € 0,00 €

0,00 €

Zasebne MKČN 4.800,00 € 0 0,00 € 0 300,00 € 0,00 € 4% 0,00 €

INVESTICIJSKI STROŠEK OBČINE **

Projektna dokumentacija in nadzor 7% 1 3.032,40 € 41.352,40 €

INVESTICIJA v javni sistem 46.352,40 € 249,00 €                       934,40 € STROŠEK OBČINE NA 50 LET ***

INVESTICIJA NA PRIKLJUČEK**** 46.352,40 € 85.572,40 €

*        STROŠKI PROJEKTA NA 50 LET: INVESTICIJSKI STROŠKI PROJEKTA + VZDRŽEVANJE PROJEKTA + AMORTIZACIJA PROJEKTA

**        INVESTICIJSKI STROŠEK OBČINE = INVESTICIJA - PRKLJUČKI - HIŠNA ČRPALIŠČA - ZMKČN + SOFINANCIRANJE

***     STROŠEK OBČINE NA 50 LET = INVESTICIJSKI STROŠKI OBČINE + VZDRŽEVANJE IN AMORTIZACIJA KANALIZACIJE + VZDRŽEVANJE IN AMORTIZACIJA ČN

****  OSNOVA ZA DOLOČITEV UPRAVIČENOSTI KANALIZACIJSKEGA SISTEMA (3 X ZMKČN)

VARIANTA 1 - Podgrad
INVESTICIJA VZDRŽEVANJE AMORTIZACIJA

Kanal F3 do HŠ 140



OBJEKT CENA NA ENOTO KOLIČINA INVESTICIJA KOLIČINA STROŠKI NA ENOTO STROŠEK VZDRŽEVANJA AMORTIZACIJSKA STOPNJA AMORTIZACIJA

SISTEM H
KANALIZACIJA OPIS SISTEMA

Gravitacijsko v cestnem telesu 340,00 € 123 41.820,00 € 123 1,00 € 123,00 € 2% 836,40 €
Gravitacijsko izven cestnega telesa 280,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €
Gravitacijsko v cesti strmo 370,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €
Gravitacijsko izven ceste strmo 320,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €
Tlačni vod v cesti 280,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €
Tlačni vod izven ceste 250,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €
Podvrtavanje do 5m 5.600,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €
Podvrtavanje nad 5m 12.500,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €
Podboj ali prekop do 5m 1.150,00 € 0 0,00 € 0 100,00 € 0,00 €
Vzporedni potek -100,00 € 0 0,00 €
Priključki 1.600,00 € 4 6.400,00 € 4 1,00 € 4,00 € 2% 128,00 €

0 PROJEKT
ČRPALIŠČA Investicijski stroški projekta

Hišno črpališče 3.400,00 € 1 3.400,00 € 1 130,00 € 130,00 € 4% 136,00 € 55.233,40 €
Črpališče do 10 objektov 28.000,00 € 0 0,00 € 0 2.500,00 € 0,00 € 4% 0,00 €
Črpališče 40.000,00 € 0 0,00 € 0 5.000,00 € 0,00 € 4% 0,00 €

Stroški projekta na 50 let *
ČISTILNA NAPRAVA [PE] 123.103,40 €

17,2 19.868,00 € 0 0,00 € 0 1.908,02 € -  €                                 4% 0,00 €

20 OBČINA
Cena odkupa zemljišča po m2 20,00 € 25,8 0,00 €
Ponikovalno polje 25.000,00 € 0 0,00 €
Zapora državne ceste 435m 0 0,00 € Sofinanciranje ZMKČN (EUR/priključek):

1.000,00 €
Zasebne MKČN 4.800,00 € 0 0,00 € 0 300,00 € 0,00 € 4% 0,00 €

INVESTICIJSKI STROŠEK OBČINE **
Projektna dokumentacija in nadzor 7% 1 3.613,40 € 45.433,40 €

INVESTICIJA v javni sistem 55.233,40 € 257,00 € 1.100,40 € STROŠEK OBČINE NA 50 LET ***
INVESTICIJA NA PRIKLJUČEK**** 13.808,35 € 93.403,40 €

*        STROŠKI PROJEKTA NA 50 LET: INVESTICIJSKI STROŠKI PROJEKTA + VZDRŽEVANJE PROJEKTA + AMORTIZACIJA PROJEKTA
**        INVESTICIJSKI STROŠEK OBČINE = INVESTICIJA - PRKLJUČKI - HIŠNA ČRPALIŠČA - ZMKČN + SOFINANCIRANJE
***     STROŠEK OBČINE NA 50 LET = INVESTICIJSKI STROŠKI OBČINE + VZDRŽEVANJE IN AMORTIZACIJA KANALIZACIJE + VZDRŽEVANJE IN AMORTIZACIJA ČN

****  OSNOVA ZA DOLOČITEV UPRAVIČENOSTI KANALIZACIJSKEGA SISTEMA (3 X ZMKČN)

kanal F3 za hišo 140

VARIANTA 1 - Podgrad
INVESTICIJA VZDRŽEVANJE AMORTIZACIJA



VARIANTA 1 - Podgrad

SISTEM A - F7.1, F7.3 SISTEM B - F7 SISTEM C - F8 do F12 SISTEM D - F4 SISTEM E - F6 SISTEM F - F5 SISTEM G - del F3 SISTEM G - del F3 SISTEM H SKUPAJ
5 82 82 18 20 4 4 1 4 187

65.398,40 € 90.072,60 € 638.426,20 € 287.337,80 € 74.985,60 € 74.985,60 € 22.855,20 € 46.352,40 € 55.233,40 € 1.081.235,00 €
135.218,40 € 183.852,60 € 1.392.236,20 € 890.627,80 € 151.665,60 € 151.665,60 € 46.615,20 € 105.522,40 € 123.103,40 € 2.601.935,00 €

174,00 € 192,00 € 2.531,00 € 5.575,00 € 132,00 € 48,00 € 48,00 € 249,00 € 257,00 € 8.472,00 €
1.222,40 € 1.683,60 € 12.545,20 € 6.490,80 € 1.401,60 € 427,20 € 427,20 € 934,40 € 1.100,40 € 21.942,00 €
116,37 € 156,30 € 1.256,35 € 1.005,48 € 127,80 € 39,60 € 39,60 € 98,62 € 113,12 € 2.534,50 €
23,27 € 1,91 € 15,32 € 55,86 € 6,39 € 9,90 € 9,90 € 98,62 € 28,28 € 24,09 €

INVESTICIJA NA PRIKLJUČEK**** 13.079,68 € 6.004,84 € 7.785,69 € 15.963,21 € 3.749,28 € 3.749,28 € 5.713,80 € 46.352,40 € 13.808,35 € /

57.398,40 € 66.072,60 € 476.626,20 € 258.537,80 € 42.985,60 € 16.455,20 € 16.455,20 € 41.352,40 € 45.433,40 € 858.635,00 €
118.968,40 € 975.436,20 € 975.436,20 € 832.127,80 € 86.665,60 € 33.615,20 € 33.615,20 € 85.572,40 € 93.403,40 € 2.901.968,60 €

*        STROŠKI PROJEKTA NA 50 LET: INVESTICIJSKI STROŠKI PROJEKTA + VZDRŽEVANJE PROJEKTA + AMORTIZACIJA PROJEKTA
**        INVESTICIJSKI STROŠEK OBČINE = INVESTICIJA - PRKLJUČKI - HIŠNA ČRPALIŠČA - IMKČN + SOFINANCIRANJE
***     ŠTROŠEK OBČINE NA 50 LET = INVESTICIJSKI STROŠKI OBČINE + VZDRŽEVANJE IN AMORTIZACIJA KANALIZACIJE + VZDRŽEVANJE IN AMORTIZACIJA ČN
****  OSNOVA ZA DOLOČITEV UPRAVIČENOSTI KANALIZACIJSKEGA SISTEMA (3 X IMKČN)
***** V STOLPCU "SKUPAJ" OCENA UPOŠTEVA POVPREČNO VREDNOST SISTEMA IN ZMKČN

AMORTIZACIJA NA LETO

POVZETEK

ŠTEVILO GOSPODINJSTEV
INVESTICIJSKI STROŠKI PROJEKTA
STROŠKI PROJEKTA NA 50 LET *
VZDRŽEVANJE NA LETO

STROŠEK NA MESEC
STROŠEK NA PRIKLJUČEK NA MESEC*****

INVESTICIJSKI STROŠEK OBČINE **
STROŠKI OBČINE NA 50 LET ***
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OBJEKT CENA NA ENOTO KOLIČINA INVESTICIJA KOLIČINA STROŠKI NA ENOTO STROŠEK VZDRŽEVANJA AMORTIZACIJSKA STOPNJA AMORTIZACIJA

SISTEM D
KANALIZACIJA OPIS SISTEMA

Gravitacijsko v cestnem telesu 340,00 € 3226 1.096.840,00 € 3226 1,00 € 3.226,00 € 2% 21.936,80 €
Gravitacijsko izven cestnega telesa 280,00 € 546 229.600,00 € 546 1,00 € 546,00 € 2% 4.592,00 €
Gravitacijsko v cesti strmo 370,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €
Gravitacijsko izven ceste strmo 320,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €
Tlačni vod v cesti 280,00 € 820 229.600,00 € 820 1,00 € 820,00 € 2% 4.592,00 €
Tlačni vod izven ceste 250,00 € 83 20.750,00 € 83 1,00 € 83,00 € 2% 415,00 €
Podvrtavanje do 5m 5.600,00 € 1 5.600,00 € 1 1,00 € 1,00 € 2% 112,00 €
Podvrtavanje nad 5m 12.500,00 € 2 25.000,00 € 2 1,00 € 200,00 € 2% 500,00 €
Podboj ali prekop do 5m 1.150,00 € 1 1.150,00 € 1 100,00 € 23,00 €
Vzporedni potek -100,00 € 934 -93.400,00 €
Priključki 1.600,00 € 187 299.200,00 € 187 1,00 € 187,00 € 2% 5.984,00 €

PROJEKT
ČRPALIŠČA Investicijski stroški projekta

Hišno črpališče 3.400,00 € 4 13.600,00 € 4 130,00 € 520,00 € 4% 544,00 € 2.598.076,08 €
Črpališče do 10 objektov 28.000,00 € 3 84.000,00 € 3 2.500,00 € 7.500,00 € 4% 3.360,00 €
Črpališče 40.000,00 € 2 80.000,00 € 2 5.000,00 € 10.000,00 € 4% 3.200,00 €

Stroški projekta na 50 let *
ČISTILNA NAPRAVA [PE] 7.972.796,08 €

617,1 388.120,00 € 1 388.120,00 € 1 17.231,80 € 17.231,80 €   4% 15.524,80 €

620 OBČINA
Cena odkupa zemljišča po m2 20,00 € 1234,2 24.684,00 €
Ponikovalno polje 25.000,00 € 0 0,00 €
Zapora državne ceste 650 m 25.000,00 € Sofinanciranje ZMKČN (EUR/priključek):

1.000,00 €
Zasebne MKČN 4.800,00 € 13 62.400,00 € 13 300,00 € 3.900,00 € 4% 2.496,00 €

INVESTICIJSKI STROŠEK OBČINE **
Projektna dokumentacija in nadzor 7% 1 168.332,08 € 2.235.876,08 €

INVESTICIJA v javni sistem 2.598.076,08 € 44.214,80 € 63.279,60 € STROŠEK OBČINE NA 50 LET ***
INVESTICIJA NA PRIKLJUČEK**** 13.893,45 € 6.929.046,08 €

* STROŠKI PROJEKTA NA 50 LET: INVESTICIJSKI STROŠKI PROJEKTA + VZDRŽEVANJE PROJEKTA + AMORTIZACIJA PROJEKTA
**        INVESTICIJSKI STROŠEK OBČINE = INVESTICIJA - PRKLJUČKI - HIŠNA ČRPALIŠČA - ZMKČN + SOFINANCIRANJE
***     ŠTROŠEK OBČINE NA 50 LET = INVESTICIJSKI STROŠKI OBČINE + VZDRŽEVANJE IN AMORTIZACIJA KANALIZACIJE + VZDRŽEVANJE IN AMORTIZACIJA ČN

****  OSNOVA ZA DOLOČITEV UPRAVIČENOSTI KANALIZACIJSKEGA SISTEMA (3 X ZMKČN)

VARIANTA 4 - Zabiče - Podgraje
INVESTICIJA VZDRŽEVANJE AMORTIZACIJA

Cela aglomeracija na MKČN

Odvodnik stalen vodotok Sevšček.

kapaciteta aglomeracije = 615 PE



VARIANTA 4 - Zabiče - Podgraje

Sistem E ZMKČN SKUPAJ
187 13 200

2.598.076,08 € 62.400,00 € 2.660.476,08 €
7.972.796,08 € 68.796,00 € 8.041.592,08 €

44.214,80 € 3.900,00 € 48.114,80 €
63.279,60 € 2.496,00 € 65.775,60 €
8.957,87 € 533,00 € 9.490,87 €

47,90 € 41,00 € 47,45 €
INVESTICIJA NA PRIKLJUČEK**** 13.893,45 € 4.800,00 € /

2.235.876,08 € 13.000,00 € 2.248.876,08 €
6.929.046,08 € 13.000,00 € 6.942.046,08 €

*        STROŠKI PROJEKTA NA 50 LET: INVESTICIJSKI STROŠKI PROJEKTA + VZDRŽEVANJE PROJEKTA + AMORTIZACIJA PROJEKTA
**        INVESTICIJSKI STROŠEK OBČINE = INVESTICIJA - PRKLJUČKI - HIŠNA ČRPALIŠČA - IMKČN + SOFINANCIRANJE
***     ŠTROŠEK OBČINE NA 50 LET = INVESTICIJSKI STROŠKI OBČINE + VZDRŽEVANJE IN AMORTIZACIJA KANALIZACIJE + VZDRŽEVANJE IN AMORTIZACIJA ČN
****  OSNOVA ZA DOLOČITEV UPRAVIČENOSTI KANALIZACIJSKEGA SISTEMA (3 X IMKČN)
***** V STOLPCU "SKUPAJ" OCENA UPOŠTEVA POVPREČNO VREDNOST SISTEMA IN ZMKČN

INVESTICIJSKI STROŠKI PROJEKTA

POVZETEK

ŠTEVILO GOSPODINJSTEV

INVESTICIJSKI STROŠEK OBČINE **
STROŠKI OBČINE NA 50 LET ***

STROŠKI PROJEKTA NA 50 LET *
VZDRŽEVANJE NA LETO
AMORTIZACIJA NA LETO
STROŠEK NA MESEC
STROŠEK NA PRIKLJUČEK NA MESEC*****
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OBJEKT CENA NA ENOTO KOLIČINA INVESTICIJA KOLIČINA STROŠKI NA ENOTO STROŠEK VZDRŽEVANJA AMORTIZACIJSKA STOPNJA AMORTIZACIJA

SISTEM B

KANALIZACIJA OPIS SISTEMA

Gravitacijsko v cestnem telesu 340,00 € 5025 1.708.500,00 € 5025 1,00 € 5.025,00 € 2% 34.170,00 €
Gravitacijsko izven cestnega telesa 280,00 € 515 144.200,00 € 515 1,00 € 515,00 € 2% 2.884,00 €
Gravitacijsko v cesti strmo 370,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €
Gravitacijsko izven ceste strmo 320,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €
Tlačni vod v cesti 280,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €
Tlačni vod izven ceste 250,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €
Podvrtavanje do 5m 5.600,00 € 6 33.600,00 € 6 1,00 € 6,00 € 2% 672,00 €
Podvrtavanje nad 5m 12.500,00 € 1 12.500,00 € 1 1,00 € 100,00 € 2% 250,00 €
Podboj ali prekop do 5m 1.150,00 € 8 9.200,00 € 8 100,00 € 800,00 € 2% 184,00 €
Vzporedni potek -100,00 € 0 0,00 €
Priključki 1.600,00 € 165 264.000,00 € 165 1,00 € 165,00 € 2% 5.280,00 €

0 PROJEKT
ČRPALIŠČA Investicijski stroški projekta

Hišno črpališče 3.400,00 € 16 54.400,00 € 16 130,00 € 2.080,00 € 4% 2.176,00 € 2.523.948,00 €
Črpališče do 10 objektov 28.000,00 € 0 0,00 € 0 2.500,00 € 0,00 € 4% 0,00 €
Črpališče 40.000,00 € 0 0,00 € 0 5.000,00 € 0,00 € 4% 0,00 €

Stroški projekta na 50 let *
ČISTILNA NAPRAVA [PE] 5.239.298,00 €

610,5 388.120,00 € 0 0,00 € 0 17.231,80 € -  €                                   4% 0,00 €

620 OBČINA
Cena odkupa zemljišča po m2 20,00 € 0 0,00 €
Ponikovalno polje 25.000,00 € 0 0,00 €
Zapora državne ceste 1900 m 55.000,00 € Sofinanciranje ZMKČN (EUR/priključek):
Priključek preko državne ceste 5.100,00 € 17 86.700,00 € 1.000,00 €
Zasebne MKČN 4.800,00 € 0 0,00 € 0 300,00 € 0,00 € 4% 0,00 €

INVESTICIJSKI STROŠEK OBČINE **
Projektna dokumentacija in nadzor 7% 1 155.848,00 € 2.205.548,00 €

INVESTICIJA v javni sistem 2.523.948,00 € 8.691,00 €                     45.616,00 € STROŠEK OBČINE NA 50 LET ***
INVESTICIJA NA PRIKLJUČEK**** 15.296,65 € 4.435.848,00 €

*        STROŠKI PROJEKTA NA 50 LET: INVESTICIJSKI STROŠKI PROJEKTA + VZDRŽEVANJE PROJEKTA + AMORTIZACIJA PROJEKTA
**        INVESTICIJSKI STROŠEK OBČINE = INVESTICIJA - PRKLJUČKI - HIŠNA ČRPALIŠČA - ZMKČN + SOFINANCIRANJE
***     ŠTROŠEK OBČINE NA 50 LET = INVESTICIJSKI STROŠKI OBČINE + VZDRŽEVANJE IN AMORTIZACIJA KANALIZACIJE + VZDRŽEVANJE IN AMORTIZACIJA ČN

****  OSNOVA ZA DOLOČITEV UPRAVIČENOSTI KANALIZACIJSKEGA SISTEMA (3 X ZMKČN)

Po obstoječem projektu

VARIANTA 2 - Vrbovo-Vrbica
INVESTICIJA VZDRŽEVANJE AMORTIZACIJA



VARIANTA 2 - Vrbovo-Vrbica

SISTEM B ZMKČN SKUPAJ
ŠTEVILO GOSPODINJSTEV 165 0 165
INVESTICIJSKI STROŠKI PROJEKTA 2.523.948,00 € 0,00 € 2.523.948,00 €
STROŠKI PROJEKTA NA 50 LET * 5.239.298,00 € 0,00 € 5.239.298,00 €
VZDRŽEVANJE NA LETO 8.691,00 € 0,00 € 8.691,00 €
AMORTIZACIJA NA LETO 45.616,00 € 0,00 € 45.616,00 €
STROŠEK NA MESEC 4.525,58 € 0,00 € 4.525,58 €
STROŠEK NA PRIKLJUČEK NA MESEC***** 27,43 € #DIV/0! 27,43 €
INVESTICIJA NA PRIKLJUČEK**** 15.296,65 € 4.800,00 € /

INVESTICIJSKI STROŠEK OBČINE ** 2.205.548,00 € 0,00 € 2.205.548,00 €
STROŠKI OBČINE NA 50 LET *** 4.435.848,00 € 0,00 € 4.435.848,00 €

*        STROŠKI PROJEKTA NA 50 LET: INVESTICIJSKI STROŠKI PROJEKTA + VZDRŽEVANJE PROJEKTA + AMORTIZACIJA PROJEKTA
**        INVESTICIJSKI STROŠEK OBČINE = INVESTICIJA - PRKLJUČKI - HIŠNA ČRPALIŠČA - IMKČN + SOFINANCIRANJE
***     ŠTROŠEK OBČINE NA 50 LET = INVESTICIJSKI STROŠKI OBČINE + VZDRŽEVANJE IN AMORTIZACIJA KANALIZACIJE + VZDRŽEVANJE IN AMORTIZACIJA ČN
****  OSNOVA ZA DOLOČITEV UPRAVIČENOSTI KANALIZACIJSKEGA SISTEMA (3 X IMKČN)
***** V STOLPCU "SKUPAJ" OCENA UPOŠTEVA POVPREČNO VREDNOST SISTEMA IN ZMKČN

POVZETEK
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OBJEKT CENA NA ENOTO KOLIČINA INVESTICIJA KOLIČINA STROŠKI NA ENOTO STROŠEK VZDRŽEVANJA AMORTIZACIJSKA STOPNJA AMORTIZACIJA

SISTEM A

KANALIZACIJA OPIS SISTEMA

Gravitacijsko v cestnem telesu 340,00 € 561 190.740,00 € 1161 1,00 € 1.161,00 € 2% 3.814,80 €
Gravitacijsko izven cestnega telesa 280,00 € 481 134.680,00 € 481 1,00 € 481,00 € 2% 2.693,60 €
Gravitacijsko v cesti strmo 370,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €
Gravitacijsko izven ceste strmo 320,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €
Tlačni vod v cesti 280,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €
Tlačni vod izven ceste 250,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €
Podvrtavanje do 5m 5.600,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €
Podvrtavanje nad 5m 12.500,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €
Podboj ali prekop do 5m 1.150,00 € 0 0,00 € 0 100,00 € 0,00 € 2% 0,00 €
Vzporedni potek -100,00 € 0 0,00 €
Priključki 1.600,00 € 68 108.800,00 € 68 1,00 € 68,00 € 2% 2.176,00 €

PROJEKT
ČRPALIŠČA Investicijski stroški projekta

Hišno črpališče 3.400,00 € 3 10.200,00 € 3 130,00 € 390,00 € 4% 408,00 € 700.871,40 €
Črpališče do 10 objektov 28.000,00 € 0 0,00 € 0 2.500,00 € 0,00 € 4% 0,00 €
Črpališče 40.000,00 € 0 0,00 € 0 5.000,00 € 0,00 € 4% 0,00 €

Stroški projekta na 50 let *
ČISTILNA NAPRAVA [PE] 2.246.541,40 €

251,6 200.200,00 € 1 200.200,00 € 1 11.713,00 € 11.713,00 €                      4% 8.008,00 €

260 OBČINA
Cena odkupa zemljišča po m2 20,00 € 520 10.400,00 €
Ponikovalno polje 17.000,00 € 0 0,00 €
Zapora državne ceste 0 Sofinanciranje ZMKČN (EUR/priključek):

1.000,00 €
Zasebne MKČN 4.800,00 € 0,00 € 0 300,00 € 0,00 € 4% 0,00 €

INVESTICIJSKI STROŠEK OBČINE **
Projektna dokumentacija in nadzor 7% 1 45.851,40 € 581.871,40 €

INVESTICIJA v javni sistem 700.871,40 € 13.813,00 €                  17.100,40 € STROŠEK OBČINE NA 50 LET ***
INVESTICIJA NA PRIKLJUČEK**** 10.306,93 € 1.975.441,40 €

*        STROŠKI PROJEKTA NA 50 LET: INVESTICIJSKI STROŠKI PROJEKTA + VZDRŽEVANJE PROJEKTA + AMORTIZACIJA PROJEKTA
**        INVESTICIJSKI STROŠEK OBČINE = INVESTICIJA - PRKLJUČKI - HIŠNA ČRPALIŠČA - ZMKČN + SOFINANCIRANJE
***     ŠTROŠEK OBČINE NA 50 LET = INVESTICIJSKI STROŠKI OBČINE + VZDRŽEVANJE IN AMORTIZACIJA KANALIZACIJE + VZDRŽEVANJE IN AMORTIZACIJA ČN

****  OSNOVA ZA DOLOČITEV UPRAVIČENOSTI KANALIZACIJSKEGA SISTEMA (3 X ZMKČN)

Dolenje - priključevanje na obstoječo kanalizacijo v cesti in MKČN 

VARIANTA 1 - Jelšane in Dolenje pri Jelšanah
INVESTICIJA VZDRŽEVANJE AMORTIZACIJA



VARIANTA 1 - Jelšane in Dolenje pri Jelšanah

SISTEM A SISTEM B SKUPAJ
ŠTEVILO GOSPODINJSTEV 68 115 183
INVESTICIJSKI STROŠKI PROJEKTA 700.871,40 € 2.239.004,20 € 2.939.875,60 €
STROŠKI PROJEKTA NA 50 LET * 2.246.541,40 € 5.837.856,70 € 8.084.398,10 €
VZDRŽEVANJE NA LETO 13.813,00 € 29.000,25 €                     42.813,25 €
AMORTIZACIJA NA LETO 17.100,40 € 42.976,80 € 60.077,20 €
STROŠEK NA MESEC 2.576,12 € 5.998,09 € 8.574,20 €
STROŠEK NA PRIKLJUČEK NA MESEC***** 37,88 € 52,16 € 46,85 €
INVESTICIJA NA PRIKLJUČEK**** 10.306,93 € 19.469,60 € /

INVESTICIJSKI STROŠEK OBČINE ** 581.871,40 € 2.034.604,20 € 2.616.475,60 €
STROŠKI OBČINE NA 50 LET *** 1.975.441,40 € 5.313.906,70 € 7.289.348,10 €

*        STROŠKI PROJEKTA NA 50 LET: INVESTICIJSKI STROŠKI PROJEKTA + VZDRŽEVANJE PROJEKTA + AMORTIZACIJA PROJEKTA
**        INVESTICIJSKI STROŠEK OBČINE = INVESTICIJA - PRKLJUČKI - HIŠNA ČRPALIŠČA - IMKČN + SOFINANCIRANJE
***     ŠTROŠEK OBČINE NA 50 LET = INVESTICIJSKI STROŠKI OBČINE + VZDRŽEVANJE IN AMORTIZACIJA KANALIZACIJE + VZDRŽEVANJE IN AMORTIZACIJA ČN
****  OSNOVA ZA DOLOČITEV UPRAVIČENOSTI KANALIZACIJSKEGA SISTEMA (3 X IMKČN)
***** V STOLPCU "SKUPAJ" OCENA UPOŠTEVA POVPREČNO VREDNOST SISTEMA IN ZMKČN

POVZETEK
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OBJEKT CENA NA ENOTO KOLIČINA INVESTICIJA KOLIČINA STROŠKI NA ENOTO STROŠEK VZDRŽEVANJA AMORTIZACIJSKA STOPNJA AMORTIZACIJA

SISTEM B
KANALIZACIJA OPIS SISTEMA

Gravitacijsko v cestnem telesu 340,00 € 499 169.660,00 € 499 1,00 € 499,00 € 2% 3.393,20 €
Gravitacijsko izven cestnega telesa 280,00 € 140 39.200,00 € 140 1,00 € 140,00 € 2% 784,00 €
Gravitacijsko v cesti strmo 370,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €
Gravitacijsko izven ceste strmo 320,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €
Tlačni vod v cesti 280,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €
Tlačni vod izven ceste 250,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €
Podvrtavanje do 5m 5.600,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €
Podvrtavanje nad 5m 12.500,00 € 0 0,00 € 0 1,00 € 0,00 € 2% 0,00 €
Podboj ali prekop do 5m 1.150,00 € 0 0,00 € 0 100,00 € 0,00 €
Vzporedni potek -100,00 € 0 0,00 €
Priključki 1.600,00 € 33 52.800,00 € 33 1,00 € 33,00 € 2% 1.056,00 €

0 0 PROJEKT
ČRPALIŠČA Investicijski stroški projekta

Hišno črpališče 3.400,00 € 0 0,00 € 0 130,00 € 0,00 € 4% 0,00 € 435.447,20 €

Črpališče do 10 objektov 28.000,00 € 0 0,00 € 0 2.500,00 € 0,00 € 4% 0,00 €
Črpališče 40.000,00 € 1 40.000,00 € 1 5.000,00 € 5.000,00 € 4% 1.600,00 €

Stroški projekta na 50 let *
ČISTILNA NAPRAVA [PE] 1.842.157,20 €

82,5 85.000,00 € 1 85.000,00 € 1 8.785,00 € 8.785,00 €                       4% 3.400,00 €

100 OBČINA
Cena odkupa zemljišča po m2 20,00 € 165 3.300,00 €
Ponikovalno polje 17.000,00 € 1 17.000,00 €
Zapora državne ceste 0 Sofinanciranje ZMKČN (EUR/priključek):

1.000,00 €
Zasebne MKČN 4.800,00 € 7 33.600,00 € 7 300,00 € 2.100,00 € 4% 1.344,00 €

INVESTICIJSKI STROŠEK OBČINE **
Projektna dokumentacija in nadzor 7% 1 28.487,20 € 356.047,20 €

INVESTICIJA v javni sistem 435.447,20 € 16.557,00 € 11.577,20 € STROŠEK OBČINE NA 50 LET ***
INVESTICIJA NA PRIKLJUČEK**** 13.195,37 € 1.536.107,20 €

*        STROŠKI PROJEKTA NA 50 LET: INVESTICIJSKI STROŠKI PROJEKTA + VZDRŽEVANJE PROJEKTA + AMORTIZACIJA PROJEKTA
**        INVESTICIJSKI STROŠEK OBČINE = INVESTICIJA - PRKLJUČKI - HIŠNA ČRPALIŠČA - ZMKČN + SOFINANCIRANJE
***     ŠTROŠEK OBČINE NA 50 LET = INVESTICIJSKI STROŠKI OBČINE + VZDRŽEVANJE IN AMORTIZACIJA KANALIZACIJE + VZDRŽEVANJE IN AMORTIZACIJA ČN

****  OSNOVA ZA DOLOČITEV UPRAVIČENOSTI KANALIZACIJSKEGA SISTEMA (3 X ZMKČN)

VARIANTA 2 (nak) - Gornji Zemon
INVESTICIJA VZDRŽEVANJE AMORTIZACIJA

Varianta 2, upoštevajoč prazne objente,



VARIANTA 2 (nak) - Gornji Zemon

Sistem A ZMKČN SKUPAJ
33 7 40

435.447,20 € 33.600,00 € 469.047,20 €
1.842.157,20 € 37.044,00 € 1.879.201,20 €

16.557,00 € 2.100,00 € 18.657,00 €
11.577,20 € 1.344,00 € 12.921,20 €
2.344,52 € 287,00 € 2.631,52 €

71,05 € 41,00 € 65,79 €
INVESTICIJA NA PRIKLJUČEK**** 13.195,37 € 4.800,00 € /

356.047,20 € 7.000,00 € 363.047,20 €
1.536.107,20 € 7.000,00 € 1.543.107,20 €

*        STROŠKI PROJEKTA NA 50 LET: INVESTICIJSKI STROŠKI PROJEKTA + VZDRŽEVANJE PROJEKTA + AMORTIZACIJA PROJEKTA
**        INVESTICIJSKI STROŠEK OBČINE = INVESTICIJA - PRKLJUČKI - HIŠNA ČRPALIŠČA - IMKČN + SOFINANCIRANJE
***     ŠTROŠEK OBČINE NA 50 LET = INVESTICIJSKI STROŠKI OBČINE + VZDRŽEVANJE IN AMORTIZACIJA KANALIZACIJE + VZDRŽEVANJE IN AMORTIZACIJA ČN
****  OSNOVA ZA DOLOČITEV UPRAVIČENOSTI KANALIZACIJSKEGA SISTEMA (3 X IMKČN)
***** V STOLPCU "SKUPAJ" OCENA UPOŠTEVA POVPREČNO VREDNOST SISTEMA IN ZMKČN

INVESTICIJSKI STROŠKI PROJEKTA

POVZETEK

ŠTEVILO GOSPODINJSTEV

INVESTICIJSKI STROŠEK OBČINE **
STROŠKI OBČINE NA 50 LET ***

STROŠKI PROJEKTA NA 50 LET *
VZDRŽEVANJE NA LETO
AMORTIZACIJA NA LETO
STROŠEK NA MESEC
STROŠEK NA PRIKLJUČEK NA MESEC*****
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