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OBRAZLOŽITEV ODLOKA O REBALANSU PRORA�UNA OB�INE 
ILIRSKA BISTRICA ZA LETO 2005 - II 
 
 
Odlok o prora�unu Ob�ine Il.Bistrica za leto 2005  je bil sprejet na prvem nadaljevanju 
19.seje, dne 13.12.2004. 
Zaradi dejansko ugotovljenih prenosov  po ZR za leto 2004 ( le-ta je bil sprejet 25.4.2005), ki 
so se razlikovali od ocenjenih prenosov ter zaradi sprememb, ki so nastale tekom leta 2005, je 
bil pripravljen in 30.6.2005 sprejet Odlok o rebalansu prora�una Ob�ine Il.Bistrica za leto 
2005 - I. 
 
Zaradi sprememb, ki so nastale tekom leta 2005,  predvsem  zaradi nerealiziranih prihodkov s 
strani MŠŠ in vetrnih elektrarn v višini 291.550.000,00 SIT  in novega izra�una primerne 
porabe, kot tudi zaradi spremenjenih odhodkov predlagamo ob�inskemu svetu predlog 
rebalansa II. 
Zaradi nižjih prihodkov se ne bodo izvedle nekatere manjše predvidene naloge in aktivnosti, 
tako da je rebalans prora�una uravnotežen.  
 
V nadaljevanju podajamo obrazložitev splošnega dela prora�una, finan�nega na�rta ter na�rta 
razvojnih programov in sicer po postavkah, pri katerih je prišlo do sprememb.  
 
 

A.SPLOŠNI DEL PRORA�UNA  
 
PRIHODKI 
Na prihodkovni strani prora�una se spremenijo naslednje postavke:  
 
Primerna  poraba  
 
V drugi polovici septembra 2005 smo prejeli s strani Ministrstva za finance ponovni izra�un  
primerne porabe in finan�ne izravnave za leto 2005. 
Zaradi višjega zneska primerne porabe na prebivalca, ki se je pove�al iz 93.946 sit na  99.175 
sit ( 5,5% ) ter upoštevanja novih podatkov o številu prebivalcev in s tem korekcijskega 
faktorja se je primerna poraba za našo ob�ino pove�ala za 80.393.666 sit. Zaradi nižje ocene 
lastnih prihodkov se je ustrezno pove�ala tudi finan�na izravnava. 
Primerna poraba znaša 1.595.547.000 sit.  
Prihodki, ki se vštevajo v primerno porabo so planirani v višini, ki ga je predlagalo 
Ministrstvo za finance. Višje ocenjujemo le prihodke iz nadomestila stavbnega zemljiš�a  ter  
kalkulativne prihodke po 22.�lenu ZOF ( okoljske dajatve, komunalne takse, prihodke od 
koncesij….).  
 
Prihodki od republiške takse za obremenjevanje voda  
Na podlagi ocene Komunalnega podjetja Il.Bistrica, ki pobira takso za obremenjevanje voda, 
pove�ujemo prihodek iz tega naslova za 3.500.000 sit.  
 
Prihodki od obresti  
Na podlagi dosedanje realizacije in sklenjenih pogodb o vezanih depozitih ocenjujemo, da 
bodo  prihodki od  obresti višji za 1.500.000 sit in bodo znašali 7.500.000 sit. 
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Najemnine za poslovne prostore (Stanovanje d.o.o.) 
Zaradi nezasedenih poslovnih prostorov se ocenjuje znižanje najemnin v višini 2.471.005,00 
SIT  in sicer iz sedanjih 21.686.614,00 SIT na 19.215.609,00 SIT. 
 
Stanarine stanovanj (Stanovanje d.o.o.) 
Ne glede na ponovljen razpis za oddajo prostih stanovanj, le ta niso v celoti zasedena. Zaradi 
omenjenega se znižujejo sedanji planirani prihodki v višini 40.417.110,00 SIT na 
37.732.807,00 SIT (  znižanje 2.684.303 sit ). 
 
Najemnine v kompleksu TOKIS  in druge najemnine  
Na podlagi sklenjenih pogodb ocenjujemo, da bodo citirane najemnine višje za 300.000 sit.  
 
Prihodki od dividend in obresti od vrednostnih papirjev  
V prihodke vklju�ujemo prejeto dividendo od lastniškega deleža v PLAMI.G.E.O ter obresti  
vrednostnih papirjev (podedovanih od oskrbovancev Doma starejših ob�anov) v višini 
200.000 sit.  
 
Druge prihodke ( stroški postopka, razpisna dokumentacija, bonus Zavarovalnice….)  
znižujemo zaradi nižjih prihodkov razpisne dokumentacije za 200.000 sit.   
 
Prihodki od oskrbnin oskrbovancev v domovih  starejših ob�anov bodo glede na 
realizacijo v prvih devetih mesecih in oceno do konca leta  nižji za 5.000.000 sit.  
 
ZD Ilirska Bistrica – sofinanciranje dvigala 
V letošnjem letu se ne bo izvajalo aktivnosti pri postavitvi dvigala v ZD Ilirska Bistrica, zato 
se �rtajo na�rtovani prihodki v višini 2.000.000 sit. 
 
Center za socialno delo- sofinanciranje pomo�i na domu  
Zaradi nižjega števila oskrbovancev, ki se poslužujejo pomo�i na domu ocenjujemo, da bo  
prihodek iz tega naslova nižji za 500.000 sit.    
 
Sredstva Ministrstva za šolstvo in šport ter renta za srednjo šolo 
V letošnjem letu MŠŠ ne bo sofinanciralo izgradnje objektov srednje šole, zato se �rta 
sredstva  v višini 70.000.000,00 SIT. Dogovorjeno je, da bo MŠŠ sofinanciralo ureditev druge 
etaže srednje šole v letu 2006. 
V letošnjem letu ne bodo realizirani tudi prihodki iz naslova vetrnih elektrarn v višini 
221.550.000 sit, ker je v postopku pridobivanje gradbenega dovoljenja, katero je bilo osnova 
za pla�ilo rente. 
 
Sredstva Vlade za sofinanciranje ureditve parkiriš�a 
Ker se na�rtovano parkiriš�e v letu 2005 ne bo izvedlo, se �rtajo sredstva Vlade v višini  
4.000.000 sit.  
 
Provizija od kompenzacij  
V rebalans prora�una vklju�ujemo prihodek od  kompezacij v višini 1.000.000 sit. 
Zainteresirane družbe za predlagane kompenzacije odobrijo 1,5% provizije.  
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Sofinanciranje Razvojnega programa podeželja za ob�ine Ilirska Bistrica, Pivka in 
Postojna 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je ugodilo prijavi na razpis Ob�ine Ilirska 
Bistrica za sofinanciranje uvajalne faze omenjenega projekta, katerega vrednost je 
6.200.000,00 SIT. MKGP je odobrilo sredstva v višini 50% kar znaša 3.100.000,00 SIT. V 
letošnjem letu bomo prejeli s strani MKGP sredstva v višini 450.000,00 SIT. Od Ob�ine 
Pivka in Postojna pa sredstva v višini  244.125,00 SIT. MKGP bo preostali del v višini 
2.650.000,00 SIT  sofinanciralo v letu 2006. Ravno tako bosta Ob�ini Pivka in Postojna 
sofinancirali svoj delež v višini 1.437.625,00 SIT. 
 
Investitor VE  - sofinanciranje LC Davor – Podstenje 
V letošnjem letu se zaradi pridobivanja gradbenega dovoljenja za vetrne elektrarne ne bo 
pridobilo sredstev in pristopilo k ureditvi LC Davor – Podstenje, zato se �rtajo sredstva v 
višini 72.000.000 sit, ki so bila v prora�unu le eviden�no na�rtovana.  
 
Investitor VE  - sofinanciranje LC Podtabor – glavna cesta 
V letošnjem letu se zaradi pridobivanja gradbenega dovoljenja za vetrne elektrarne ne bo 
pridobilo sredstev in pristopilo k ureditvi LC Podtabor – glavna cesta, zato se �rtajo sredstva v 
višini 23.000.000 sit, ki so bila v prora�unu le eviden�no na�rtovana.  
 
Prihodki od prodaje objektov   
Prihodke znižujemo za 18.000.000 sit, ker v letu 2005 ne bo realizirana prodaja po�itniškega 
objekta Njivice (v teku je cenitev) ter prodaja poslovnega prostora na Ba�u (potekajo 
razgovori s KS).  
Plan prodaje zemljiš� in objektov je priloga odloka o rebalansu prora�una.  
 
Prihodki od prodaje zemljiš�  
Na podlagi podatkov ocenjujemo, da bodo precej nižji prihodki od prodaje zemljiš�  in sicer 
za 42.331.473 sit. Zaradi dolgotrajnih postopkov  bodo prodaje zemljiš�, ki so prikazane v 
na�rtu prodaje ob�inskega premoženja, le delno realizirane v letu 2005 in sicer v višini 
5.190.000 sit.  
 
Prejeta sredstva iz državnega prora�una iz  naslova teko�ih obveznosti  
 
Finan�na izravnava za leto 2005 
Z izra�unom finan�ne izravnave, posredovanim v septembru 2005 in glede na ocenjene  
lastne prihodke po 21.in 22.�lenu ZFO pripadajo Ob�ini Il.Bistrica sredstva v višini  
680.926.000 sit.  
  
Prejeta sredstva iz državnega prora�una za investicije  
 
Sredstva Ministrstva za zdravje za sofinanciranje dvigala  
Ministrstvo za zdravje bo v letu 2005 sofinanciralo izdelavo projektne dokumentacije za 
postavitev dvigala v ZD Il.Bistrica v višini 420.000 sit. 
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Sredstva požarne takse  
Na podlagi izra�una sredstev požarne takse s strani  Ministrstva za obrambo se bodo le-ta  
za našo ob�ino pove�ala za 1.189.716 sit in bodo  znašala 7.777.716 sit. 
 
Sredstva RRA JP za državne spodbude    
Sredstva, ki so bila na�rtovana v višini 9.178.571 sit za nakup zemljiš�, se zaradi nižje 
realizacije nakupa zemljiš� sorazmerno znižujejo na 8.212.482 sit.  
 
Sredstva Ministrstva za kmetijstvo za sofinanciranje Razvojnega programa podeželja  
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je za sofinanciranje uvajalne faze 
omenjenega projekta odobrilo sredstva v višini 450.000 sit.  
 
Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko - sofinanciranje  
projektne dokumentacije 
V letu 2005 bo Služba vlade sofinancirala projektne dokumentacije kanalizacije Starod v 
višini 990.000 sit, kanalizacije Jelšane, Dolenje v višini 1.656.000 sit  ter kanalizacije 
Novokra�ine, Sušak v višini 1.350.000 sit.  
Nadalje bo služba sofinancirala projektno dokumentacije vodovoda Novokra�ine, Sušak 
v višini 1.404.000 sit.  
Sredstva dodeljuje vlada RS iz izvedbenega programa pomo�i ob�inam pri urejanju 
komunalne infrastrukture v neposredni bližini mejnih prehodov s Hrvaško v letu 2005. 
Financira se izdelava projektne dokumentacije v višini do 80%. 
 
Sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije za vodovod Podgrad 
Sredstva iz javnega razpisa za sofinanciranje priprave projektne dokumentacije za investicije 
ob�in v povezavi z vlaganjem v infrastrukturno opremljenost obmejnega prostora ob meji s 
Hrvaško, ki ga je razpisal Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje 
poseljenosti slovenskega podeželja v letu 2005 je 3.200.000 sit.  
 
Sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije za vodovod Visoki Kras  
V rebalans prora�una vklju�ujemo sredstva Agencije RS za regionalni razvoj  za izdelavo 
projektne dokumentacije za vodovod Visoki Kras v višini 24.184.244 sit.  
 
Sofinanciranje izdelave projekta strateško izvedbenega predloga tematskih poti  
V rebalans prora�una vklju�ujemo sredstva Agencije RS za regionalni razvoj  za izdelavo 
projekta strateško izvedbenega predloga tematskih poti v višini 14.404.627 sit.  
 
Skupni prihodki po bilanci prihodkov in odhodkov znašajo 1.907.303.101 sit in so  
za 232.748.986 sit nižji od na�rtovanih prihodkov po prvem rebalansu.  
Skupni odhodki po bilanci prihodkov in odhodkov znašajo 2.392.539.722 sit in so za  
232.748.986 sit nižji od na�rtovanih po prvem rebalansu.  
Razlika med prihodki in odhodki po vseh treh bilancah prora�una je negativna  
( odhodki so višji od teko�ih prihodkov) in znaša 489.277.621 sit. To pomeni, da bo 
ob�ina za pokrivanje programov v letu 2005 uporabila poleg teko�ih prihodkov tudi 
neporabljena sredstva  iz leta 2004, ki znašajo po zaklju�nem ra�unu 489.277.621 sit.  
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B. FINAN�NI NA�RT  
 
V finan�nem na�rtu je prikazan prora�un za leto 2005, rebalans I, posebej so prikazane 
prerazporeditve župana od 1.7. do 7.11.2005, veljavni prora�un 2005, spremembe, ki jih 
predlagamo z rebalansom II ter kolona rebalans II in indeks. 
 
V nadaljevanju podajamo obrazložitev spremenjenih prora�unskih postavk in sicer postavk, ki 
so spremenjene s prerazporeditvami župana, posebej pa podajamo spremembe, ki jih 
predlagamo s tem rebalansom.    
 
Prerazporeditve župana  
 
V koloni prerazporeditve župana so v glavnem  prikazane spremembe zaradi strukture 
posameznih postavk, pa tudi nekatera pove�anja postavk, ki so nastala med letom zaradi 
premalo zagotovljenih sredstev ali na novo planiranih postavk. 
 
Skladno z veljavno zakonodajo so bile ob�ine dolžne zagotoviti namenska sredstva za  
odpravo nesorazmerij pla� tako za ob�insko upravo kot tudi za zavode, ki so financirani iz 
prora�una ob�ine. V ta namen smo oblikovali prora�unsko postavko 1.1 v višini 820.099 sit.  
Sredstva so se zagotovila s prerazporeditvijo župana iz sredstev za pla�e uprave.  
 
Glede na realizacijo v prvih devetih mesecih ugotavljamo, da bodo posamezne postavke 
znotraj materialnih stroškov realizirane višje, drugod sredstva ne bodo porabljena, zato je 
župan znotraj materialnih stroškov  opravil posamezne prerazporeditve. 
 
Na podlagi revizijskega poro�ila Ra�unskega sodiš�a smo posebej planirali sredstva za 
delovanje nadzornega odbora, ki so bila prej prikazana v okviru postavke lokalne 
samouprave.  
    
Zaradi višjih javnofinan�nih prihodkov in odhodkov se je pove�ala provizija UJP za 
razporejanje javnofinan�nih prihodkov in provizija UJP za pla�ilni promet, kar je župan 
prerazporedil iz splošne prora�unske rezervacije.  
 
Zaradi velikega povpraševanja  se je  pove�alo število  prevozov  v Moš�eniško Drago. 
Sredstva so se pove�ala na podlagi sklepa in prerazporeditve župana iz splošne prora�unske 
rezervacije.  
 
Za ureditev arhiva je bil izveden postopek zbiranja ponudb in podpisane pogodbe za izvedbo 
del in nabavo opreme. Vrednost celotne investicije znaša 16.600.000,00 SIT.  Zaradi 
pove�anega obsega del so bila  prvotno na�rtovana sredstva v višini 12.000.000,00 SIT 
pove�ana s  sklepom župana o prerazporeditvi sredstev  na 16.600.000,00 SIT oziroma za 
4.600.000,00 SIT 
 
Sredstva požarne takse se prenesejo iz teko�ega dela v investicijske odhodke na podro�ju 
varstva pred požarom, ker se sredstva uporabljajo za nakup opreme. 
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Izdelava Razvojnega programa podeželja za ob�ine Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna 
Zaradi odobrenih sredstev s strani MKGP in izbire izvajalca oz. podpisa pogodbe za izvedbo 
omenjenega projekta je bilo potrebno zagotoviti dodatnih 5.200.000 sit. 
Sredstva v tej višini so bila zagotovljena s prerazporeditvijo župana iz splošne prora�unske 
rezervacije.   
 
Zaradi dodatnih del, ki so nastala pri rekonstrukciji lokalne ceste Bridovec - Smrje, se je s  
prerazporeditvijo pove�ala postavka za 3.431.443 sit. 
 
Glede na dogovor z Ministrstvom  za obrambo o sofinanciranju izgradnje odseka javne poti 
Ba� in odseka LC Ba�-Zagorje je bilo potrebno izdelati projektno dokumentacijo. Sredstva 
za izdelavo dokumentacije v višini 450.000 sit so bila zagotovljeno s prerazporeditvijo župana  
iz splošne prora�unske rezervacije.  
 
Preureditev prostorov Jur�i�evi ulici 
Na podlagi sklepa Ob�inskega sveta, da se prostore odda v najem na podlagi razpisa za 
potrebe Varstveno delovnega centra Koper, je potrebno na�rtovati sredstva za preureditev 
objekta (projektna dokumentacija in izvedba). Za  projektno dokumentacijo se na�rtuje 
sredstva v višini 1.000.000,00 SIT iz splošne prora�unske rezervacije.  
 
Ureditev igriš�a pri OŠ Pregarje  
Pri izvajanju gradbenoobrtniških del ureditve igriš�a je bila ugotovljena slaba nosilnost 
terena, zato je bilo potrebno pristopiti k pove�anem obsegu izkopov in vgradnji kamnitega 
materiala za izboljšanje nosilnosti tal, posledi�no pa vgraditi tudi ve�jo koli�ino tampona pred 
asfaltom. Drugo ve�je odstopanje je nastalo zaradi nujnosti ureditve novega spomenika 
Rudija Mahni�a Brkinca (pogodbeno je bila predvidena samo preselitev starega na novo 
lokacijo) ter ureditve novega zunanjega stopniš�a v avtohtonem kamnu (ponudbeno je bilo 
predvideno oblaganje obstoje�ega stopniš�a). V sklopu ureditve je bilo potrebno sanirati tudi 
obstoje�o ži�no ograjo, ki v ponudbi ni bila predvidena. 
Dodatna sredstva višini 4.300.000 sit  so bila zagotovljena s prerazporeditvijo župana.  
 
Ureditev glasbene šole  
Sredstva, ki smo jih za preselitev GŠ v stavbo št. 13 kompleksa vojašnice v Ilirski Bistrici 
planirali s prora�unom za leto 2005, niso zadoš�ala za izvedbo nujnih posegov. V sklopu 
nujnih del za preselitev smo izvedli preureditev toplotne podpostaje v lastno kotlovnico, 
ureditev lastnega elektropriklju�ka, ureditev notranjih vrat v smislu zvo�ne izolacije prostorov 
ter beljenje stavbe.  Sredstva v višini 3.140.000 sit so bila zagotovljena s prerazporeditvijo 
župana, 500.000 sit pa predlagamo z rebalansom prora�una.  
 
Spremembe  
 
1. PLA�E IN DRUGI PREJEMKI OB�INSKE UPRAVE  
Sredstva za pla�e in druge osebne prejemke zaposlenih v ob�inski upravi znižujemo predvsem 
zato, ker nismo izvedli  na�rtovanih zaposlitev ( vodja oddelka za lokalno infrastrukturo, 
strokovni delavec za investicije, pripravnik na podro�ju prostorskega planiranja, delavec za 
podro�je kmetijstva ).  
V sredstvih je vklju�ena na�rtovana zaposlitev pripravnika na podro�ju prostorskega 
planiranja ter delavca za podro�je kmetijstva. 
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Ustrezno se znižujejo tudi prispevki delodajalca, davek na pla�e in premije kolektivnega 
dodatnega zavarovanja.  
 
5. ŠTIPENDIJE 
Glede na število že podeljenih štipendij in predvidenih podelitev štipendij za šolsko leto 
2005/2006 se na�rtuje znižanje sredstev  v višini  2.500.000 sit, in sicer iz sedanjih 
24.340.430 sit na 21.840.430 sit. 
 
7. SOFINANCIRANJE SPODBUJANJA ELEKTR. OPISMENJEVANJA OB�ANOV 
Opismenjevanje se v letu 2005 ni realiziralo, ker se omenjena aktivnost izvaja v okviru 
elektronskega usposabljanja v gimnaziji, zato se �rta sredstva v višini 1.000.000,00 SIT. 
 
15. OB�INSKE NAGRADE 
V planu so bila predvidena sredstva v najvišji višini, predvideni z odlokom o ob�inskih 
nagradah. Glede na dejansko razdeljene nagrade je bil porabljen nižji znesek  in sicer v višini 
993.492,00 SIT.  
 
20. PLA�ILA DURS  
Zaradi nižje na�rtovanega nadomestila stavbnega zemljiš�a se ustrezno znižuje provizija 
DURS. 
 
22. OBDARITEV OTROK 
Glede na do sedaj izpla�ana sredstva in oceno rojstev do konca leta  ( cca 145 novorojencev) 
se na�rtuje dodatna sredstva v višini 2.000.000,00 sit in sicer iz sedanjih 6.030.000,00 SIT na 
8.030.0000,00 SIT. 
 
24. SPLOŠNA PRORA�UNSKA REZERVACIJA  
Sredstva splošne prora�unske rezervacije so se tekom leta uporabljala za zgoraj opisane 
namene. V okviru neopredeljenih namenov so rezervirana sredstva za pokrivanje asfaltiranja 
v vasi Smrje v višini nekaj nad 3.000.000 sit.   
Zaradi eventualnih višjih ponudb, ki jih lahko pridobimo v postopkih javnih naro�il oziroma 
možnih prekora�itev posameznih projektov predlagamo oblikovanje splošne prora�unske 
rezervacije za  nove aktivnosti v višini 1.000.000 sit ter za neopredeljene namene  4.600.000 
tolarjev.  
 
25. INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V OB�INSKI UPRAVI 
 
Nakup ra�unalnikov in programske opreme 
Glede na to, da je v izvedbi ureditev prostorov za potrebe ob�inske uprave, se v letošnjem letu 
ne bo pristopilo k nabavi celotne ra�unalniške opreme, za to se na�rtuje znižanje sredstev v 
višini 6.500.000,00 SIT, in sicer  iz sedanjih 9.301.355 sit  na 2.801.355 sit. 
 
Ureditev prostorov za ob�insko upravo (podstrešje) 
Do sedaj je bila izdelana projektna dokumentacija za ureditev celotnega podstrešja, katere 
vrednost je 1.243.000,00 SIT. Izveden je bil tudi postopek zbiranja ponudb za I. fazo 
gradbenih del ter podpisana  pogodba za izvedbo del.   
Za omenjena dela se na�rtuje v letu 2005 sredstva v višini 8.247.000,00 SIT in sredstva 
predobremenitve v višini 13.497.599,00 SIT 
Na�rtuje se tudi  II. faza, ki vklju�uje tudi barvanje zunanjih strešnih tramov in napuš�a v 
višini 15.000.000,00 SIT,  od tega 500.000,00 SIT novo planiranih  sredstev in 14.500.000,00 
SIT preobremenitve za leto 2006.  
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V okviru  gornjih sredstev se v letu 2005 na�rtuje tudi sredstva za izvajanje nadzora v višini 
510.000,00 SIT. 
                                                                                                              
Ureditev arhiva 
Obrazložitev je podana v okviru prerazporeditev župana.  
 
26. UREDITEV PARKIRIŠ�A OB UPRAVNI ZGRADBI 
Z rebalansom se �rta sredstva za ureditev parkiriš�a v višini 1.000.000,00 SIT in sicer iz 
razloga, ker je v teku izdelava projekta. Izdelava projekta še ni dokon�ana, ker potekajo 
dogovori in usklajevanje z Banko Koper. 
 
28.SREDSTVA ZA ZAŠ�ITO IN REŠEVANJE  
V okviru postavke se �rtajo sredstva v višini 250.000 sit  za stroške sodelovanja na 
medob�inskem tekmovanju  v prvi pomo�i, ker se ga ne bomo udeležili. 
Prav tako se ne bomo udeležili usposabljanja zaradi premajhnega števila kandidatov, zato se 
�rtajo sredstva v višini 60.000 sit.   
 
30. SREDSTVA ZA POŽARNO VARNOST 
 
Teko�i transfer nepridobitnim organizacijam – dejavnost požarne straže 
V letošnjem letu se je izvajalo požarne straže le v spomladanskem obdobju, za to se znižuje 
na�rtovana sredstva v višini 6.163.203,00 SIT na 1.764.430,00 SIT oziroma se znižujejo za 
4.398.773,00 SIT. 
 
31. INVESTICIJE  NA PODRO�JU POŽARNE VARNOSTI 
 
Investicijski transfer – požarna taksa 
Sredstva požarne takse se pove�ujejo na prihodkovni in odhodkovni strani za 1.189.716 sit in 
se bodo v celoti uporabila za gasilko vozilo PGD Knežak. 
 
Ureditev gasilskega doma v Kuteževem 
Dodatno se na�rtuje sredstva v višini 1.500.000,00 SIT za ureditev gasilskega doma v 
Kuteževem. 
 
32. SREDSTVA ZA POSPEŠEVANJE KMETIJSTVA 
 
Izdelava Razvojnega programa podeželja za ob�ine Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna 
Obrazložitev je podana na prihodkovni strani.  
 
33. VLAGANJA V KMETIJSKO PROIZVODNJO 
 
Izdelava izvedbenih projektov za zeljarno oz. klavnico 
Glede na to, da bomo z izvedbo projekta pri�eli v zadnjem kvartalu letošnjega leta, se v 
rebalansu na�rtuje sredstva v višini 1.000.000,00 SIT in sredstva predobremenitve za leto 
2006 v višini 5.000.000,00 SIT. 
 
Sofinanciranje ureditve zeljarne 
Ker v letu 2005 ne bodo izdelani izvedbeni  projekti za zeljarno, temve� šele v letu 2006, se v 
letošnjem prora�unu �rtajo sredstva v višini 1.000.000,00 SIT. Sredstva se v celoti predvidi v 
letu 2006. 
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34. UREDITEV SEJMIŠ�A 
 
Glede na predlog svetnika, da se preveri umestnost ureditve sejmiš�a na Žabovici, se �rtajo 
sredstva v letošnjem prora�unu-rebalansu v višini 2.273.681,00 SIT. Sredstva se predvidi in 
koristi v letu 2006, ko bo znana dokon�na odlo�itev o lokaciji sejmiš�a.  
 
36. LOKALNE CESTE 
 
Teko�e vzdrževanje lokalnih cest 
Sredstva znižujemo za 10.000.000 sit in sicer za pla�ila za november in december, ki so zajeta 
v predobremenitvi za leto 2006. 
 
Talna signalizacija 
Na podlagi zbiranja ponudb in podpisane pogodbe se na�rtuje sredstva v višini 4.000.000,00 
SIT, kar je za 500.000,00 SIT manj od na�rtovanih sredstev. 
 
42. UREJANJE POVEZOVALNIH POTI TOPOLC 
 
Odkup zemljiš� 
V letošnjem letu bomo pristopili k cenitvi  in postopku odkupa zemljiš� za povezovalno pot 
na Topolcu, zato se na�rtuje v letu 2005 le sredstva v višini 500.000,00 in v letu 2006 sredstva 
predobremenitve 1.601.747,00 SIT.   
 
44. UREDITEV PLAZU TOMINJE 
�rta se sredstva v višini 2.412.747,00 SIT, ker še niso pridobljena soglasja  lastnikov zemljiš� 
za odkup. Soglasje je težko pridobiti, saj lastniki žive v tujini. Sredstva se na�rtuje v letu 
2006. 
 
48. INVESTICIJE V KS 
V tej prora�unski postavki se sredstva znižujejo za 11.253.000,00 SIT to je iz sedanjih 
49.431.621,00 SIT na 38.178.621,00 SIT. 
Pri izvajanju omenjenih del se v KS pojavljajo težave s pridobivanji ponudb in soglasij za 
zemljiš�a, zato ne bo možno izvesti vseh na�rtovanih del. KS so Ob�ino zaprosile za 
koriš�enje oziroma odobritev sredstev v letu 2006. Na podlagi vlog KS in ugotovitvi, da so 
razlogi objektivne narave, se  znesek znižanih sredstev predvidi za  iste namene v prora�unu 
za leto 2006. 
 
51. REKONSTRUKCIJA CESTE DAVOR - PODSTENJE 
Glede na to, da ni bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za izgradnjo vetrnih elektrarn, se ne 
bo pri�elo z rekonstrukcijo ceste Davor – Podstenje  in se v prora�unu �rta sredstva v višini 
8.000.000,00 SIT. Sredstva se predvidi v prora�unu za leto 2006. 
 
52. REKONSTRUKCIJA CESTE  PODTABOR – GLAVNA CESTA 
Glede na to, da ni bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za izgradnjo vetrnih elektrarn, se ne 
bo pri�elo z rekonstrukcijo ceste Podtabor – glavna cesta  in se v prora�unu �rta sredstva v 
višini 1.000.000,00 SIT. Sredstva se predvidi v prora�unu za leto 2006. 
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56. PROMETNA UREDITEV NA OBMO�JU ZD, DOMA NA VIDMU, OŠ DK 
Izdelava projektov se ne bo izvedla v letošnjem letu, ker še ni urejen status Doma na Vidmu, 
kar je klju�nega pomena za omenjeno ureditev. Sredstva se zmanjšajo v višini 2.000.000,00 
SIT in se predvidijo v letu 2006. 
 
57. TURISTI�NA DEJAVNOST 
Izdelava in ponatis promocijskega gradiva 
�rtajo se sredstva v višini 825.000,00 SIT, ker se v letošnjem letu ne  bo izvedlo ponatisa. 
 
Izdelava topografske in turisti�ne karte 
Izpeljan je bil postopek zbiranja ponudb in podpisana pogodba z izvajalcem. Pogodbeni 
znesek je nižji od na�rtovanega za 440.000,00 SIT, katera se �rtajo v rebalansu prora�una. 
 
Nepredvidene aktivnosti 
�rtajo se sredstva v višini 250.000,00 SIT, ker ne predvidevamo novih aktivnosti. 
 
61. CELOSTNA PODOBA OB�INE 
Glede na to, da je naloga v zaklju�ni fazi in bo pla�ilo izvedeno v letu 2006, se v letošnjem 
letu na�rtuje sredstva v višini 1.000.000,00 SIT in sredstva predobremenitve za leto 2006 v 
višini 2.577.600,00 SIT. 
 
62. OBNOVA PREMSKEGA GRADU  
 
Popravilo strehe na gradu 
V letošnjem letu ni bilo na razpolago sredstev Ministrstva za kulturo, kar je bil pogoj za 
 koriš�enje sredstev, zato se tudi ni pristopilo k omenjenim delom. Planirana sredstva v višini  
1.000.000,00 sit se �rtajo in se na�rtujejo v letu 2006. 
 
Nakup zemljiš�a 
�rta se sredstva v višini 3.000.000,00 SIT, ker še ni prišlo do dogovora o odkupu oziroma 
prodaji zemljiš�a z lastnikom predmetne parcele. Omenjeni nakup se predvidi v letu 2006. 
 
67. NAKUP OBJEKTA NA MAŠUNU 
�rta se sredstva v višini 5.000.000,00 SIT, ker se ureja lastništvo. 
 
68. OGLAŠEVALNE, POZDRAVNE IN REKLAMNE TABLE 
�rta se sredstva v višini 2.000.000,00 SIT. V izdelavi je celostna podoba, za to ni možno 
izvesti projekta v letošnjem letu. Sredstva se v celoti planirajo v letu 2006. 
 
68.1. IZDELAVE PROJEKTA STRATEŠKO IZVEDBENEGA PREDLOGA 
TEMATSKIH POTI  
V rebalans prora�una vklju�ujemo sredstva za izdelavo projekta strateško izvedbenega 
predloga tematskih poti v višini 14.404.627 sit ter 5.601.801 sit predobremenitve za leto 2006.  
Sredstva smo pridobili na javnem razpisu - sofinanciranje s strani Agencije RS za regionalni 
razvoj.    
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69. SREDSTVA ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA DROBNEGA GOSPODARSTVA  
Glede na kasnejše koriš�enje sredstev za kredite, bodo obra�unana in izpla�ana nižja sredstva 
za sofinanciranje obresti. Sredstva se zniža v višini 1.000.000,00 SIT   
 
70. SREDSTVA ZA POSPEŠEVANJE LOKALNEGA IN REGIONALNEGA 
RAZVOJA 
                      
Sofinanciranje aktivnosti RRA JP 
Zaradi nižje podpisanih pogodbenih zneskov se znižuje sredstva za program CAMP v višini 
309.600,00 SIT in program INPRIME v višini 1.468.821,00 SIT. 
 
Sofinanciranje delovanja Razvojnega centra Ilirska Bistrica  
Pri uskladitvi finan�nega na�rta s strani RC ni bil zajet prenos sredstev iz leta 2004 v višini 
1.690.240,00 SIT in tudi niso predvidene aktivnosti za leto 2005 ter je bila ugotovljena 
 napaka pri seštevku odhodkov v višini 150.000,00 SIT, zato se znižuje sredstva v višini 
1.840.240,00 SIT oziroma iz sedanjih 12.013.600,00 SIT na 10.173.360,00 SIT.  
 
Projekti komunalne infrastrukture v IC Il.Bistrica 
Podpisana je pogodba za izvedbo projektov s podjetjem Projekt Nova Gorica.   
Projekti so v izdelavi in  bodo izdelani do konca novembra. Ker bodo poravnani v naslednjem 
letu,  �rtamo 3.000.000 sit in jih zagotavljamo s predobremenitvijo 2006. 
 
71. PODRO�JE JAVNE RAZSVETLJAVE 
 
Vzdrževanje javne razsvetljave in svetila 
Zaradi manjših stroškov pri vzdrževanju javne razsvetljave in zamenjave svetil se sredstva 
znižuje za 4.000.000,00 SIT in sicer iz 11.311.273,00 SIT na 7.311.273,00 SIT. 
 
72. KOMUNALNO PODRO�JE 
 
Vzdrževanje zavarovanih železniških prehodov 
Zaradi nerešene situacije in predloga Skupnosti ob�in Slovenije, da obveznost prevzamejo SŽ, 
se predvideva, da ta sredstva ne bodo potrebna, za to se �rtajo v celoti (10.000.000,00 SIT). V 
kolikor bo potrebno se jih predvidi  v letu 2006. 
 
79. MRLIŠKA VEŽICA ŠEMBIJE  
 
Odkup zemljiš�a 
V letu 2005 se pri�ne s postopkom odkupa zemljiš�a. in zaklju�i  v naslednjem letu, za to se 
na�rtuje v letošnjem letu le sredstva v višini 500.000,00 Sit in sredstva predobremenitve v letu 
2006 v višini 1.000.000,00 SIT. 
 
83. POSLOVNI PROSTORI 
 
Vzdrževanje poslovnih prostorov 
Upravljalec poslovnih prostorov Stanovanje d.o.o. je postopek izbire izvajalcev del opravil 
šele v mesecu oktobru. Z ozirom na to, da je pred nami zimsko obdobje, ki je neprimerno za 
izvajanje investicij, se predlaga �rtanje sredstev v višini 4.139.584,00 SIT, to je iz sedanjih 
10.721.874,00 SIT na 6.582.290,00 SIT. 
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Preureditev prostorov Jur�i�evi ulici 
Na podlagi sklepa Ob�inskega sveta, da se prostore odda v najem na podlagi razpisa za 
potrebe Varstveno delovnega centra Koper, je potrebno na�rtovati sredstva za preureditev 
objekta (projektna dokumentacija in izvedba). Za  projektno dokumentacijo so na�rtovana 
sredstva v višini 1.000.000,00 SIT s sklepom župana  o prerazporeditvi iz splošne 
 prora�unske rezervacije. Za izvedbo pa se na�rtuje v letu 2005 sredstva  v višini 1.000.000,00 
SIT in sredstva predobremenitve za leto 2006  v višini 59.000.000,00 SIT.  
 
85. NAKUP NEPREMI�NIN IN UREJANJE 
 
Nakup zemljiš� po odloku o dolo�itvi prednostne pravice  in drugi nakupi 
Sredstva se znižujejo za 8.000.000,00 SIT in sicer iz sedanjih 10.000.000,00 SIT na 
2.000.000,00 SIT, ker se ne predvideva ve�jih odkupov zemljiš� do konec letošnjega leta. 
 
Nakup zemljiš�a v OIC Il.B.(ZN -1)-I in zemljiš�a od Komunalnega podjetja Il.Bistrica   
Alinei sta združeni, ker je bil izveden skupni nakup s pogodbo o finan�nem najemu  
( leasing). Sredstva znižujemo za 7.000.000 sit, ker  v letu 2005 zapadeta v odpla�ilo le dva 
obroka po pogodbi o finan�nem najemu.  
 
Nakup zemljiš�a Žabovica II – leasing 
Sredstva se �rtajo v celoti – 7.000.000,00 SIT, ker ni interesa za prodajo zemljiš�a. Po 
veljavni zakonodaji pa tudi ni ve� možno izpeljati leasinga. 
 
86. ODŠKODNINE ZA ZEMLJIŠ�A 
 
Sredstva se znižujejo iz sedanjih 10.244.723,00 SIT na 5.244.723,00 SIT, to je v višini 
5.000.000,00 SIT in sicer iz razloga, ker so odškodnine v postopku nižje od predvidenih. 
Nepredvidenih odškodnin v letošnjem letu ni bilo.  
 
87. INVESTICIJE V KS 
 
Sofinanciranje izgradnje domov 
V tej prora�unski postavki se sredstva znižujejo po veljavnem prora�unu za 2.400.000,00 SIT, 
to je iz sedanjih  18.721.088,00 SIT na 16.321.088,00 SIT. 
Pri izvajanju omenjenih del se v KS pojavljajo težave pri pridobivanju dokumentacije in 
soglasij, za to ne bo možno izvesti vseh na�rtovanih del. KS so Ob�ino zaprosile za koriš�enje 
oziroma odobritev sredstev v letu 2006. Na podlagi vlog KS in ugotovitvi, da so razlogi 
objektivne narave, se  znesek znižanih sredstev predvidi za  iste namene v prora�unu za leto 
2006. 
V tej postavki je bila opravljena tudi notranja prerazporeditev sredstev v višini 2.300.000,00 
SIT  za nakup zemljiš�a za igriš�e na V. Brdu. 
 
89. PLA�ILO DDV  
 
Zaradi nižje realiziranih prodaj premoženja se ustrezno znižuje tudi strošek DDV.  
Postavko zato znižujemo za 1.500.000 sit.   
 
91. KOMUNALNA �ISTILNA NAPRAVA 
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Nakup zemljiš�a 
Glede na to, da je v teku postopek cenitev zemljiš� in podpis pogodb o prodaji oz. nakupu 
zemljiš�, se sredstva znižuje v višini 4.000.000,00 SIT, to je iz sedanjih 5.000.000,00 SIT na 
1.000.000,00 SIT, s tem da se sredstva v višini 4.000.000,00 SIT zagotovi s sredstvi 
predobremenitve za leto 2006. 
 
96.IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA KANALIZACIJE  
 
V prora�unsko postavko vklju�ujemo izdelavo projektne dokumentacije za kanalizacije in �N  
Starod,  Jelšane in Dolenje ter  Novokra�ine in Sušak.  
 
Izdelava proj.dokumentacije kanalizacija Starod 
Izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI za fekalno kanalizacijo in �istilno napravo za 
naselje Starod. Izdelava je sofinancirana iz sredstev izvedbenega programa pomo�i ob�inam 
pri urejanju komunalne infrastrukture v neposredni bližini mejnih prehodov s Hrvaško v letu 
2005. 
Celotna vrednost projektne dokumentacije znaša  5.160.000 sit; v letu 2005 je zagotovljeno 
1.960.800 sit,  3.199.200 sit pa s predobremenitvijo v letu 2006.  
 
Izdelava proj.dokumentacije kanalizacija Jelšane Dolenje 
Izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI za fekalno kanalizacijo in �istilno napravo za 
vasi Jelšane in Dolenje. Izdelava je sofinancirana iz sredstev izvedbenega programa pomo�i 
ob�inam pri urejanju komunalne infrastrukture v neposredni bližini mejnih prehodov s 
Hrvaško v letu 2005. 
Celotna vrednost projektne dokumentacije znaša  9.930.000 sit; v letu 2005 je zagotovljeno 
3.496.000 sit,  6.434.000 sit pa s predobremenitvijo v letu 2006.  
 
Izdelava proj.dokumentacije kanalizacija Novokra�ine, Sušak 
Izdelava projektne dokumentacije za fekalno kanalizacijo in �istilno napravo za naselji 
Novokra�ine in Sušak. Izdelava je sofinancirana iz sredstev izvedbenega programa pomo�i 
ob�inam pri urejanju komunalne infrastrukture v neposredni bližini mejnih prehodov s 
Hrvaško v letu 2005. 
Celotna vrednost projektne dokumentacije znaša  8.089.200 sit; v letu 2005 je zagotovljeno 
2.561.580 sit,  5.527.620 sit pa s predobremenitvijo v letu 2006.  
 
102.KANALIZACIJA TOPOLC  
 
Sredstva za kanalizacijo Topolc se pove�ajo za 5 mio sit, tako da znašajo 75.261.155 sit in se 
opredelijo za naslednje namene:  
   - za izgradnjo kanalizacije - 72.600.000 sit,     
   - za pla�ilo nadzora - 1.260.000 sit,  
   - za  izpla�ilo odškodnin in druge manjše stroške investicije ( stroški overitev, takse … )  
     v višini 1.401.155 sit. 
 
103. KANALIZACIJA ZARE�JE 
 
Sredstva, ki so bila zagotovljena za kanalizacijo Zare�je v višini 1.500.000 sit se �rtajo  
oziroma prenesejo v kanalizacijo Topolc. Izgradnja kanalizacije v Zare�ju se v letu 2005 ne 
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bo izvajala, ker niso pridobljena soglasja in druga potrebna dokumentacija za za�etek 
investicije.  
 
109. ODKUP ZEMLJIŠ�A ZA SANACIJO GLOBOVNIKA IN LO�ENO ZBIRANJE 
ODPADKOV 
 
Nakup zemljiš�a za sanacijo Globovnika 
V teku je dogovor v zvezi z nakupom zemljiš�a, za to se v letošnjem letu zagotovi le sredstva 
v višini 500.000,00 SIT, razlika v višini 3.000.000,00 SIT pa se zagotovi s sredstvi 
predobremenitve za leto 2006. 
 
 
111. PROJEKT ZA UREDITEV ODLAGALIŠ�A IZKOPANEGA MATERIALA 
 
V tej postavki se znižujejo sredstva za izdelavo projektov v višini 1.500.000,00 SIT, s tem da 
se v letošnjem letu zagotovi sredstva v višini 500.000,00 SIT in 1.500.000,00 SIT s sredstvi 
predobremenitve za leto 2006. 
Glede na to, da v letošnjem letu ne bodo izdelani projekti, se �rta  sredstva za izvedbo v višini 
1.000.000,00 SIT. Sredstva za izvedbo se zagotovijo v letu 2006. 
 
114. STANOVANJSKA DEJAVNOST 
 
Vzdrževanje stanovanj, zavarovanje 
Upravljalec stanovanj Stanovanje d.o.o. je postopek izbire izvajalcev del opravil šele v 
mesecu oktobru. Z ozirom na to, da je pred nami zimsko obdobje, ki je neprimerno za 
izvajanje investicij, se predlaga �rtanje sredstev v višini 20.494.003,00 SIT to je iz sedanjih 
29.971.997,00 SIT na 9.477.994,00 SIT. 
 
115. PLINIFIKACIJA STANOVANJ 
 
Glede na to, da še ni usklajen na�in pla�ila soglasij za priklju�ke na plinsko omrežje, se 
sredstva �rtajo v celoti (1.239.537,00 SIT) in se na novo  planirajo v letu 2006  
   
116. IZGRADNJA STANOVANJ 
 
Izdelava idejne zasnove za stanovanjsko izgradnjo 
V letošnjem letu se bo pri�elo z izdelavo idejne zasnove, za to se v letošnjem prora�unu 
predvidi sredstva v višini 1.000.000,00 SIT, sredstva v višini 3.000.000,00 SIT pa se zagotovi 
s sredstvi predobremenitve za leto 2006. 
 
Izdelava lokacijskega na�rta za stanovanjsko izgradnjo   
Za izdelavo lokacijskega na�rta za stanovanjsko izgradnjo se v letošnjem letu na�rtuje 
sredstva v višini 1.000.000,00 SIT, sredstva v višini 7.000.000,00 SIT se zagotovi s sredstvi 
predobremenitve za leto 2006. 
  
117. URBANIZEM IN PROSTORSKO NA�RTOVANJE 
 
Za strategijo prostorskega razvoja se v letu 2005 na�rtuje sredstva v višini  2.500.000,00 SIT, 
za razliko v višini 10.000.000,00 SIT pa se pove�ajo sredstva predobremenitve za leto 2006, 
tako da skupaj znašajo 22.500.000,00 SIT. 
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Za prostorskli red se v letu 2005 na�rtuje sredstva v višini 1.000.000,00 SIT, za razliko v 
višini 5.000.000,00 SIT  pa se pove�ajo sredstva  predobremenitve za leto 2006, tako da 
skupaj znašajo 18.500.000,00 SIT. 
  
V okviru postavke se �rtajo sredstva za digitalizacijo v višini 2.767.000 sit, koristijo se le 
sredstva v višini 1.350.000 sit za izdelavo topografske karte.    
 
Nadalje se �rtajo sredstva za izdelavo PUP v višini 800.000 sit, ker je izdelava le-teh 
zaklju�ena.  
                                                                                   
118. ODPLA�ILO KREDITOV ZA IZGRADNJO �ISTILNE NAPRAVE V  
VODARNI  ILIRSKA BISTRICA                                                                          
                                                                                                
Sredstva znižujemo za 6.500.000 sit zaradi nižje obrestne mere in manjšega števila obrokov,  
ki zapadejo v letu 2005.   
 
122.IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMETACIJE ZA VODOVODE 
 
Izdelava projektne dokumentacije vodovod Novokra�ine, Sušak 
V  prora�unsko postavko vklju�ujemo izdelavo projektne  dokumentacije za vodovod  Nova 
vas, Novokra�ine v višini 2.576.400 sit  (vrednost celotnega projekta znaša 6.780.000 sit,  
razlika  v višini 4.203.600 sit se zagotovi s predobremenitvijo v letu 2006).  
Izdelava je sofinancirana iz sredstev izvedbenega programa pomo�i ob�inam pri urejanju 
komunalne infrastrukture v neposredni bližini mejnih prehodov s Hrvaško v letu 2005. 
 
Izdelava projektne dokumentacije za vodovod Podgrad 
Planiramo izdelavo projektne dokumentacije za vodovod Podgrad  v višini  
3.200.000 sit (vrednost celotnega projekta znaša 4.029.319 sit, razlika  v višini 829.319 sit  se 
zagotovi s predobremenitvijo v letu 2006). 
Investicija je sofinancirana iz sredstev Javnega razpisa za sofinanciranje priprave projektne 
dokumentacije za investicije ob�in v povezavi z vlaganjem v infrastrukturno opremljenost 
obmejnega prostora ob meji s Hrvaško. 
 
123.1. IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA VODOVOD VISOKI KRAS  
 
V rebalans prora�una vklju�ujemo sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za vodovod 
Visoki Kras v višini 24.184.244 sit ter 12.158.689 sit predobremenitve 2006. 
Sredstva smo pridobili na javnem razpisu - sofinanciranje Agencije RS za regionalni razvoj.   
 
124. ZDRAVSTVO - MRLIŠKA OGLEDNA SLUŽBA  
 
Glede na realizirane stroške mrliških pregledov ocenjujemo,  da bodo le ti nižji, zato postavko 
znižujemo za 1.000.000 sit.  
 
125.IZVEDBA DVIGALA  V ZD ILIRSKA BISTRICA  
 
 V letošnjem letu se ne bo izvajalo aktivnosti pri postavitvi dvigala v ZD Ilirska Bistrica, zato 
se �rtajo sredstva v višini 8.000.000 SIT. 
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130.INVESTICIJE NA PODRO�JU ŠPORTA 
 
V okviru te postavke �rtamo sredstva za ureditev športnega igriš�a Topolc v višini 5.000.000 
sit,  ker se ureditev zaradi zapletov z zemljiš�em ne bo izvajala. 
Dodatno pa  planiramo sredstva za finalizacijo telovadnice na OŠ AŽ v višini 800.000 sit 
zaradi višje ponudbene cene opreme in projektov.   
 
145. REKONSTRUKCIJA VRTCA KNEŽAK  
 
Investicijskih posegov ureditve enote vrtca pri OŠ Knežak, kuhinje pri OŠ Knežak (z izjemo 
nabave dotrajanega hladilnika), sanacije kuhinje pri OŠ A. Žniderši�a, projektov za ureditev 
sanitarij OŠ D. Ketteja ter pri�etka izgradnje OŠ Jelšane se v letu 2005 ni pri�elo izvajati 
zaradi neposredne povezave teh projektov s sprejemom strateških usmeritev na podro�ju 
osnovnošolskega izobraževanja in otroškega varstva.  
 
147.DR.TRANSFERI POSAMEZNIKOM- SOFINANCIRANJE PREVOZOV V ŠOLO  
 
Mese�ni strošek sofinanciranja prevozov šolarjev se je pove�al. Zaradi uveljavitve 30 -
dnevnega roka pla�ila planiramo pla�ilo novembrskega ra�una v leto 2006, zato sredstva na 
postavki znižujemo za 4.900.000 sit.  
 
148.TEK.TRAN.JAVNIM ZAVODOM 
 
Sredstva za dejavnost šol znižujemo za 1.485.000 sit in sicer za planirano nadomestilo 
stavbnega zemljiš�a, ki ga šole na podlagi spremembe odloka o stavnih zemljiš�ih od  leta 
2005 ne pla�ujejo. 
 
150. IZGRADNJA OŠ JELŠANE  
 
Glej obrazložitev pod prora�unsko postavko 145. 
 
151.INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OŠ  
 
V okviru te postavke �rtamo sredstva za projekt za ureditev sanitarij in kanalizacije v OŠ 
D.Kette  v višini 1.000.000 sit, ureditev kuhinje v OŠ Knežak v višini 21.000.000 sit ter  
ureditev centralne kuhinje v OŠ AŽ v višini 10.000.000 sit.   
Glej obrazložitev pod prora�unsko postavko 145. 
 
153.UREDITEV GLASBENE ŠOLE  
 
Obrazložitev je podana v okviru prerazporeditev župana.  
 
154.SOFINANCIRANJE SREDNJEŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA  
 
Glede na realizirane stroške v prvih devetih mesecih  in oceno do konca leta ocenjujemo, da 
lahko v okviru srednješolskega izobraževanja zmanjšamo sredstva za naslednje namene:  
- za nadzor in razna soglasja za 1.000.000 sit (  ta je zaklju�en  in poravnan ),  
- sredstva za gradnjo za 1.311.366 sit, 
- sredstva za sofinanciranje zaposlenih in materialne stroške, ki jih pla�ujemo 
  Srednješolskemu  centru Postojna za 500.000 sit,  
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- direktne materialne stroške za 1.000.000 sit ter  
- sredstva za zagonske materialne stroške v  celoti - 188.634 sit.   
 
160.REZERVA  
 
Planirano oblikovanje obvezne rezerve za leto 2005 v višini 1.500.000 sit �rtamo.  
V letu 2005 se uporabi sredstva obvezne rezerve iz prejšnjih let, ki znašajo 5.746.588,71 sit. 
Sredstva v višini 4.119.000 sit se uporabi za sanacijo poljskih poti na podlagi sklepa župana.  
Sredstva, ki so bila rezervirana v okviru rezerve v preteklih letih za sanacijo plazu Tominje v 
višini 2.127.097 sit se delno uporabijo za sanacijo poljskih poti ( 499.508 sit ), delno ostajajo 
v rezervah za morebitne potrebe ( 1.627.589 sit ).  
Za sanacijo plazu Tominje se sredstva  na  novo planirajo v teko�ih sredstvih v letu 2006.       
 
 
C. NA�RT RAZVOJNIH PROGRAMOV  
 
Zaradi prerazporeditev župana in predlaganih sprememb se spremenijo postavke v na�rtu 
razvojnih programov.  
Podrobna obrazložitev sprememb je podana pri posameznih postavkah finan�nega na�rta. 
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